
IMPLANTACION DEL CONCEPTO 
DE NAVEGACION BASADA EN LA 
PERFORMANCE (PBN) EN EL 
ÁREA TERMINAL PANAMÁ 



PLANIFICACIÓN 

Actividad 1: Acuerdo sobre los requisitos operacionales 

 La optimización del Área Terminal Panamá persigue: 

 

Mejorar los niveles de seguridad operacional para enfrentar 
el aumento sostenido del tránsito aéreo. 

 

Mejorar la eficiencia con la implantación de procedimientos 
de ascenso y descenso continuo. 

 

Mitigar el impacto en el medio ambiente, reduciendo 
emisiones de CO2  con procedimientos para reducción de 
millas voladas. 
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Actividad 2: Creación del equipo de diseño del espacio 
aéreo. 

 

Para satisfacer los requisitos operacionales que se 
determinan en la actividad 1, se ha organizado un grupo de 
trabajo multidisciplinario que estará integrado por:  

 

a) Controladores de tránsito aéreo habilitados en el área de 
aproximación; 

b) Diseñadora de procedimientos instrumentales; 

c) Pilotos técnicos;   

d) Otros usuarios. 
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Actividad 3: Acuerdo sobre los objetivos, el alcance y los 
plazos, 

Los objetivos están ligados con: 

 

a) Mejoramiento de la seguridad operacional con la 
reducción de la complejidad del área terminal. 

b) Aumento de la capacidad del espacio aéreo al establecer 
flujos separados de llegada/salida.  

c) Implantación de operaciones CDO. 

d) Reducción de las emisiones de CO2. 

 



PLANIFICACIÓN 

El alcance de este proyecto es optimizar el Área Terminal 
Panamá. 

 

•  Aplicación del concepto PBN a los principales flujos de 
tránsito. 

 

  Se establece como fecha de publicación de los 
procedimientos el  17 de septiembre del 2015. 
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Actividad 4: Análisis del 
escenario de referencia 

 

El espacio aéreo TMA 
Panamá se define como 
circulo de 50NM de radio 
con centro en DVOR/DME 
de Taboga. Espacio Aéreo 
Case D. 

 

  Existen tres DVOR/DME 
dentro del Área Terminal 
Panamá. 
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Actividad 4: Análisis del 
escenario de referencia 

 

Los volúmenes de espacio 
aéreos existentes son: 
 

Espacio Clase C, CTRs, 
ATZs, un área restringida, 
dos áreas prohibidas y tres 
zonas de actividades 
recreativas y deporte aéreo.  
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Actividad 4: Análisis del escenario de referencia. 
 

Existen cuatro aeródromos dentro de la TMA:  
 

Tocumen Internacional 

Marcos A. Gelabert Intl. 

Enrique A. Jiménez 

  Panamá Pacífico. 
 

El Área Terminal no está sectorizada. 
 

  Vigilancia del área cubierta por sistemas radar. 

 

 

 
 



Actividad 4: Análisis del 
escenario de referencia 

 

El aeropuerto Internacional de 
Tocumen cuenta con dos pistas 
casi paralelas separadas por 
866m metros, que son utilizadas 
de forma dependiente para 
salidas y llegadas. 

El total de las operaciones en el 
2013 de ese aeropuerto fue de 
116,207 aproximadamente. 
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Cobertura Radar Carta Mínimos de Vector 
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SIDs CONVENCIONALES  
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SIDs RNAV (GNSS)  
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LLEGADAS RNAV  
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Actividad 4: Análisis del 
escenario de referencia 

 

Los flujos de tránsito 
proceden de todos los 
cuadrantes; sin embargo el 
predominante es el del SUR, 
SURESTE. 
 

Los tránsitos pueden ser 
autorizados a volar directo 
desde su ingreso a la FIR o 
desde que están en 
cobertura radar.  

 

 



Los tránsitos procedentes 
desde el NORTE ingresan 
mayormente directo a 
OVTUL, en ocasiones 
OSUPA o AKRIN (RNP), 
desde el OESTE son 
dirigidos a VUMAN, los del 
SUR a ISOKO, SIRIL y a 
solicitud ITEDO o ISUMI 
(RNP).  Los tránsitos 
provenientes desde el 
ESTE se dirigen a OVTUL 
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Actividad 6: Acuerdo sobre las hipótesis CNS/ATM. 
 

De las características de la flota certificada en Panamá se 
ha establecido la siguiente hipótesis:  
 

Los operadores aéreos estarán certificados para 
operaciones PBN en un 95% 
 

Se incrementará la capacidad del espacio aéreo 
 

Se incorporarán nuevos controladores habilitados en control 
de aproximación 
 

En el diseño se aplicará el concepto “four corners”. 
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 Actividad 6: Acuerdo sobre las hipótesis CNS/ATM. 
 

Los procedimientos de aproximación y salida, se diseñarán 
con la aplicación de las técnicas CDO y CCO 
respectivamente. 
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DISEÑO 



   Panamá agradece su 

atención. 
 

Comentarios? 

Sugerencias?  

Preguntas? 

 

 

 



   GRACIAS……! 

 

 

Planificación del Espacio Aéreo 2010 


