
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Tareas 1-3 8 días mié 11/06/14 vie 20/06/14
2 Tarea 4 18 días lun 23/06/14 mié 16/07/14
3 Tarea 5 8 días jue 17/07/14 lun 28/07/14
4 Tarea 6 5 días mar 29/07/14 lun 04/08/14
5 Tarea 7 8 días mar 05/08/14 jue 14/08/14
6 Tarea 8 5 días vie 15/08/14 jue 21/08/14
7 Tarea 7B 3 días vie 22/08/14 mar 26/08/14
8 Tarea 8B 5 días mié 27/08/14 mar 02/09/14
9 Tarea 9 3 días mié 03/09/14 vie 05/09/14

10 Tarea 7-9 3 días lun 08/09/14 mié 10/09/14
11 Tarea 10 2 días jue 11/09/14 vie 12/09/14
12 Tarea 11 20 días lun 15/09/14 vie 10/10/14
13 Tarea 11B 22 días lun 13/10/14 mar 11/11/14
14 Tarea 12-13 20 días mié 12/11/14 mar 09/12/14
15 Demoras 8 días mié 10/12/14 vie 19/12/14
16 Demoras2 8 días lun 05/01/15 mié 14/01/15
17 Tareas 14-15 40 días jue 15/01/15 mié 11/03/15
18 Tarea 16 56 días jue 12/03/15 jue 28/05/15
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