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RESUMEN 

 

En esta nota de estudio se presenta la información del estado de implantación de los 

Planes de contingencia NOTAM en la Región SAM y el Catálogo correspondiente 

para que los Estados puedan actualizar la información allí contenida y, de 

entenderlo oportuno, firmen las Cartas de Acuerdo entre las Administraciones que 

así lo hayan aprobado. Asimismo se presentan las actuales deficiencias de los 

Estados en el área AIM. 

 

Referencias: 

 Anexo 15 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 GREPECAS/12, Conclusión 12/99. 

 Reuniones Multilaterales SAM/AIM 

 

Objetivos estratégicos de la OACI: 

 

A - Seguridad operacional 

B- Capacidad y Eficiencia 

E - Protección del medio ambiente 

 

 

1 Antecedentes 

 

1.1 La Reunión GREPECAS/12 adoptó la Conclusión 12/99 - Acuerdo sobre Planes de 

Contingencia NOTAM, mediante la cual solicitaba a los Estados que desarrollaran sus planes de 

contingencia NOTAM para las Regiones de Información de Vuelo (FIRs), y que dentro de lo posible 

hicieran arreglos bilaterales y/o multilaterales con aquellos Estados/Territorios y Organizaciones 

Internacionales responsables de espacios aéreos vecinos. De esta forma, se espera que puedan formar 

parte de un Plan de Contingencia NOTAM regional en caso de ser necesario. 

 

1.2 En las Reuniones SAM/AIM se actualiza regularmente el Catálogo Regional de planes de 

contingencia NOTAM SAM que figura con la última actualización de la información a octubre de 2012 

en el Apéndice A de esta nota de estudio. 
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2 Análisis 

 

2.1 Los requerimientos de la implantación de la PBN y de los sistemas de navegación 

autónomos introdujeron la necesidad de contar con nuevos requisitos de AIS correspondientes para 

asegurar la calidad y distribución oportuna de la información para reducir o eliminar el impacto que 

puedan tener tanto los conflictos laborales, como los inconvenientes por desastres naturales en el 

suministro continuo del servicio NOTAM, proporcionando las medidas técnico-administrativas y los 

procedimientos de coordinación y operación necesarios, antes, durante y después de cualquier fase de 

contingencia. 

 

2.2 Algunos Estados de la Región SAM ya disponen de sus respectivos planes de 

contingencia NOTAM, mientras que otros aún no han concluido esta tarea, como se puede observar en la 

información contenida en el Apéndice B de esta nota de estudio, que contiene el estado de implantación 

actualizado a la última reunión SAM/AIM.  

 

2.3 El plan de contingencia NOTAM está sujeto a revisiones periódicas. Las modificaciones 

que ameriten realizarse se harán previa coordinación entre las partes y se ha acordado que las 

modificaciones que se realicen, entrarán en vigencia no antes de 30 días contados desde la fecha de su 

aprobación. 

 

2.4 Se entiende que esta Reunión sería una buena oportunidad para realizar las 

modificaciones que sean necesarias en cuanto a la información de los puntos de contacto y sus datos para 

intercambio de información, la actualización del estado de implantación actual en los planes de 

contingencia NOTAM y firmar las Cartas de Acuerdo entre los  Estados que así lo hayan aprobado. 

 

2.5 En relación a las Deficiencias reportadas en el área del AIM, se constata que las mismas 

se han mantenido en algunos Estados por muchos años y eso genera una gran preocupación del 

GREPECAS y de la Sede.  

 

2.6 Tomando en cuenta su importancia regional, los Estados que aún no han actualizado sus 

planes de acción deberán presentar los mismos en esta Reunión, con fechas de implantación, para 

solucionar las deficiencias en el sistema GANDD.  La actualización de las Deficiencias vigentes en el 

área del AIM para los Estados de la Región SAM figura en el Apéndice C.  

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Con base en todo lo expuesto anteriormente, se invita a la Reunión a: 

 

a) actualizar la información que sea pertinente en los Apéndices A y B de esta nota de 

estudio;   

 

b) firmar Cartas de Acuerdo sobre contingencia NOTAM ente los  Estados que así lo 

hayan aprobado; y 

 

c) actualizar el plan de acción para las deficiencias AIS del GANDD. 

 

 

 

- - - - - - 
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APÉNDICE / APPENDIX A 
 

Catálogo de los Planes de contingencia NOTAM de la Región SAM     Fecha:  6 Noviembre 2014 
Catalogue of NOTAM Contingency Plans in the SAM Region    Date:  6 November 2014 

 
 

 

Estado/ 
State 

Estado de 
respaldo/ 

Backup State 

Situación / 
Status 

Punto de Contacto/ 
Contact Point 

Descripción general de 
facilidades y servicios que 

garantizan la continuidad  /  
General description of facilities 

and services available which 
ensure continuity 

Observaciones / Remarks Borrador 
Draft Final 

1 2 3 4 5 6 7 
Argentina Uruguay  X NOF Ezeiza 

Tel: 541 4480 2294 
Fax: 541 4480 2260 
Email: notamezeiza@yahoo.com.ar 
 
NOF Montevideo 
Tel: 59826040067 
Email: ais@adinet.com.uy 
 

AFS, Tel/Fax, REDDIG, 
Internet 

 

Bolivia    NOF La Paz 
Tel: 5912 2316686 
Email: ais@aasana.gob.bo 
 

 Fecha estimativa de 
Implantación: año 2012/ 
Estimated implementation 
date: 2012. 

Brazil    NOF Brasil 
Tel/Fax: 5561 33648353 
Email: nofbrazil@cindacta1.aer.mil.br 
 

  

Chile Ecuador  X NOF Chile 
Tel: 562 8404033 
Email:  nofchile@dgac.cl 
 
NOF Guayaquil 
Tel: 5934 2285661 – 5934 2282017 
Email:  nof_ecuador@dgac.gob.ec 

AFS, Tel/Fax, REDDIG, 
Internet 
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Estado/ 
State 

Estado de 
respaldo/ 

Backup State 

Situación / 
Status 

Punto de Contacto/ 
Contact Point 

Descripción general de 
facilidades y servicios que 

garantizan la continuidad  /  
General description of facilities 

and services available which 
ensure continuity 

Observaciones / Remarks Borrador 
Draft Final 

1 2 3 4 5 6 7 
Colombia    NOF Bogotá 

Tel: 571 2962991 
Email: ais@aerocivil.gov.co; 
solicitudes.notam@aerocivil.gov.co 
 

 Fecha estimativa de 
Implantación: año 2012/ 
Estimated implementation 
date: 2012. 

Ecuador Chile  X NOF Guayaquil 
Tel: 5934 2285661 – 5934 2282017 
Email: nof_ecuador@dgac.gob.ec 
 
NOF Chile 
Tel: 562 8404033 
Email: nofchile@dgac.cl 
 

AFS, Tel/Fax, REDDIG, 
Internet 

 

Guyana Suriname X  NOF Guyana 
Telefax: 592 2612279 
Tel: 592 2612269 
AFS: SYCJYNYX 
Cable: TIMAIRPORT GUYANA 
Email: ais@gcaa-gy.org 

AFS, Tel/Fax, REDDIG, 
Internet 

 

Guyana 
Francesa/ French 
Guiana 

     Información no disponible/ 
Information not available. 

Panamá Honduras X  NOF Panamá 
Tel: 2382 6152616 
Email: nof@aeronautica.gob.pa 

AFS, Tel/Fax, REDDIG, 
Internet 

Falta última prueba para la 
firma. Implantación 
Estimada Julio 2010/ 
Last trial is pending for 
signature, estimated July 
2010. 
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Estado/ 
State 

Estado de 
respaldo/ 

Backup State 

Situación / 
Status 

Punto de Contacto/ 
Contact Point 

Descripción general de 
facilidades y servicios que 

garantizan la continuidad  /  
General description of facilities 

and services available which 
ensure continuity 

Observaciones / Remarks Borrador 
Draft Final 

1 2 3 4 5 6 7 
Paraguay    NOF Asunción 

Tel: 59521 645952 
  

Perú    NOF Lima 
Tel: 511 6301288 – 6301172 
Email:  fvasquez@corpac.gob.pe 
 mangeles@corpac.gob.pe 
 jcarranza@corpac.gob.pe 

 Fecha estimativa de 
implantación: año 2012/ 
Estimated implementation 
date: 2012. 

Suriname Guyana X  NOF Suriname 
Tel: 597 0325103 
Email: ais.sur@hotmail.com 
Email: ais@cadsur.sr 

AFS,Tel/Fax, REDDIG, 
Internet 

 

Uruguay Argentina  X NOF Montevideo 
Tel: 5982 6040067 
Email: ais@adinet.com.uy 
 
NOF Ezeiza 
Tel 5414480 2294 
Fax 5414480 2260 
Email notamezeiza@yahoo.com.ar 
 

AFS, Tel/Fax, REDDIG, 
Internet 

 

Venezuela      Información no disponible/ 
Information not available. 

 
Nota/Note: 
 
Columna 1: Indicar Estado, Territorio u Organismo Internacional / Indicate State, Territory or International Organization 
Columna 2: Indicar Estado, Territorio u Organismo Internacional con quien debe coordinarse el Plan de Contingencia del Estado citado en la Columna 1/ 

Indicate State, Territory or International Organization with whom the contingency plan of the State mentioned in column 1 should be 
coordinated  

Columna 3: Marcar con X en el caso que el plan de contingencia se encuentre en proceso para su armonización con el Estado en cuestión / Mark with an X 
in case the contingency plan is in process for its harmonization with the referred State. 
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Columna 4: Marcar con X en el caso que el plan de contingencia se encuentre armonizado con el Estado en cuestión / Mark with an X in case the 

contingency plan is in process for its harmonization with the referred State.  
Columna 5: Indicar Cargo del Punto de Contacto y medio de comunicación a utilizar en caso de ser necesario / Indicate position of the point of contact and 

communications means to be used, if necessary.  
Columna 6: Indicar cuáles son, en general, las facilidades y los servicios disponibles mientras el plan de contingencia se encuentra activado / Indicate which 

are, in general, the facilities, available services while the contingency plan is activated.  
Columna 7: Comentarios adicionales, si los hubiera / Additional comments, if any. 



 Apéndice B al Informe sobre la Cuestión 4 del Orden del Día 
SAM/AIM/6-NE06 – WP/06 Appendix B to the Report on Agenda Item 4 4B-1 

 
 

APÉNDICE / APPENDIX B 
 

ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA NOTAM EN LA REGIÓN SAM 
STATUS OF IMPLEMENTATION OF CONTINGENCY NOTAM PLANS IN THE SAM REGION 

PLANES EN GESTIÓN 
ONGOING PLANS 

PLANES VIGENTES 
VALID PLANS 

ESTADOS NO INICIADOS 
STATES WHICH HAVE NOT 

INITIATED 

BANCO NOTAM 
NOTAM BANK 

 ARGENTINA/URUGUAY  AMHS 

  BRAZIL SISNOTAM 

  PERU AMHS 

  COLOMBIA 
ACTUAL BANCO WEB 
CURRENT WEB BANK 

AMHS Sep/2010 

 CHILE/ECUADOR  IAT-WIN 

 ECUADOR/CHILE  AMHS 

  PARAGUAY AMHS 

PANAMÁ   AMHS 

  BOLIVIA AMHS. 

 URUGUAY/ARGENTINA  SISNOTAM 
 
Fecha de actualización: 06 Noviembre 2014 
Updating date:   06 November 2014 
 



Requerimientos Estado/Instalaciones Descripción Observaciones Descripción Organo 

Ejecutor

Fecha de 

Terminación

Priorida

d 

 DEFICIENCIAIDENTIFICACION PLAN DE ACCION

ID

2 3 4 5 6 8 9 107 1

Comentarios

11

DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

ARG Argentina

Anexo 4 de OACI; Para. 

2.18.2.2 y Anexo 15 de OACI, 

Para. 1.2.2.4

Sistema Geodésico WGS-84

Argentina Publicación de las 

ondulaciones geoidales según 

lo requeridos.

Registros Oficina SAM # El plan de acción (2006) 

indica que se esta tomando 

medidas.

70% Implementation

Estado 

indicado

A15 SAM Fecha de terminación:  

TBD
AIS

Anexo 15; 1.3.1

Idioma inglés

Argentina completar AIP en  idioma 

inglés.

Registros Oficina SAM. 1. # El plan de acción (2006) 

indica que se esta tomando 

medidas. 

NOTAM impl. 100%; AIP 

30%.

Estado 

indicado

U35 SAM 2008:

Se efectuó el 

requerimiento de 

personal traductor 

especializado en inglés 

para poder cumplir con 

los plazos.

AIS DIC/ 2009

Anexo 4,  17; Cap. 17.1.

Carta VFR (Escala 1:500,000)

Argentina Necesidad de producir esta 

serie de cartas aeronáuticas  

bajo el WGS-84 por la  falta 

de producción de la carta 

WAC - OACI.

Registros Oficina SAM. # Se indica en plan de acción 

(2006) que la implantación de 

este requisito esta en progreso.

20% avance.

Estado 

indicado

B60 SAM 2008:

Como fue expresado 

en el último plan de 

acción, la implantación 

de este requisito está 

en progreso. Se realizó 

un análisis de 

distribución de hojas, 

lo cual dio como 

resultado que para 

cubrir 

cartográficamente a 

escala 1:500.000 la 

Argentina se necesitan 

cuarenta hojas. Se 

produjeron dos y la 

tercera se encuentra en 

avanzado grado de 

concreción. Porcentaje 

realizado 6%.

AIS DIC/ 2013

Anexo 4, Capítulo 11; 11.7.2 

Cartas de aproximación por 

instrumentos.

Argentina Necesidad de completar la 

inclusión de la información 

topográfica (11.7.2)  en todas 

las cartas de aproximación por 

instrumentos- OACI.

Registros Oficina SAM. 1. # Se indica en plan de 

acción (2006) que se ha 

cumplido con este requisito.

2. Relieve en negro. 80% de 

cumplimiento.

Estado 

indicado

A65 SAMAIS

ANEXO 4, Cap 13, Para 13.6.1 

C).

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Argentina Necesidad de satisfacer 

eficazmente el requisito para  

incluir de la ondulación 

geoidal en  los Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Registros Oficina SAM. # En el  plan de acción (2006) 

90% implantado.

Dato de ondulación geoidal 

publicado en la AIP para todos 

los aeropuertos.

Estado 

indicado

A95 SAM En la AMDT AIRAC 

03/08 se consignará 

este dato en los planos 

de aeródromo/ 

helipuerto OACI.

AIS NOV/ 2008

07-Nov-14 -07112014-



Requerimientos Estado/Instalaciones Descripción Observaciones Descripción Organo 

Ejecutor

Fecha de 

Terminación

Priorida

d 

 DEFICIENCIAIDENTIFICACION PLAN DE ACCION

ID

2 3 4 5 6 8 9 107 1

Comentarios

11

DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

Anexo 15, Para. 3.7.1

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Argentina Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad 

(QS); así como, de 

procedimientos para el 

aseguramiento y control de la 

calidad (QA y QC), en los 

Servicios AIS/MAP.

Procedimientos Documentados 

relevantes han sido desarrollados 

por el Grupo SAM/AIM de 

acuerdo a la nomra ISO 

El Plan de acción (2006) 

indica que se esta trabajando 

sobre este requisito.

Se realizan auditorías internas 

en los AIS

EstadoA162 SAM Fecha esperada para 

implementar 

Septiembre 2014-

AIS SEP/ 2014

07-Nov-14 -07112014-



Requerimientos Estado/Instalaciones Descripción Observaciones Descripción Organo 

Ejecutor

Fecha de 

Terminación

Priorida

d 

 DEFICIENCIAIDENTIFICACION PLAN DE ACCION

ID

2 3 4 5 6 8 9 107 1

Comentarios

11

DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

BOL Bolivia

Anexo 15; Cap 1 para..3.1

Idioma inglés

Bolivia Requerimiento de utilizar el 

idioma inglés para los textos 

en lenguaje claro de las 

publicaciones AIS.

Registros Oficina SAM. plan de acción (2006) Se esta 

capacitando al personal AIS.

20% implantado

AASANAA36 SAM 15 Jul 2010:   

Mediante Nota 

DNA439/MET020/10 

DGAC-0-1-1519 se 

informa fecha de 

cumplimiento 

diciembre 2011

Mediante Nota DNA-

0529/11 DGAC-

012987/2011 se 

informa fecha de 

cumplimiento 

diciembre 2011

AIS DIC/ 2011

Anexo 4,  17; Cap. 17.1.

Carta VFR (Escala 1:500,000)

Bolivia Necesidad de producir esta 

serie de cartas aeronáuticas  

bajo el WGS-84 por la  falta 

de producción de la carta 

WAC - OACI.

Registros Oficina SAM. Plan de acción (2006) Estado 

indicado

B52 SAM 5 Jul 2010:   Mediante 

Nota 

DNA439/MET020/10 

DGAC-0-1-1519 y 

Nota DNA-0529/11 

DGAC-012987/2011 

se informa que no se 

publicará la carta 

1:500.000.

AIS

Anexo 4, Capítulo 11; 11.7.2 

Cartas de aproximación por 

instrumentos.

Bolivia Necesidad de completar la 

inclusión de la información 

topográfica (11.7.2) en todas 

las cartas de aproximación por 

instrumentos- OACI.

Registros Oficina SAM. El plan de acción (2006) 

20% de implantación

AASANA y 

DGAC

A66 SAM 15 Jul 2010: Mediante 

Nota 

DNA439/MET020/10 

DGAC-0-1-1519 se 

informa que fecha de 

cumplimiento 

diciembre 2011. A la 

fecha 90% de 

implantación.

Se publica para los 

Aeropuertos de El 

Alto, Cochabamba and 

Viru Viru

AIS DIC/ 2011

07-Nov-14 -07112014-



Requerimientos Estado/Instalaciones Descripción Observaciones Descripción Organo 

Ejecutor

Fecha de 

Terminación

Priorida

d 

 DEFICIENCIAIDENTIFICACION PLAN DE ACCION

ID

2 3 4 5 6 8 9 107 1

Comentarios

11

DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

ANEXO 4, Cap 13, Para 13.6.1 

C).

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Bolivia Necesidad de satisfacer 

eficazmente el requisito para  

incluir de la ondulación 

geoidal en  los Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Registros Oficina SAM.  En el  plan de acción (2006)

40% de implantación

Estado 

indicado

A96 SAM
15 Jul 2010: Mediante 

Nota 

DNA439/MET020/10 

DGAC-0-1-1519 se 

informa que fecha de 

cumplimiento será 

diciembre 2010.

Mediante Nota DNA-

0529/11 DGAC-

012987/2011 se 

informa fecha de 

cumplimiento 

diciembre 2011

Se publica para los 

aeropuertos de El Alto, 

Cochabamba and Viru 

Viru

AIS DIC/ 2011

Anexo 15, Para. 3.7.1

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Bolivia Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad 

(QS); así como, de 

procedimientos para el 

aseguramiento y control de la 

calidad (QA y QC), en los 

Servicios AIS/MAP.

El Grupo SAM/AIM ha elaborado 

nórmas y la documentación 

técnicas respectiva para asistir a 

los  Estados SAM en el logro de 

este objetivo.

El plan de acción (2006) 

indica que se esta trabajando 

sobre este tema.

AASANAA163 SAM 15 Jul 2010: Mediante 

Nota 

DNA439/MET020/10 

DGAC-0-1-1519 se 

informa que  fecha de 

cumplimiento 

diciembre 2011. A la 

fecha 10% de 

implantación.

Mediante Nota DNA-

0529/11 DGAC-

012987/2011 se 

informa fecha de 

cumplimiento 

diciembre 2011.

SAMIG/13 fue 

informada de la fecha 

estimada de 

implantación para Julio 

2013.

AIS DIC/ 2011

07-Nov-14 -07112014-



Requerimientos Estado/Instalaciones Descripción Observaciones Descripción Organo 

Ejecutor

Fecha de 

Terminación

Priorida

d 

 DEFICIENCIAIDENTIFICACION PLAN DE ACCION

ID

2 3 4 5 6 8 9 107 1

Comentarios

11

DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

COL Colombia

Anexo 15, Para. 3.7.1

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Colombia Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad 

(QS); así como, de 

procedimientos para el 

aseguramiento y control de la 

calidad (QA y QC), en los 

Servicios AIS/MAP.

El Grupo SAM/AIM elaboró 

nórmas y la documentación 

técnicas respectiva para asistir a 

los  Estados SAM en el logro de 

este objetivo.

Plan de acción 2006

30 % implantado.

Se implantó el 60% mediante 

la aplicación del sistema de 

gestión de procesos (GP 1000) 

correspondiente a los sistemas 

de calidad.

EstadoA166 SAMAIS ENE/ 2010

Anexo 15; Cap 3, 3.3.3  y 3.5.2

Integridad para la 

información/datos aeronáuticos.

Colombia Necesidad de que los Estados 

implanten sistemas de control 

de calidad (QC) para el 

aseguramiento de la integridad 

de la información/datos 

aeronáuticos publicados o 

disponibles.

Aplicación de la verificación 

por redundancia cíclica (CRC).

Registro Oficina SAM Plan de acción (2006) que se 

tomaran acciones.

Los requisitos de integridad de 

datos aeronáuticos se incluyen 

en las RAC-15. Al 2009 el 

AIS cuenta con un sistema 

automatizado para el manejo 

de información.

Estado 

indicado

A182 SAMAIS ENE/ 2012

07-Nov-14 -07112014-



Requerimientos Estado/Instalaciones Descripción Observaciones Descripción Organo 

Ejecutor

Fecha de 

Terminación

Priorida

d 

 DEFICIENCIAIDENTIFICACION PLAN DE ACCION

ID

2 3 4 5 6 8 9 107 1

Comentarios

11

DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

ECU Ecuador

Anexo 15; Cap 3, 3.3.3 y 3.5.2 

Protecció de la Integridad para 

la información/datos 

aeronáuticos.

Ecuador Aplicación de la verificación 

por redundancia cíclica (CRC).

Registro Oficina SAM Plan de acción 2006. Estado 

indicado

A183 SAMAIS

Anexo 15; 3.6.1

Idioma inglés

Ecuador Requerimiento de utilizar el 

idioma inglés para los textos 

en lenguaje claro en la AIP

Registros Oficina SAM. Plan de acción 2006.

50% implantada.

Estado 

indicado

A232 SAMAIS
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

GUY Guyana

Anexo 4,  17; Cap. 17.1.

Carta VFR (Escala 1:500,000)

Guyana Necesidad de producir esta 

serie de cartas aeronáuticas  

bajo el WGS-84 por la  falta 

de producción de la carta 

WAC - OACI.

Registros Oficina SAM. Plan de acción (2004. Se 

tomaran acciones 

correspondientes.

Estado 

indicado

B54 SAMAIS

Anexo 4, Capítulo 11; 11.7.2 y 

11.10.5.

Cartas de aproximación por 

instrumentos.

Guyana Necesidad de completar la 

inclusión de la información 

topográfica (11.7.2) y el perfil 

del terreno (11.10.6.5) en 

todas las cartas de 

aproximación por 

instrumentos- OACI.

Registros Oficina SAM. Plan de acción (2004.

50% implanatada.

.

Estado 

indicado

A70 SAMAIS

Anexo 4, Capítulo 7; Par. 7.6.2.

Cartas de Navegación en Ruta - 

OACI.

Guyana Necesidad de producir e 

incluir en la AIP la Carta de 

Navegación en Ruta - OACI, 

incluyendo además las 

Altitudes Mínimas de 

Area(AMA).

Registros Oficina SAM. plan de acción 2004.

50% implantada.

Estado 

indicado

A105 SAMAIS

Anexo 15, Capítulo 8.3.1; Doc 

8733 ANP, Parte VI, Para. 28

Servicio de Información 

Posterior al Vuelo.

Guyana Necesidad de una efectiva 

coordinación de los AIS, ATS 

y los operadores para el 

efectivo cumplimiento de este 

requerimiento.

Registros Oficina SAM.Email 

Guyana 29/june/2011

AIC sera diseminado para 

informar a los usuarios de esta 

necesidad

Plan de acción 2004

90% implantado

Estado 

indicado

A127 SAMAIS DIC/ 2011

ANEXO 4, Cap 13, Para 13.6.1 

C).

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Guyana Requisito de satisfacer 

eficazmente las 

especificaciones de  inclusión 

de la ondulación geoidal en los 

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Registros Oficina SAM.Email 

Guyana 29/june/2011

La próxima producción de Mapas 

incluirá esta normativa.

Plan de acción 2004

50% implantada.

Estado 

indicado

A134 SAM Se planea incluir esta 

información en las 

próximas cartas en 

2012

AIS 2012

Anexo 15, Para. 3.2

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Guyana Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad 

(QS); así como, de 

procedimientos para el 

aseguramiento y control de la 

calidad (QA y QC), en los 

Servicios AIS/MAP.

Email Guyana 29/june/2011 Será 

desarrollado el QMS

El Subgrupo AIS/MAP del 

GREPECAS ha elaborado 

documentación técnica respectiva 

para asistir a los  Estados 

CAR/SAM en el logro de este 

objetivo.

Plan de acción 2006

Se tomaran acciones según lo 

requerido..

EstadoA169 SAM QMS a ser 

desarrollado para 2012

Email Guyana 

29/june/2011

AIS 2012
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

Anexo 15; Cap 3, 3.2.8, y 

3.2.10

Integridad para la 

información/datos aeronáuticos.

Guyana Necesidad de que los Estados 

implanten sistemas de control 

de calidad (QC) para el 

aseguramiento de la integridad 

de la información/datos 

aeronáuticos publicados o 

disponibles.

Aplicación de la verificación 

por redundancia cíclica (CRC).

Email Guyana 29/june/2011

Está pendiente de la implantación 

del Sistema de calidad

Plan de acción 2006

Se tomaran acciones según lo 

requerido..

Estado 

indicado

A185 SAM pendiente de la 

implementación del 

QMS+

Email Guyana 

29/june/2011

AIS 2012

CAR-SAM ANP Part VIII 

(AIS); Para. 65, 66, 67, 68 y 69.

Sistema AIS automatizado 

Regional

Guyana Requisito de implantar  

sistemas automatizados  en los 

Servicios AIS, conforme a lo 

indicado en el plan de 

Navegación Aérea CAR/SAM..

Registros Oficina SAM

Email Guyana 29/june/2011     

40% completado. Estudios tendrán 

que ser hechos para determinar 

necesidades y desarrollar una hoja 

de ruta.

plan de acción 2004

20% implanatada.

Estado 

indicado

A225 SAM 40% completado. Se 

deben realizare studios 

para determinar 

necesidades y 

desarrollar la hoja de 

ruta.

AIS 2014
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

PAN Panama

Anexo 4, Capítulo 3.

Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A.

Panamá Necesidad de una producción  

de los Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A, 

para los aeropuertos que se 

indican: Enrique Malek y 

Bocas del Toro.

Registros Oficina SAM Plan de acción (2006)

Será completado durante el 

año 2007

Estado 

indicado

A77 SAMAIS

Anexo 15, Para. 3.2

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Panama Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad 

(QS); así como, de 

procedimientos para el 

aseguramiento y control de la 

calidad (QA y QC), en los 

Servicios AIS/MAP.

El Subgrupo AIS/MAP del 

GREPECAS esta elaborando y 

adecuando nórmas y la 

documentación técnicas respectiva 

para asistir a los  Estados 

CAR/SAM en el logro de este 

objetivo.

Plan de acción 2006

Se esta tomando acción.

EstadoA170 SAMAIS

Anexo 15; Cap 3, 3.2.8, y 

3.2.10

Integridad para la 

información/datos aeronáuticos.

Panama Necesidad de que los Estados 

implanten sistemas de control 

de calidad (QC) para el 

aseguramiento de la integridad 

de la información/datos 

aeronáuticos publicados o 

disponibles.

Aplicación de la verificación 

por redundancia cíclica (CRC).

Registro Oficina SAM Plan de  acción (2006)

Se esta tomando acción..

Estado 

indicado

A186 SAMAIS
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

PER Peru

Anexo 15; 3.6.1

Idioma inglés

Perú Requerimiento de utilizar el 

idioma inglés en AIP en Perú.

Registros Oficina SAM.

Se espera implementación en 

diciembre 2012

Plan de acción (2006)

15% implantada.

Estado 

indicado

A39 SAMAIS DIC/ 2009JUL/ 2008

Anexo 4,  17; Cap. 17.1.

Carta VFR (Escala 1:500,000)

Peru Necesidad de producir esta 

serie de cartas aeronáuticas  

bajo el WGS-84 por la  falta 

de producción de la carta 

WAC - OACI.

Registros Oficina SAM. Se espera 

la implementación para Diciembre 

2016.

Plan de  acción (2006) Estado 

indicado

B56 SAMAIS DIC/ 2012

Anexo 4, Capítulo 11; 11.7.2 

Cartas de aproximación por 

instrumentos.

Perú Necesidad de completar la 

inclusión de la información 

topográfica (11.7.2) en todas 

las cartas de aproximación por 

instrumentos- OACI.

Registros Oficina SAM. Se espera 

su implementación en Diciembre 

2012.

Plan de acción (2006)

40% implantada.

Estado 

indicado

A73 SAMAIS DIC/ 2010

Anexo 4, Capítulo 3.

Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A.

Perú Necesidad de una producción  

de los Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A, 

para los aeropuertos que se 

indican: Arequipa, Chiclayo, 

Iquitos, Cusco, y Talara.

Registros Oficina SAM. Está 

incluído en el Plan de acción 2010-

2016

Plan de acción (2006)

30% implantada.

Estado 

indicado

A78 SAMAIS DIC/ 2010

Anexo 15,CAP 3;  Para. 3.7

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Peru Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad (QS);

EL Grupo SAM/AIM proveyó 

todos los procedimeintos 

documetnados

Plan de acción  2006

30% implantada

EstadoA172 SAMAIS DIC/ 2012

Anexo 15; Cap 3, 3.5

Protection para la 

información/datos aeronáuticos.

Peru Aplicación de la verificación 

por redundancia cíclica (CRC).

Registro Oficina SAM. Se espera 

su implementación en Diciembre 

2012.

Plan de acción (2006)

En progreso.

Estado 

indicado

A188 SAMAIS DIC/ 2012
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

PRY Paraguay

Anexo 15; 3.6.1

Idioma inglés

Paraguay Requerimiento de utilizar el 

idioma inglés para los textos 

en lenguaje claro de las 

publicaciones AIS.

Registros Oficina SAM.

P/DINAC 1302/2011  Se espera 

implementar en Agosto 2012.

Plan de acción (2006)

Plan de acción completado en 

Agosto 2012

DINACA38 SAM Implantación 

planificada para 

Agosto 2012

P/DINAC nro 

1302/2011

EXP DINAC Nro. 

002168/11

Plan de acción 

correctivo 

implementado 90%

AIS ABR/ 2015
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

SUR Suriname

Anexo 4,  17; Cap. 17.1.

Carta VFR (Escala 1:500,000)

Suriname Necesidad de producir esta 

serie de cartas aeronáuticas  

bajo el WGS-84 por la  falta 

de producción de la carta 

WAC - OACI.

Registros Oficina SAM. Plan de acción 2005. Estado 

indicado

B57 SAMAIS

Anexo 4, Capítulo 11; 11.7.2 y 

11.10.5.

Cartas de Aproximación por 

Instrumentos - OACI.

Suriname Necesidad de incluir la 

información topográfica 

(11.7.2) y el perfil del terreno 

(11.10.6.5) en las cartas de 

aproximación por 

instrumentos- OACI.

Registros Oficina SAM Plan de  acción 2005

70% implantada

Estado 

indicado

A136 SAMAIS

Anexo 15, Para. 3.2

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Suriname Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad 

(QS); así como, de 

procedimientos para el 

aseguramiento y control de la 

calidad (QA y QC), en los 

Servicios AIS/MAP.

El Subgrupo AIS/MAP del 

GREPECAS esta elaborando y 

adecuando nórmas y la 

documentación técnicas respectiva 

para asistir a los  Estados 

CAR/SAM en el logro de este 

objetivo.

Plan de acción 2005

En progreso

EstadoA173 SAMAIS

Anexo 15; Cap 3, 3.2.8, y 

3.2.10

Integridad para la 

información/datos aeronáuticos.

Suriname Necesidad de que los Estados 

implanten sistemas de control 

de calidad (QC) para el 

aseguramiento de la integridad 

de la información/datos 

aeronáuticos publicados o 

disponibles.

Aplicación de la verificación 

por redundancia cíclica (CRC).

Registro Oficina SAM Plan de acción 2005

En progreso

Estado 

indicado

A189 SAMAIS

ANEXO 4, Cap 13, Para 13.6.1 

C).

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Suriname Necesidad de incluir de la 

ondulación geoidal en los 

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto de la 

OACI.

Registros Oficina SAM Plan de acción (2006)

70% implantada

Estado 

indicado

A203 SAMAIS
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

URY Uruguay

ICAO Anexo 4; Para. 2.18.2  

Anexo 15,  1.2.2

Referencia Vertical

Uruguay Publicación de las 

ondulaciones geoidales segun 

lo requerido.

Registros Oficina SAM

Sistema WGS 84 completado

# El plan de acción (2005)

80% implantada.

Estado 

indicado

A25 SAMAIS

Anexo 4,  17; Cap. 17.1.

Carta VFR (Escala 1:500,000)

Uruguay Necesidad de producir esta 

serie de cartas aeronáuticas  

bajo el WGS-84 por la  falta 

de producción de la carta 

WAC - OACI.

Registros Oficina SAM. Plan de acción (2005)

En progreso.

Estado 

indicado

B58 SAMAIS

Anexo 4, Capítulo 3.

Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A.

Uruguay Necesidad de una producción  

de los Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A, 

para los aeropuertos que se 

indica: Laguna del Sauce e 

Intl/Carrasco

Registros Oficina SAM # El plan de acción (2004) 

indica que se esta tomando 

medidas.

Estado 

indicado

A79 SAMAIS

Anexo 15, Para. 3.7

Implantación  de Sistema de 

Calidad (QS) en los AIS

Uruguay Se requiere de la implantación  

de un sistema de Calidad (QS);

El Grupo SAM/AIM preparó 

nórmas y la documentación 

técnicas respectiva para asistir a 

los  Estados CAR/SAM en el 

logro de este objetivo.

Plan de acción 2005

En progreso

EstadoA174 SAMAIS MAR/ 2015

Anexo 15; Cap 3, 3.3.3 y 3.5.2

Protección Integridad para la 

información/datos aeronáuticos.

Uruguay Aplicación de la verificación 

por redundancia cíclica (CRC).

Registro Oficina SAM Plan de acción 2005

En progreso

Estado 

indicado

A190 SAMAIS

ANEXO 4, Cap 13, Para 13.6.1 

C).

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto - OACI.

Uruguay Necesidad de incluir de la 

ondulación geoidal en los 

Planos de 

Aeródromo/Helipuerto de la 

OACI.

Registros Oficina SAM Plan de acción (2005)

70% implantada

Estado 

indicado

A204 SAMAIS
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DEFICIENCIAS VIGENTES

FORMULARIO DE NOTIFICACION DE DEFICIENCIAS DE LA NAVEGACION AEREA EN LA ESFERA DE AIS EN LA REGION  SAM

Primera fecha 

Notificada

SAM/AIM/6

APENDICE C

NE/06

VEN Venezuela

Anexo 4, Capítulo 3.

Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A.

Venezuela Necesidad de una producción  

de los Plano de Obstáculos de 

Aeródromo - OACI; Tipo A, 

para los aeropuertos  que se 

indica: Caracas, Charallave, 

Margarita, Maturin, Puerto 

Cabello, San Antonio del 

Táchira y Valencia.

Registros Oficina SAM Plan de acción (2006)

50% implantada.

Estado 

indicado

A80 SAMAIS
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