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SAM/IG/18-NE/12 -2- 
 

 
 Centro de Tratamento de Mensagens Aeronáuticas de Brasília (CTMA-BR) 
 Supervisor:  +55 61 3364 8377 
   34401 (REDDIG) 
   SBBRZXAM (AFTN) 
 
 Jefe:  Sr. Lucio Cavalcante – luciolac@cindacta1.aer.mil.br –  
   +55 61 981 716 012 (WhatsApp) 
   34429 (REDDIG) 

 
2.3. Por el momento la interconexión AMHS solo está operativa en el CTMA-BR con Lima. Los 
trámites con las administraciones de Argentina (Ezeiza), Colombia (Bogotá), Paraguay (Asunción) y 
Venezuela (Caracas) ya se han iniciado, siendo necesario profundizar las coordinaciones. 
 
2.4. Aún están pendientes los trámites para las demás interconexiones.  Con miras a cumplir  con 
los plazos establecidos en la Declaración de Bogotá, la Administración de Brasil invita a las demás 
administraciones involucradas a programar las fechas para las pruebas de interconexión. 
 
2.5. Además de las interconexiones en la Región, Brasil ya tiene una interconexión pre-operativa 
con Madrid y también empezó coordinaciones con Estados Unidos (Atlanta) y con la empresa SITA. 
 
2.6. Habiendo un gran número de interconexiones pendientes, Brasil propone la preparación de 
un cronograma tentativo durante la Reunión SAM/IG/18, tal como se presenta en el Apéndice B de esta Nota 
de Estudio. 
 
3. Acciones sugeridas 
 
3.1  Se invita a la Reunión a: 

 
a)  Tomar nota de la información contenida en la Nota de Estudio; y 
 
b)   Completar el cronograma propuesto en el Apéndice B. 
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 APÉNDICE B SAM/IG/18-NE/12 
 

 Cronograma Tentativo 
 
 

 October November December 

Estado/ANSP 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 21 21 23 24 25 28 29 1 2 5 6 7 8 9 

Argentina                                   

Bolivia                                   

Colombia                                   

Guyana                                   

Paraguay                                   

SITA                                   

Suriname                                   

Venezuela                                   

Uruguay                                   

USA                                   

 


