Organizacién de Aviacion Civil Internacional SAM/AIM/5-NE/07
Oficina Regional Sudamericana 10/07/13
Quinta Reunién Multilateral AIM de la Regién SAM

para la Transicion del AIS a la AIM (SAM/AIM/5)

Lima, Perd, del 22 al 26 de julio de 2013

Cuestion 5 del

Orden del Dia:

Otros Asuntos

ESTADO DE IMPLANTACION DE LA TRANSICION DEL AIS AL AIM

Estado de Implantacion del Sistema Geodésico Mundial WGS-84 considerando los
nuevos productos de datos.

Estado de Implantacion de un Sistema de Gestion de la Calidad.

Estado de cumplimiento efectivo del Sistema AIRAC.

Estado del suministro de Datos Electrdnicos del Terreno y los Obstéculos (e-TOD)
para las diferentes areas definidas en el Anexo 15.

Avances en la Documentacion Integrada de Informacion Aeronautica (IAIP) y
formatos de presentacion.

(Presentada por la Secretaria)

Estados sobre la aplicacion nacional de los SARPs, la Reunidn tendra la tarea de
revisar y detectar posibles faltantes de cumplimiento de los asuntos arriba
mencionados, asi como medir el avance en la implantacion en cada uno de los
asuntos descriptos en los diferentes Apéndices.

RESUMEN

En esta nota de estudio, y utilizando la informacion que brindaran los

Referencias:

Anexo 15 al Convenio de Aviacion Civil Internacional.
Reunién Multilateral SAM/AIM/2.

Reunién Multilateral SAM/AIM/3.

Reunién Multilateral SAM/AIM/4.

Obijetivos estratégicos de la OACI: A - Seguridad operacional

C - Proteccion del medio ambiente

1

11

Antecedentes

Durante la Reunion SAM/AIM/2 se reconoci6 la importancia de avanzar rapidamente en

la Region para lograr la eliminacién de las deficiencias AIS con énfasis en aquellas que afectaban
directamente al cumplimiento de las normas y recomendaciones de los SARPs en los Anexos 4 y 15.
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1.2 En ese sentido, se resaltd la importancia de finalizar la implantacion completa del WGS-
84, del sistema de gestion de la calidad, del cumplimiento efectivo del sistema AIRAC, del suministro de
datos electrénicos del terreno y los obstaculos (e-TOD), y la necesidad de contar con la documentacion
Integrada de Informacion Aeronautica (IAIP) y sus diferentes formatos de presentacion.

1.3 Los Estados, en la Reunién SAM/AIM/3, realizaron la actualizacion de los datos hasta
octubre de 2012 (ver Apéndices A, B, C,Dy E).

2 Analisis

2.1 La Region esta focalizada en terminar la Fase 1 de la hoja de ruta de la transicion del AIS
al AIM para poder entrar a la siguiente fase, de manera de acompafiar las necesidades del Concepto
Operacional ATM con el suministro de datos/informacién de acuerdo a las necesidades actuales de los
usuarios. El atraso de los Estados en salir de la Fase 1 completamente, estd afectando el desarrollo e
inversiones hechas por los propios Estados para mejorar la eficiencia y la capacidad.

2.2 Algunos Estados de la Regién siguen sin comprender la importancia de las fechas
AIRAC y emision de NOTAMSs con la debida anticipacién. Esto es critico para la seguridad operacional y
hay responsabilidades muy grandes que deben ser tenidas en cuenta.

2.3 Cada vez mas se hace critica la informacion no solamente por la calidad de la misma,
sino también porque la misma tiene que estar disponible en los tiempos reglamentarios. Los proveedores
de datos AIS no pueden suministrar a las Aerolineas a tiempo la data necesaria para cargar la misma en
sus sistemas de gestion de vuelo.

24 Es necesario medir el avance en la resolucién de deficiencias de los Estados de la Region
a fin de determinar cudles son las areas donde se deben realizar los mayores esfuerzos en cada Estado,
para gue las deficiencias de los mismos no tengan un impacto negativo regionalmente en la aplicacién de
la navegacion basada en la performance (PBN).

3. Acciodn sugerida:

3.1 Se solicita a la Reunion a:

a)  Completar, y actualizar los avances de cada Estado sobre los requerimientos
descriptos en los Apéndices A, B, C, D, y E de esta nota de estudio.
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APENDICE / APPENDIX A
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACION WGS-84 EN LA REGION SAM /
FOLLOW UP WGS-84 IMPLEMENTATION - SAM REGION
ESTADOS /STATES ARG | BOL | BRA | CHI | COL | ECU | GUY | FGU | PAN | PAR | PER | SUR | URU | VEN
Parte | — Informacién General / Part | — General Information
1. ¢ Actualmente su Administracién dispone de una N N Y* * Y * Y S/IR * Y Y* N Y N
base de datos nacional que incluya informacion de
coordenadas WGS-84? /
Does your administration currently have a national
database including information on WGS-84
coordinates?
2. ¢ EI método de levantamiento topografico utilizado Y Y * Y* Y Y |Y S/IR Y Y* Y* Y Y* Y
para calcular las coordenadas geograficas WGS-84 que
garantice la precision e integridad requerida se realizé
con por lo menos tres estaciones de control para
determinar los parametros de referencia entre el marco
de referencia local y el WGS-84? /
Was the topographic method used to estimate WGS-84
coordinates to ensure accurateness and integrity
required, made with at least three control stations to
determine referential parameters in the local referential
framework and the WGS-84?
Parte |11 — Coordenadas WGS-84 de interés para la havegacion aérea /
Part Il - WGS-84 coordinates of interest for air navigation
Coordenadas de zonas/en ruta / Area coordinates/en-route

1. Puntos en ruta ATS/RNAV / Y Y Y* Y Y Y Y S/IR Y Y Y Y Y Y
ATS/RNAV en-route fix
2. Puntos de referencia en ruta, /en-route reference fix Y Y | Y* Y Y Y |Y S/R Y Y Y Y Y Y

Puntos de espera; y / Y Y Y* Y Y Y Y S/IR Y N/A Y Y Y Y

Holding pattern Fixed; and

puntos STAR/SID / STAR/SID fixed Y P Y* Y Y Y Y S/IR Y P Y N/A Y
3. Radioayuda para la navegacion en ruta/ Y Y Y* Y Y Y Y S/IR Y Y Y Y Y *Y
en-route radio navigation aids
4. Zonas restringidas/prohibidas/peligrosas Y N Y* Y Y Y Y S/IR Y N Y Y Y Y
Restricted/Prohibited/Dangerous areas
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ESTADOS /STATES ARG | BOL | BRA | CHI | COL | ECU | GUY | FGU | PAN | PAR | PER | SUR | URU | VEN
5. Obstaculos en ruta/En-route obstacles Y Y Y* Y Y Y Y S/IR Y N/A N N Y Y
6. Limites de la FIR / FIR boundaries Y Y Y* Y Y Y Y S/IR Y Y Y Y Y Y
7. Limites de CTR/CTA / CTR/CTA boundaries Y Y |Y* Y Y Y |Y S/IR Y Y Y Y Y Y
8.0tros puntos significativos que tengan relacién con Y N Y* Y Y Y Y SIR Y Y Y Y N Y
zonas en ruta / Other significant points having
relationship with en-route areas
Coordenadas de aerédromos/helipuerto / Aerodromes-heliport coordinates
1. Puntos de referencia de aer6dromo/ helipuerto / Y Y Y* Y Y Y Y SIR ** Y Y Y Y
Aerodrome-heliport reference point *x
2. Umbrales de pista / Runway thresholds Y Y Y* Y Y Y Y S/R Y Y Y Y Y Y
3. Extremo de pista (punto de alineacion de la Y Y Y* Y Y Y Y S/R Y Y Y Y Y Y
trayectoria de vuelo) / Runway end (flight trajectory
alignment fix
4. Area de aproximacion final y de despegue (FATO) / Y N Y* N/A Y Y#t | Y S/IR | **** N Y Y N/A | N/A
Approach and departure final area (FATO)
Umbrales de la FATO / FATO thresholds Y N Y* N/A Y Y#t#E | Y SIR | *xx* N Y N N/A | N/A
*
5. Radioayuda para la navegacion en el area terminal/ Y Y* Y Y Y Y S/R Y Y Y Y Y
radio navigation aids in terminal areas
6. Radioayuda situada en el aerédromo/helipuerto/ Y Y Y* Y Y Y Y S/R Y Y Y Y Y Y
Radio navigation aids located in the
aerodrome/heliport
7. Puntos FAF; /Fixed FAF Y Y Y* Y Y Y Y S/IR ol *I* Y Y Y Y
FAP; y/FAP and Y Y Y* Y Y Y Y S/IR ol *I* Y Y Y Y
otros IAP esenciales/Other Essential 1AP Y Y Y* Y Y Y Y S/IR **x *I* Y Y Y Y
8. Puntos en el eje de pista/ Runway centreline points Y N Y* Y Y Y Y S/R N N Y N Y Y
9. Puntos de eje de calle de rodaje/taxiway centreline N N Y* Y Y N Y SIR Y N Y N Y N
points
10. Puntos de rodaje aéreo / air taxiing N N Y* N/A Y N N/A | SIR N N Y N/A N N
11. Puntos de vias de transito/air traffic points N N Y* N/A Y N Y SIR N N/A N N/A Y Y
12. Puestos de estacionamiento de aeronaves/Aircraft Y P Y* Y Y Y SIR Y *l* Y N Y *Y
parking position
13. Punto de verificacidon INS /INS checking fix Y N Y* Y Y N Y SIR N N N Y N N
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ESTADOS /STATES ARG | BOL | BRA | CHI | COL | ECU | GUY | FGU | PAN | PAR | PER | SUR | URU | VEN
14. Obstaculos en el &rea de circuito y en el Y P Y* Y Y Y |Y SIR FREY* Y Y Y Y
aerédromo/helipuerto/
Obstacles in the circuit area and in the aerodrome-
heliport
15. Puntos de referencia y otros puntos esenciales para Y Y | Y* Y Y Y |Y S/R ** Y Y Y Y Y

la aproximacién final comprendido el procedimiento

de aproximacion por instrumentos/

Reference points and other Essentials fixes for final
approach including instrument approach procedure

ZToDz *+<

>

w
~
Py

Sl/Yes

Ver comentarios / See comments
No

Parcialmente / Partially

No aplicable / Not applicable
Sin respuesta / Without answer
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COMENTARIOS DE LOS ESTADOS / COMMENTS BY STATES

ESTADOS /
STATES

COMENTARIOS / COMMENTS

ARGENTINA

*La informacidn de coordenadas WGS-84 si bien se encuentra en formato digital, no esta disponible en una base de datos nacional.
9, 10 y 11: Estos datos no estan aun incorporados a las publicaciones.

The information of WGS-84 coordinates, while being in digital format; it is not available in a national data base.

9, 10 and 11: This data are not incorporated yet into the publications.

BOLIVIA

La informacion esta en WGS-84; alin no existe una base de datos consolidada y esta en proceso./ The information is in WGS-84; but it doesn’t exist a
consolidated data base yet and it is in process.

BRAZIL

* Parte | Numero 2/Part | Number 2 — El sector responsable de la encuesta de operaciones topograficas utiliza una estacion Unica de control para
determinar los criterios de referencia entre ARP y WGS-84. Encuesta sobre geodésica topografica con rastreador (doble frecuencia), sobre la cuenta
N° 5 IBGE resolucion de 1993.03.31. Esta resolucidn asegura la precision de las coordenadas, de acuerdo con los SARPS de OACI. / The sector
responsible for the topographic survey operations uses a single control station to determine the reference standards between the ARP and WGS-84.
Topographic geodetic survey with tracker (Double frequency), on account N° 5 IBGE resolution of 1993.03.31. This resolution assures the accuracy
of the coordinates, in accordance with ICAO SARPS.

*Parte Il Namero 1 al 15/Part Il Number 1 to 15 — La resolucidn es mas protectora de lo recomendado. Nosotros ponemos atencion a la precision
requerida en todos los puntos que hayan sido aplicados o en la gran mayoria de puntos que nosotros presentamos con precision mayor a la prescrita
por OACI en el Anexo 4 (Apn.6, Tablas 1 al 5). / The resolution is more protective than recommended. We attend the required accuracy in all
applied items or on the great majority of the items we present accuracy greater than the prescribed by ICAO Annex 4 (Appendix 6, Tables 1 to 5).

CHILE

1. La informacidn se encuentra en WGS-84, pero aln no existe una base de datos nacional consolidada/Information is in WGS-84 but there is not a
consolidated national database yet.

2. Los levantamientos se han realizado en base a puntos pertenecientes a la red geodésica nacional del Instituto Geogréafico Militar de
Chile/Collection of information has been made based on points belonging to geodetically network from the Military Geographical Institute of Chile.
4, 10, 11 No se aplica, pero de ser necesario se pueden obtener en WGS-84 / 4, 10, 11, Not applicable but if necessary, they may be obtained in
WGS-84.

COLOMBIA

Sin comentarios / No comment

ECUADOR

*Tenemos la informacidn del levantamiento topogréfico en WGS-84 de aer6dromos, radio-ayudas, obstaculos, rutas, etc. Los mismos que se
encuentran almacenados en un archivo digital e impreso/We have the information of the topographical rising in WGS-84de aerodromes, radio-
navaids, obstacles, routes, etc. The same ones that is stored in a digital file and form.

*Los helipuertos nacionales la informacion que se publica en el AlIP, no ha sido verificada su levantamiento en WGS-84/ The national heliports, the
information that is published in the AIP, their rising has not been verified in WGS-84

GUYANA

La encuesta sobre WGS-8 se complet6 en el 200 para las FIRs SYGC y SYCJ Aerop. Intl. Los puntos de control establecidos en el aeropuerto SYCJ
bajo la asistencia de un experto de la OACI. Todos los puntos/fijos nuevos estan siendo supervisados de acuerdo con el método WGS-84. / WGS-84
Survey was completed in 2005 for SYGC FIR and SYCIJ Inte’l airport. Control points established at the SYCJ airport under the guidance of ICAO
specialist. All new points/fixes are surveyed in accordance with WGS-84 method.

FRENCH
GUYANA

SIR
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ESTADOS /
STATES COMENTARIOS / COMMENTS

PANAMA 1. Tenemos la informacion de los levantamientos, no tenemos base de datos electrénica con la informacion. de los aerédromos./ We have the

information on the collection, we do not have electronic database with the information on aerodromes

2. Puntos transformados en mesa, Programa GEOTRANS v2.2.5./Points converted in GEOTRANS v2.2.5 programme

3. Son objeto de levantamiento los obstaculos dentro del aeropuerto/Obstacles in the airport are subject to collection.

4. Los helipuertos nacionales el usuario proporciona las coordenadas WGS-84 y no podemos asegurar la integridad y precision/National heliports.
the user provides WGS-84 coordinates and we may not ensure integrity and accurateness.

PARAGUAY 1. Levantamiento topogréafico realizado por la DISERGEMIL./Topographic study made by DISERGEMIL
2. Las coordenadas se obtuvieron con GPS diferencial./Coordinates were obtained with differential GPS

1. DISERGEMIL: DIRECCION DEL SERVICIO GEOGRAFICO MILITAR

2. PUNTOS OBTENIDOS MEDIANTE PROGRAMA IOPA 83 / OBTAINED WITH IOPA 83 PROGRAMME

3. ESTACIONAMIENTO EN MANGA SOLAMENTE / PARKING ON FINGER ONLY

PERU 1. No se dispone de una base de datos estructurada a nivel nacional que incluya coordenadas en WGS-84, sin embargo se cuenta con informacion

topogréfica de las areas correspondientes a los principales aer6dromos / There is no structured data base at a national level which includes
coordinates in WGS-84; however, there is topographical information in the areas corresponding to the main aerodromes.

2. El levantamiento se hace en funcion a una red geodésica nacional de Orden 0 en WGS-84 /Survey made in function of national geodetic in “zero”
basis WGS-84

SURINAME We do not have national database yet. Aln no hay una base de datos nacional.

URUGUAY Por los ajustes en la red Sudamericana SIRGAS se entiende conveniente actualizar los datos para la verificacion
In view of adjustments in SIRGAS South American network it is pertinent to update data for verification.

VENEZUELA Radioayudas para la navegacion en rutas: las radioayudas dentro de los aerédromos han sido levantadas a excepcion de las que estan fuera de los
mismos. Puestos de estacionamiento de aeronaves: de los diez aeropuertos INTL de la Republica Bolivariana de Venezuela solo se han publicado dos
de estos.(Maiquetia — SVMI y Valencia Arturo Michelena — SVVA) /
En-route Radio navigation aids within aerodromes have been removed with exception of those which are outside. Aircraft parking positions of 10
airports in Republica Bolivariana de Venezuela have been published in only two of these (Maiquetia — SVMI and Valencia Arturo Michelena —
SVVA).

Updated/ 19/10/2012

Fecha de

Actualizacion:
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APENDICE / APPENDIX B

ESTADO DE IMPLANTACION DEL QMS EN LA REGION SAM / STATUS OF QMS IMPLEMENTATION IN THE SAM REGION

EN % DE
ESTADO PROCESO IMPLANTADO AUDITADO | CERTIFICADO EJECUCION FECHA FINAL OBSERVACIONES
STATE IN IMPLEMENTED AUDITED CERTIFIED % OF FINAL DATE REMARKS
PROCESS EXECUTION
Se  estdn  identificando vy
. describiendo procesos. / Processes
Argentina X 30 JUL 2013 are being identified and described.
ARO/AIS Julio/July 2014
Bolivia X 30 2013
NOTAM, AIP Y MAP
Brasil/ certificado/certified
Brazil X X X X 8 ] e y ARO en proceso/in process 66%
completado/completed. 2014
Actualmente se efectlan
auditorias internas de control de la
implantacion y se ajustan los
procedimientos vy registros
Colombia X X 90 JUL 2013 inherentes al proceso AIM/
Currently internal control audits
are carried out to control
implementation and registrations
inherent to AIM are adjusted.
Chile X X X 100 | - 1SO 9001:2008
Ecuador X X X 100 1SO 9001:2008
Algo de entrenamiento recibido
Guyana X 25 DEC 2013 Received some training
Guayana
Francesa Sin informacién /
French No information
Guyana
Paraguay X X X 100 | e 1SO 9001:2008
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EN % DE
ESTADO PROCESO | IMPLANTADO | AUDITADO | CERTIFICADO | EJECUCION FECHA FINAL OBSERVACIONES
STATE IN IMPLEMENTED | AUDITED CERTIFIED % OF FINAL DATE REMARKS
PROCESS EXECUTION
Panamé X 70 JUN 2012
Peru X 50 DIC/DEC 2013
Suriname X 35 DIC/DEC 2013
Uruguay X 90 JUL/2013
Informacion por correo
Venezuela X 50 DIC/DEC 2012 | electrénico/
Information through e-mail
Fecha de actualizacion / Date updated: 19/10/2012
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APENDICE / APPENDIX C

Estado de cumplimiento de la Reglamentacion y Control de la Informacion Aeronautica (AIRAC) en la Region SAM
Status of compliance of Standards and Control of Aeronautical Information (AIRAC) in the SAM Region

COMENTARIOS

Requisito / Requirement COMMENTS

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
F. Guyana
Guyana
Panama
Paraguay
Pera
Suriname
Uruguay
Venezuela

@
%)
%)
=
%)
=
@
@
<
<
%)
=
@
@
@
%)
=
%)
=

1. Dispone de un programa de
publicaciones / Do you have a
publication programme

Sl Si Si Si sl Si Y Y Si Sl Sl Sl Si SI | BOL: La AIC se publica en

2. Publica una vez al afio una AIC que
noviembre. / AIC is published in

incluya las fechas AIRAC de

. November
entrada en _vigor Fiel paquete de CHI: Se publican las fechas/
documentacién integrada de Dates are provided

informacién aeronautica, las fechas
de publicacion y las fechas limite
que los textos han de llegar al AIS/
Publishes an AIC once a year with
the AIRAC dates of effectiveness of
the integrated aeronautical
information package, the dates of
publication and the deadline in
which the texts must reach the AIS

3. La informacion AIRAC, ¢se | SI si si si sl si Y Y St St St Sl Si SI | VEN: se publica con 56 dias de
distribuye por lo menos con 42 dias :gf;ﬁgg’”" Published 56 days in

de antelacidén respecto a la fecha de
entrada en vigor?/ Is the AIRAC
information distributed at least 42
days before the effective date?

4. Las fechas de entrada en vigor | Sl Sl st | sl Sl Sl
AIRAC se basan en un intervalo de
28 dias? / Are AIRAC effective
dates based on a 28-day interval?
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1] ] o} > ) [+
= s | = o | B S 8 g g £ = g | 3
N _ £ S| 5| 2| €| 28| S| 5| E|32|2|s| 3|3 COMENTARIOS
Requisito / Requirement = S g 5 = § 3 g‘ = g o g ? § COMMENTS
< (@) w w = o n 2 >

%)
%)
<24
<24
2]
%)
_<
_<
(L)
<2}
<2}
%)
2}
24

5. ¢Esta establecido que no debe haber
modificacion de la informacion
AIRAC por lo menos hasta 28 dias
después de la fecha indicada de
entrada en vigor, a no ser que las
circunstancias notificadas sean de
caracter temporal y no subsistan por
todo el periodo? / Has it been
established that AIRAC information
shall not be modified within the 28
days following the indicated
effective date, unless the
circumstances reported are
temporary and do not persist for the
whole period?

6. ¢Se cumple con no utilizar fechas de | SI Sl Sl Sl Sl Sl Y Y S S
aplicacion distintas a la fecha de
entrada en vigor AIRAC, respecto a
modificaciones planeadas,
importantes para las operaciones
que exijan trabajos cartograficos, o
para actualizar las bases de datos de
navegacion?/ Do they comply with
using only the AIRAC effective
dates for planned modifications that
are of significance for operations
that require mapping jobs, or for
updating navigation databases?

7. ¢Se utiliza el Tiempo Universal | SI | si [ st | si | st [ si | Y [ Y |[NO| si | st | s [ s | si
Coordinado (UTC) para indicar la
hora que entrard en vigor la
informacién  AIRAC?/ Is the
Coordinated Universal Time (UTC)
used for indicating the -effective
time of AIRAC information?
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Requisito / Requirement

Argentina

Bolivia

Brazil

Chile

Colombia

Ecuador

F. Guyana

Guyana

Panama

Paraguay

Peru

Suriname

Uruguay

Venezuela

COMENTARIOS
COMMENTS

;Se utiliza el Calendario de fechas
de entrada en vigor AIRAC?/ Is the
calendar of AIRAC effective dates
used?

2]
-

w
—_|

w
—_|

<2

w
—_|

<

<

w
—_—|

w
—_—|

@

wn
-

wn
-

¢Se ha coordinado con las distintas
fuentes  originadoras de la
informacién las fechas limites para
la informacion que originen?/ Have
deadlines for information
originating at  the various
information sources been
coordinated with them?

N

Sl

N

Sl

N

SI

SI

Si

¢Se utiliza el formato de aviso de
promulgacion  de  informacion
aerondutica tal como se propone en
el Manual para los servicios de
informacién aerondutica (Doc.8126)
o similar?/ Is the aeronautical
information publication notice form
used as proposed in the
Aeronautical Information Services
Manual (Doc 8126) or similar?

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

SI

SI

SI

10.

¢Se contempla que las fechas del
ciclo AIRAC, que ocurran dentro
del periodo de 28 dias desde el 21
de diciembre al 17 de enero
inclusive no se utilicen para la
entrada en vigor de cambios
operacionales de importancia?/ Has
it been contemplated that AIRAC
dates that fall within the 28-day
period between 21 December and 17
January inclusive shall not be used
for the entry into effect of
significant operational changes?

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

SI

SI

SI
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5C-4
g | = sl s | &€ |« | 7 e | »|
= ) — @ o © c e =] S =]
isi i S 2 s | E = g = g 3 > = 8 3 5 COMENTARIOS
Requisito / Requirement QE,’ S £ = s 3 - g < g g £ S % COMMENTS
< O o w =5 o 17 o >
11. Se suministra a los usuarios la | SI | NO | st | st [ s | st [ Y | Y [NO | SI | Sl [Y st | si
informaciéon  AIRAC en forma
electronica? / Is the AIRAC
information provided to users via
electronic means?
12.¢Se continGa proporcionando la | Si Sl Sl st | sI Sl Y Y Sl Sl Sl Sl Sl SI | PAN: Se mantiene la informacion
informacion AIRAC en forma ie:f;‘?;]”;?iér:?srzs\f‘éélzg'l';ted
Impresa tar_nbw_n?/ The AlRAC VEN: A quien la solicita. / Upon
information is still provided in hard request.
copy too?
13. Si las respuestas a las preguntas 2 a | N/A | N/A | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 anteriores son NO. ¢Existen
planes para cumplirlo?/ If the
answer to questions 2 to 5 is NO,
are there any plans to comply?
19/10/2012

FECHA DE ACTUALIZACION:
UPDATED:
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APENDICE D/ APPENDIX D
SEGUIMIENTO NIVEL DE IMPLANTACION DE LA NORMA PARA LA PROVISION DE
DATOS ELECTRONICOS SOBRE EL TERRENO (E-TOD) PARA EL AREA 1 (Ref.: Anexo 15, 10.1.3)
FOLLOW UP LEVEL OF IMPLEMENTATION OF THE STANDARD FOR THE PROVISION OF
ELECTRONIC TERRAIN OBSTACLE DATA (E-TOD) FOR THE AREA 1 (Ref.: Annex 15, 10.1.3)
ESTADOS /STATES ARG BOL BRA | CHI | COL | ECU | GUY | FGU | PAN | PAR | PER | SUR | URU | VEN
Modelo digital - DIGITAL MODEL
¢Dispone la Oficina de un Modelo Digital del N N* % N Y? N N Y? N N* N N Y
terreno (MDT) o de un Modelo digital de
elevacion (MDE) u otro? (Especifique)
Does the Office have a model digital terrain
(MDT) or a Model for Digital Elevation (MDT) or
other? (Specify)
¢ De dénde los obtuvo? (de la propia - Y? Y? N Y? N N/A | Y? N N N N *1
organizacion, de organizacion externa —cual)?
Where did you obtain it (from your organisation,
an external organization — which?
¢ Qué precision tiene dicho modelo? - Y3 Y3 N Y3 N NA | Y? N N N N *2
Which accurateness does this model have?
¢Cumple con Tabla A8-1. Requisitos numéricos - N/A N* N N N N/A | Y* N N N N Y
de los datos sobre el terreno para el Area 1 del
Anexo 15?
Does it comply with Table A8-1? data numeric
requirements for Annex 15 Area 1?
¢ Dicho modelo cumple con la serie de Normas - N* N° N Y* N NA | Y N N - N Y
1SO 191107 (Si, No)
Does such model comply with the series of 1SO
Standard 191107 (yes, no)
¢ Qué precision tiene dicho modelo? - N/A - N - *3

Which is the accurateness of such model?
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ESTADOS /STATES

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

ECU

GUY

FGU

PAN

PAR

PER

SUR

URU

VEN

Obstaculos —- OBSTACLES

¢Dispone de una base de datos de obstaculos
gue abarque todo el territorio de su pais? (Si,
No)

Is there an obstacle data base covering all territory
in your country? (yes, no)

Yl

Y6

Y5

YG

NZ

Nl

N4

¢Como los obtuvo? (de la propia organizacion,
de organizacion externa —;cuél?)

How did you get them (from your organization?
From an external organization? — which?

N/A

*5

¢Dichos datos cumplen con la serie de Normas
1SO 191107 (Si, No)

Does the data comply with the series of ISO
Standard 191107 (yes, no)

Y3

N8

N/A

N8

N3

¢Cumple con Tabla A8-2. Requisitos numéricos de
los datos sobre obstaculos para el Area 1 del
Anexo 15?

Does it comply with Table A8-1 data humerical
requirements on terrain for Annex 15 Area 1?

N/A

Planificacion — PLANNING

¢Ha establecido la Oficina un plan detallado con
las tareas, plazos, andlisis de riesgos, aspectos
econdémicos y demas para la ejecucién del
proyecto de implantacién del e-TOD para el
Area 1? (Si, No) (Si la respuesta es Si, indicar
plan y fechas de cumplimiento)

Has your office established a detailed plan with
tasks, risk analysis, economical aspects, etc, for the
execution of the e-TOD implementation project for
Area 1 (yes, no) (if answer is yes, indicate plan and
dates of compliance).
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ESTADOS /STATES

ARG

BOL

BRA

CHI

COL

ECU

GUY

FGU

PAN

PAR

PER

SUR

URU

VEN

¢Ha definido la Oficina un manual de
especificaciones técnicas para dicha
implantacién? (Si, No) (Consultar si se puede
acceder al mismo)

Has the office defined a manual with technical
specifications for such implementation? (yes, no).
(ask if there is easy access to the same)

Yll

¢Ha definido y firmado Acuerdos de Nivel de
Servicio (SLA) con los proveedores de datos? (Si,
No) (Consultar si se puede obtener una copia
modelo de los mismos)

Has your office defined and signed service level
agreements (SLA) with data providers? (yes, no)
(ask if there is an available copy of the same)

Y6

NlZ

YG

¢Dispone de un programa de capacitacion para
aquellas personas que tengan que operar con los
datos del e-TOD en la dependencia AlS? (Si, No)
(Consultar si se puede acceder al mismo)

Is there a training programme for those persons that
have to operate with E-TOD data in AIS unit? (yes,
no) (ask if the same may be accessed)

Nll

Y2

Y13

¢Se han tenido en cuenta los conceptos
operacionales en este proyecto? (Si, No)
(Comentar el plan)

Have operational concepts been taken into account?
(yes, no) (comments on the plan)

Y3

Nl4

¢ La Oficina dispone de equipamiento y
programas para la gestion de la informacién
referida a e-TOD? (Si, No) (En caso de respuesta
Si, indicar caracteristica de los equipos y
programas)

Does the office have equipment and programmes
for information management referred to e-TOD
(yes, no) (In case answer is Yes, indicate the
characteristic of equipment and programmes).

Y12

N15
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ESTADOS /STATES ARG | BOL | BRA | CHI | COL | ECU | GUY | FGU | PAN | PAR | PER | SUR | URU | VEN
¢Se han definido cronogramas y especificaciones N’ N YE | N N Y? N N'® N N N Y® N

para la carga y verificacidn de los datos referidos
al e-TOD? (Si, No) (En caso de respuesta Si,
indicar tiempos y formas de la verificacion)
Have schedules and specifications been defined for
the load and data verification referred to e-TOD?
(yes, no) (in case answer is YES, indicate times and
ways to check)

= Sl/Yes
“+ = Ver comentarios / See comments
= No
= Parcialmente / Partially
N/A = No aplicable / Not applicable
SIR = Sin respuesta / Without answer
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COMENTARIOS DE LOS ESTADOS/ COMMENTS BY STATES

ESTADOS/
STATES COMENTARIOS / COMMENTS

! Se dispone de datos de obstaculos que se estan incorporando a una base de datos./ Obstacle data available, data incorporated in a data base.
2 El proveedor es el departamento de aerédromos. / Aerodrome Department is the provider
¥ Se esta evaluando /Under assessment.

ARG * Esta en proceso de elaboracién / In process of preparation.
® Esta en proceso de elaboracién. / In process of preparation.
® Esta en proceso de elaboracién. / In process of preparation.
" En proceso de realizacion con el proveedor. / under process of implementation by the provider.
T Las elevaciones de los obstaculos estan en base a las elevaciones proporcionadas por Estado Plurinacional de Bolivia. / Obstacles are in base to
elevations provided by Bolivia.

BOL 2 Del Instituto Geografico Militar/IGM / From the IGM
® Las elevaciones del IGM tiene una precision de 1 x 10/ IGM elevations have a precision of 1 x 10"
*No se tiene implantado el Sistema de Gestion de la Calidad/ Quality assurance system is not implemented.
! Brasil tiene un modelo digital para terreno para el area e-TOD 1 (todo el territorio nacional) / Brazil as a model digital terrain for the e-TOD area 1 (all
national territory).
2El modelo digital de terreno para el area 1 e-TOD comprende lineas de contorno y puntos ploteados en 3D obtenidos de las cartas aeronauticas con una
escala de 1:250,000 y cartas topograficas con escalas de 1:100,000 and 1:50,000. / The model digital terrain for the e-TOD area 1 comprises contour
lines and points plotted in 3D obtained from the aeronautical charts with a scale of 1:250,000 and topographical charts with scales of 1:100,000 and
1:50,000.
Las Cartas Aeronduticas se producen por el ICA vy las cartas topograficas se producen por agencias federales encargadas de la cartografia del territorio
nacional. Para areas del territorio nacional en que no existen los productos mencionados, se usa el modelo digital de terreno derivado del SRTM y
disponible libre de cargo por el gobierno de EEUU /Aeronautical charts are produced in the Air Force Institute of Cartography (ICA) and topographical
charts are produced by federal agencies that have the allocation of mapping the national territory. For areas of national territory where the mentioned

BRA products do not exist, it is used the model digital terrain derived from the shuttle radar topography mission (SRTM) and available free of charge by the

U.S. Government.

¥ La precision del modelo digital de terreno para un area particular geografica dependeré de la informacion utilizada, de acuerdo a los valores
mencionados abajo: / The accurateness of the model digital terrain for a particular geographic area will depend on the input used, according to the
values below:

aeronautical charts at scale of 1:250,000 = altimetry (50 m to 70 m) and planimetry (+125m to 250 m)

topographical charts at scale of 1:100,000 = altimetry (£-25 m to 37.5 m) and planimetry (+50m to 100 m)

topographical charts at scale of 1:50.000 = altimetry (+10 m to 15 m) and planimetry (x 25m to 50 m);

SRTM =+20m in altimetry, but there are discrepancies in areas that present altitude values.

*La Tabla A-81 tiene los siguientes requisitps: espacio para puestos, precision vertical, resolucién vertical, resolucion vertical, precision horizontal,
precision horizontal, nivel de confianza, nivel de integridad y periodo de mantenimiento / Table A8-1 has the following requirements: post spacing,
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ESTADOS/
STATES

COMENTARIOS / COMMENTS

vertical accuracy, vertical resolution, horizontal accuracy, confidence level, level integrity and maintenance period.

Todos los items cumplen con los requerimientos, con la excepcion de la precision vertical y precision horizontal, cuando el modelo digital de terreno se
obtiene por la carta a escala 1:250,000, carta a escala 1:100,000 y por SRTM debido a que dichos datos comprenden valores menos exactos que aquellos
definidos en la Tabla A8-1. / All items comply with the requirements with the exception of vertical accuracy and horizontal accuracy, when the model
digital terrain is obtained by aeronautical chart at scale of 1:250,000, topographical chart at scale of 1:100,000 and by SRTM because such data
comprises values less accurate than those defined in Table A8-1.

® Las series de la norma 1SO 19110 todavia seran estudiadas e implantadas. / The series of 1SO Standard 19110 will still be studied and implemented.

® Hay una base de datos nacional, no se asegura que el 100% de obstaculos de més de 1200 metros sean registrados en la base de datos, tal como se
requiere en el Anexo 15 para el area 1 e-TOD, debido a regulaciones recientes que son efectivas desde el 2011 (Orden N0.256/GM5 / There is a
national database, it is not assured that 100% of obstacles of more than 100 meters are registered in the database, as required by Annex 15 for the e-TOD
area 1, due to the recent regulations that are effective as of 2011 (order N.256/GM5).

" Los obstaculos se obtienen a través de estudios topogréficos llevado a cabo por el ICA. También se obtienen datos disponibles de las siguientes
organizaciones:

Obstacles are obtained through topographic survey conducted by the air force institute of cartography (ICA). data available from the following external
organizations is also used:

Agencia Nacional de Aviacion Civil (ANAC), Comando Aéreo Regional (COMAR); Servicio de Proteccion al Vuelo, Regional Sao Paulo (SRPV-SP) y
Centro Integrado para la Defensa del Control de Transito Aéreo (CINDACTA).

National Civil Aviation Agency (ANAC), Regional Air Command (COMAR), S&o Paulo, Regional Flight Protection Service (SRPV-SP) and integrated
center for air defense and air traffic control (CINDACTA).

¥ LLas series 1SO 19110 aln serén estudiadas e implantadas. / The series of 1SO standard 19110 will still be studied and implemented.

® Los datos obtenidos por el ICA cumplen con la Tabla A8-2 pero no se assume que los datos de Fuentes externas esta de acuerdo con los requerimientos
de latabla. / Data obtained by the air force institute of cartography (ICA) complies with table A8-2 but it is not assured that external sources data is in
compliance with the requirements of the table.

10 _a Oficina no ha establecido un plan. / The office as not established a plan.

! Este entrenamiento seré parte de la implantacion de DECEA AIM-BR / This training will be part of the DECEA AIM-BR implementation.

12 |_os programas y equipamiento se utilizaran en el proyecto AIM-BR / Equipment and programmes will be used in the project AIM-BR.

¥ Hay una planificacion que se espera se inicie en 2013 que forma parte del proyecto AIM-BR. / There is a planning expected to begin in 2013 that
makes part of the project AIM-BR.

CHI

T Hay establecido un grupo de trabajo que ha definido un Proyecto de Plan con tareas, plazos, anélisis de riesgos y aspectos econémicos para la
implantacion de la areas 1, 2, 3 y 4. El citado Proyecto de Plan estd en una etapa de evaluacion, por lo cual ain no se ha definido un calendario de
ejecucion. / There is a work group which has defined a Plan Project with tasks, deadlines, risk analysis and economical aspects for the implementation of
areas 1, 2, 3 and 4. The mentioned Plan Project is under assessment, and for this reason an implementation clanedar has not been defined yet.

COoL

!Se dispone de un DTM / There isa DTM
2 Instituto Geografico Agustin Codazzi. IGAC.
%30 metros / 30 mts.
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ESTADOS/
STATES COMENTARIOS / COMMENTS

*Es producido con estandares IPGH / Produced with IPGH standards

®Base de datos Programa FEAMAN, GFEAMAN, ARGIS, MICROESTATION / Data Base Programme FEAMAN, GFEAMAN, ARGIS,
MICROESTATION.

® Diversas fuentes externas / Different external sources

! Programas FEAMAN, GFEAMAN, ARGIS, MICROESTATION / Programmes FEAMAN, GFEAMAN, ARGIS, MICROESTATION.

ECU

LEl Plan de implementacién ETOD — SIG se lo realizara desde el segundo semestre del 2012. / e-TOD — SIG plan implementation plan will be carried
out starting the second half of 2012.

2 Dentro del proyecto de implantacion del SIG y ETOD, se contempla la capacitacion del personal AIM responsable del mismo. /

Training of AIM personnel responsible for the SIG and e-TOD Project is contemplated within its implementation.

*El plan contempla los nuevos requisitos que emanan del concepto operacional de ATM mundial, los servicios de informacién aeronautica deben
integrarse en un concepto mas amplio de gestién de la Informacion aerondutica centrada en los datos y también se tiene en cuenta lo establecido en la
hoja de ruta de transicién del AIS al AIM de Ecuador. / The plan contemplates new requirements which emanate from the global ATM operational
concept, the aeronautical information services must be integrated within an ample concept of aeronautical information management centered in data and
also what is established in the roadmap for transition from AlS to AIM of Ecuador.

* Personal AIS/MAP con experiencia y conocimientos basicos de GIS. / AIS/MAP personnel with experience and basic knowledge of GIS.

Equipos Intel Core 2 Duo 3 GHZ, Memoria RAM 4 GB. / Intel Core 2 Duo 3 GHZ, Equipment RAM 4 GB Memory.

Software Microstation 95, ArcGIS 9 (En proceso de compra de licencias) / Microstation 95, ArcGIS 9 software (under process of licenses acquisition).
> El cronograma estaré basado en tiempo establecido para el desarrollo del proyecto, seguimiento a través de Indicadores de cumplimiento de cada
etapa./

The Schedule is based in time established for the development of the project, follow-up through indicators of compliance in each stage.

GUY

Estamos en el proceso de obtener un software de GIS y entrenar al personal para establecer una dependencia MAP para el AlS. / We are in the process
of obtaining a GIS software and train personnel to establish a MAP unit for the AIS.

FGU

TModelo Terreno Digital (DTM). / Digital Terrain Model (DTM).

2 Organizacion externa: Institut Geographique National (the French National Geodetic and Mapping Agency) — see AIC A 2008_31
(https://www.sia.aviation---civile.gouv.fr/dossier%5Caicfrancea%5CAIC_A_2008_31_EN.pdf). Las condiciones para adquirir estos datos (licencias) se
encuentran en el catdlogo IGN. / External organization: Institut Geographique National (the French National Geodetic and Mapping Agency) — see AIC
A 2008 31 (https://www.sia.aviation---civile.gouv.fr/dossier%5Caicfrancea%5CAIC_A 2008 31 EN.pdf) /

The conditions relating to acquisition of these datasets (licensing) are provided in the IGN catalogue.

$El producto IGN BD ALTI® es una descripcion de referencia terrestre del territorio Francés. Los Modelos DTM (Modelos Terrestres Digital) y
contornos descibiendo el terreno a diferentes escalas (de 1:50 000 a 1:1 000 000) se derivan del BD ALTI ®. ElI BD ALTI® consiste en archivos de
vector estructurados de el escaneo de contronos del terreno francés. El intervalo de contorno puede variar de 5 a 40 m. Los datos se ingresan en mapas
IGN a 1:25 000 a 1:50 000 y de fotografias adicionales a 1:20 000; 1:30.000 y 1:60 000 / IGN BD ALTI® product is a terrain reference description of
French territory. DTM (Digital Terrain Models) and contours describing the terrain at different scales (from 1:50 000 to 1:1 000 000) are derived from
the BD ALTI ®. The BD ALTI® consists of structured vector files from scanning all the contours of French terrain. The contour interval can range
from 5 to 40 m. Data is entered on IGN maps at 1:25 000 at 1:50 000 and from additional aerial photographs at 1:20 000; 1:30.000 and 1:60 000.
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ESTADOS/
STATES

COMENTARIOS / COMMENTS

. Excepto en areas escarpadas donde el IGN-F recolecta datos adicionales para mejorar la precision. /Except in very steep areas where IGN-F is
collecting additional data to improve accuracy.

® Los metadatos se pueden obtener gratuitamente en el website de IGN-F, en francés / Metadata is provided free on IGN-F website, in French.

® La recoleccion y evaluacion de los datos existentes esta en proceso. Nuevos estudios se realizan cada afio (por ejemplo en Guyana Francesa en 2011 y
en el Caribe en 2012). / But gathering and assessments of existing data are on going. New surveys are scheduled every year (e.g. in French Guiana in
2011 and the Caribbean in 2012).

ARTIFICIAL ISOLATED OBSTRUCTIONS are listed in French AIP / Obstructiones aisladas artificiales aparecen en el AIP francés. (see/ver:
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/uk/..%5CPDF_AlPparSSection%5CAIP%20FRANCE%5CENR%5C5%5C1201_ENR---5.4.pdf)

" De nuestra organizacion con apoyo de IGN-F. / From our organization with IGN-F support.

® En proceso, con apoyo de IGN-F. / On going with IGN-F support.

% La evaluacién de datos existentes esta en proceso, con apoyo de IGN-F. Los datos nuevos seran compatibles de conformidad con los acuerdos de nivel
servicios (SLA) con los proveedores de datos. / Assessments of existing data are on going with IGN-F support. New data will be compliant according to
service level agreements (SLA) with data providers.

YEn proceso, con apoyo de IGN-F.. / On going with IGN-F support. /

1/ Eurocontrol esté escribiendo un Manual de Datos de Obstéculos del Terreno, un material de guia de datos de obstéculo en en terreno. La primera
edicion del Manual de Datos de Obstaculos de Terreno ha sido evaluado por un Estudio de Pilotos Suizo-Francés para poner el e-TOD en practica./
EUROCONTROL (European organisation for the safety of air navigation) is writing a “Terrain and Obstacle Data Manual”, a guidance material on the
provision of Terrain and Obstacle Data (TOD) in accordance with ICAO Annex 15. First release of “Terrain and Obstacle Data Manual” has been
evaluated through a Swiss-French Pilot Study in view of putting eTOD into practice.

12 En proceso. /On going.

3 El entrenamiento en todas las ediciones geodéticas y de cartas. / The training is global on all the geodetic and charting issues.

¥ En proceso. /On going.

5 Varios Sistemas de Informacién Geografica (GIS) como ESRI ArcGIS. / Various Geographic Information Systems (GIS) such as ESRI ArcGIS.
'°En proceso. /On going.

PAN

PAR

PER

1 Solo se cuenta con hojas topograficas a escala 1:100 000 en formato analégico (papel) que fue adquirido al Instituto Geografico Nacional. /

Only available topographic sheets scale 1:100 000 in analogic format (paper) acquired to the IGN.

236lo se dispone de informacién gréfica aislada de obstaculos de algunos aerédromos y que aparecen en algunas cartas aeronauticas, no se encuentra en
una base de datos. / Only isolated obstacle graphical information available of some aerodromes and shown in some aeronautical charts, not found in a
data base.

® De levantamientos topogréficos realizados por la propia organizacion. / Topographical surveying.

* Se cuenta con equipos de medicién GPS R8 diferencial y estacion total TOPOCON 7500, 02 workstations HP Z800, software de disefio CAD. / GPS
R8 differential measuring equipment available and total station TOPOCON 7500, 02 estaciones de trabajo HP Z800, software de disefio CAD.
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STATES COMENTARIOS / COMMENTS
SUR

YEn proceso / Ongoing.
2En proceso. De la propia Organizacion y externa. IGM — Instituto Geografico Militar. / Ongoing. From the organisation and outised source. IGM.
*En proceso / Ongoing.
42011 - 2015
URU SEn proceso / Ongoing.
® En proceso / Ongoing.
;Sistema de Informacion Geogréfica ARC-GIS ESRI /Geographical Information System ARC-GIS ESRI.
2011 - 2015

*! de organizacion externa / outside sources.

Souttle radar topography mission-national geospatial inteligence agency (NGA) y national aeronautics and space administration (NASA).

*2 90 metros / 90 mts.

*390 metros / 90 mts

VEN * Se tiene archivos de trabajos geodésicos para los Ap Intl de VEN, donde hay OBST en el alrededor y aprox del Ap. / There are geodetic work files for
International Airports in Venezuela, where there are obsctacles around and approx to the airport.

® los archivos mencionados anteriormente se obtuvieron por trabajos de la propia organizacion.

The files previously mentioned were obtained by Works of the same organisation.
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APENDICE E/ APPENDIX E

SUMINISTRO DE LA DOCUMENTACION INTEGRADA DE INFORMACION AERONAUTICA (IAIP) EN LA REGION SAM
INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PROVISION DOCUMENTATION IN THE SAM REGION
) ) Medios ele_ctrénicos/ Idiomas / Languages
Estado / Documentos disponibles / Electronic Means Observaciones / Remarks
State Available documents CD/DV | Espaiiol / Inglés / 2 2
Internet . : Portugués | Frances
D Spanish English
AIP & AIP AMDT Y N Y Y(1) (1) eAlP en implementacion, uso de caracter
Argentina SUPP Y N Y Y experimental/ e-AlIP in experimental implementation
AIC Y N Y Y process.
NOTAM/PIB Y - Y Y
AIP & AIP AMDT N N Y N Se utiliza produccidn en papel
SUPP N N Y N Sblo NOTAM de distribucidn internacional en inglés /
Bolivia AIC N N Y N Paper production. Only international NOTAM
NOTAM/PIB Y - Y Y dissemination in English language.
AIP & AIP AMDT Y N N Y Y Se utiliza produccidn en papel/printed production
Brasil / SUPP Y N N Y Y La disponibilidad de CD/DVD a los clientes esta en
Brazil AIC Y N N Y Y proceso de implementacion. / Availability of CD/DVD to
NOTAM/PIB Y N N Y Y customers in implementation process.
AIP & AIP AMDT Y N Y Y(1) (1) Algunas partes en inglés.
SUPP Y N Y Y Solo NOTAM de distribucidn internacional en inglés /
Chile AIC Y N Y Y Some parts available in English. Only international
NOTAM/PIB Y - Y Y NOTAM dissemination in English language
AIP & AIP AMDT Y Y Y N Inconvenientes temporarios para suministrar la iAIP en
Colombia SUPP Y Y Y Y medi_o im_preso / Temporary inconveniences to provide i-
AIC Y Y Y Y AIP in printed format.
NOTAM/PIB Y - Y Y
AIP & AIP AMDT Y N Y N(1) (1) AIP en inglés estimado para fines 2013/English AIP
Ecuador SUPP Y N Y N estimated by the end of 2013.
AIC Y N Y N
NOTAM/PIB - Y Y
AIP & AIP AMDT Y Y The complete AIP NOT available at this time in E-copy.
SUPP Y Y ALL other publications available in E-copy. / EI AIP
Guyana AIC Y Y complete NO esta disponible al momento en copia
NOTAM/PIB Y Y electronica. Todas las demas publicaciones estan
disponibles en copia electrénica.
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SUMINISTRO DE LA DOCUMENTACION INTEGRADA DE INFORMACION AERONAUTICA (IAIP) EN LA REGION SAM
INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PROVISION DOCUMENTATION IN THE SAM REGION
_ _ Medios ele_ctr(')nicos/ Idiomas / Languages
Estado / Documentos disponibles / Electronic Means Observaciones / Remarks
State Available documents e CD/DV Espaﬁ_ol/ Inglé_s/ Portugués | Erancés
D Spanish English 4
Guyana AIP & AIP AMDT Y Y Y
Francesa / SUPP Y Y Y
French AIC Y Y Y
Guyana — "NOTAM/PIB - Y Y
AIP & AIP AMDT N N Y Y Se utiliza produccidn en papel/Printed production
) SUPP N N Y Y
Panama AIC N N Y Y
NOTAM/PIB N - Y Y
AIP & AIP AMDT Y Y Y N
SUPP Y Y Y N
Paraguay [ AIC N Y Y N
NOTAM/PIB N - Y Y
AIP & AIP AMDT N(1) N Y N(3) (1)En internet en 2012/In internet 2012
) SUPP N(1) N Y Y (2) Para usuarios registrados/for users only
Perd AIC N(1) N Y N(4) (3) Parte en inglés en 2012/partially in English
NOTAM/PIB Y(2) _ Y v (4) En inglés en 2012/English 2012
AIP & AIP AMDT N(1) N N Y (1) En internet en 1Q del 2013/Internet 1Q of 2013
Suriname SUPP N(1) N N Y Produccion en papel/Printed production.
AIC N(1) N N Y
NOTAM/PIB N(1) - N Y
AIP & AIP AMDT N(1) Y(1) Y Y(2) (1) En Internet/CD en 2012/internet/CD in 2012
SUPP N(1) Y1) Y Y(2) (2) En inglés en 2012/English language 2012
Uruguay AIC N(1) Y(1) Y Y(2)
NOTAM/PIB N(1) . Y Y(2)
AIP & AIP AMDT N(1) N(1) Y Y (1)INTERNET/CD 2012
SUPP N(1) N Y Y Actualmente los suplementos, AIC y resumen NOTAM
Venezuela  "AlC N(1) N Y Y son enviados a usuarios via e-mail / Currently AIC and
NOTAM/PIB N(1) N Y Y NOTAM Summary are currently sent via e-mail.
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