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Cuestión 3del 
Orden del Día: Asuntos de Navegación Aérea  

3.2 Seguimiento en la implementación del Plan Regional NAM/CAR de 
Implementación de la Navegación Aérea Basado en la Performance 
(NAM/CAR RPBANIP) en Centroamérica y el Caribe Central: 
 Reportes de avances de los Comités AIM, AGA, ATM, CNS,  

  MET y SAR y por los Presidentes de cada Grupo de Trabajo 
 

INFORME DEL CA/ANE/WG 
 

(Presentada por Presidente del CA/ANE/WG) 
 

RESUMEN 
Esta nota de discusión tiene el propósito de informar a la reunión los 
avances y acuerdos en las coordinaciones realizadas por el 
CA/ANE/WG/6. 

Referencias: 
 Informe de la DGAC CAP/95; e 
 Informe del CA/ANE/WG/6 
 NE de la CA/ANE/WG/7 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 Reunidos los representantes de los Estados de Centroamérica y de COCESNA, con motivo de la 
CA/ANE/WG/7, se procedió de acuerdo al contenido de la agenda a discutir los diferentes temas a ser 
abordados, revisión del estado de conclusiones anteriores y la actualización de planes de acción de los 
diferentes Comités del grupo de expertos de Centroamérica. 
 
1.2 Como resultado del Grupo Ad hoc que trabajó como grupo único, se presenta este informe. 
 
2. Revisión de estructura del CA/ANE/WG 
 
2.1 Con relación a la estructura del CA/ANE/WG, los expertos de Centroamérica acordaron proponer 
la actualización mostrada en el apéndice A. 
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3. Actualización y revisión de estado de conclusiones 
 
3.1 Las conclusiones de las diferentes reuniones previas a la CA/ANE/WG/7, fueron analizadas por 
el Grupo de expertos, concluyendo en la actualización del estado conforme a lo que se establece en el 
apéndice B. 
 
4. Actualización, avances y propuesta de planes de acción de los Comités del CA/ANE/WG 
 
4.1 En la revisión de los planes de acción actualmente disponibles en la página web de OACI, el 
grupo recibió avances por parte del Comité CNS y se reflejan en el apéndice F. 
 
4.2  La propuesta de planes de acción de los diferentes Comités, en algunos casos ya finalizada (AGA, 
CNS Y MET),  o bien, en el proceso de actualización por parte de los Relatores de Comité nominados, se 
detallan en los apéndices de acuerdo al orden alfabético que sigue: 
 

a) Comité AGA, apéndice C 
b) Comité AIM, apéndice D 
c) Comité ATM, apéndice E 
d) Comité CNS, apéndice F  
e) Comité MET, apéndice G 
f) Comité SAR, apéndice H 
g) Comité SMS, apéndice I 

 
3.  Acción sugerida 
 
3.1 Se invita a la reunión a considerar el contenido de esta nota de discusión. 
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APENDICE A 

 
ESTRUCTURA DEL CA/ANE/WG 

 

Coordinadores del CA/ANE/WG 

Belice Andres Grajalez agrajalez@civilaviation.gov.bz 

Costa Rica Steve Solano ssolano@dgac.go.cr  

El Salvador Mauricio Rodas Consulta navegacion-aerea@aac.gob.sv  

Guatemala Luis Arturo Méndez am.mggt@gmail.com 

Honduras TBD Consulta 
 

Nicaragua 
 

Mario Altamirano Consulta aeronavac@mti.gob.ni  
eoaci@inac.gob.ni  

COCESNA Juan Carlos Trabanino jtrabanino@cocesna.org  

 
Relatores Comités del CA/ANE/WG 

Comité AGA Sidney Castellón, Costa Rica scastellon@dgac.go.cr 

Comité AIS Sandra Granados, El Salvador sangranados06@yahoo.com 

Comité ATM Horacio Avila, Guatemala joracio2@yahoo.com 

Comité CNS Roger Pérez, COCESNA rperez@cocesna.org 

Comité MET Gerson H. Sierra, Honduras  

Comité SAR Jorge Rodríguez, COCESNA jorgerodriguez@cocesna.org  

Comité SMS Andres Grajalez, Belice agrajalez@civilaviation.gov.bz 

Membrecía Comités del CA/ANE/WG 

Comité AGA 

 

Gilberto Torres, Belice agrajalez@civilaviation.gov.bz 

Sidney Castellón, Costa Rica
scastellon@dgac.go.cr 

Jorge Puquirre, El Salvador 
Consulta 

TBD, Guatemala 
Consulta 

Dumas Ramírez, Honduras Consulta 

Marlene Osorio, Nicaragua Consulta 
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Comité AIM 
 

Andrés Grajalez, Belice agrajalez@civilaviation.gov.bz 

Bernardita Mora Segura, 
Costa Rica, 

bmora@dgac.go.cr 

Sandra Granados, El 
Salvador,  

sangranados06@yahoo.com 

Erick Francisco Mazariegos, 
Guatemala, 

erick_mazariegos@dgac.gob.gt 

 

Fernando Ramírez, Honduras fernandoaim@yahoo.es 
 

Thelma Gómez, Nicaragua, Consulta 

 

Alfredo Santos Mondragón, 
COCESNA 

amondragon@cocesna.org 
 

Comité ATM 

Andres Grajalez, Belice,  agrajalez@civilaviation.gov.bz 

Kenneth Jackson, Costa Rica, kjackson@dgac.go.cr 

RolandoHernández, El 
Salvador 

 

José Horacio Avila, 
Guatemala, 

joracio2@yahoo.com  
 

Oscar Ramírez, Honduras  ctaoscarromeotgu@yahoo.com 

Saiman Morales, Nicaragua  

Carlos Carbajal, COCESNA, ccarbajal@cocesna.org 

Comité CNS 
 

Andres Grajalez, Belice, agrajalez@civilaviation.gov.bz 

TBD, Costa Rica 
 

 

Julio Mixco, El Salvador Consulta 

Rolando Augusto Girón, 
Guatemala, 

alvagiron@hotmail.com 
 

, Honduras Consulta 

, Nicaragua Consulta 

Roger Pérez, COCESNA, rperez@cocesna.org 
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Comité MET 
 
 

Dnnis Gonguez, Belice STB 

TBD, Costa Rica Consulta 

Danilo Ramírez, El Salvador Consulta 

Romeo Garcia, Guatemala, 
 

romet200358@hotmail.com  
 

Joaquín Gómez, Honduras (joaquin_honduras@yahoo.com) 

TBD, Nicaragua Consulta 

Alfredo Santos Mondragón, 
COCESNA, 

amondragon@cocesna.org 
 

Comité SAR 
 

Andres Grajalez, Belice, agrajalez@civilaviation.gov.bz 
 

Manuel Pérez, Costa Rica, mperez@dgac.go.cr 

Rolando Hernández, El 
Salvador 

Consulta 

Ricardo Prado Ayau, 
Guatemala, 

rpradoa@turbonett.com 

Gustavo González, Honduras gustavogoemail@yahoo.com 

Julio Ubeda, Nicaragua,  

Jorge Rodríguez, COCESNA jrodriguez@cocesna.org  

Comité SMS 

Kenneth Jackson, Costa Rica, kjackson@dgac.go.cr 

Víctor Hernández, El 
Salvador 

 

TBD, Guatemala  

Heriberto Sierra, Honduras hsierrapavon@gmail.com  

TBD. Nicaragua  

José Ramon López, 
COCESNA, 

 

Andres Grajalez, Belice agrajalez@civilaviation.gov.bz 
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APENDICE B 
 

ACTUALIZACION Y REVISION DE ESTADO DE CONCLUSIONES 
 

(EN REVISION DE NE/02 DE CA/ANE/WG/7 Y COORDINACIONES CON SECRETARIA) 
 

REUNION 
CONCLUSION # 

Y TITULO 

SEGUIMIENTO 
Y 

COMENTARIOS 

ESTADO 
(Válida, 

Finalizada, 
Reemplazada) 

ENTREGABLE 

CA/ANE/WG/6 

3 
ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN 
DEL COMITÉ SMS 

 Válida Plan de acción 

CA/ANE/WG/6 

6 
OFICINAS DE 
VIGILANCIA 

METEOROLÓGICA 
DE 

TEGUCIGALPA Y 
DE 

COSTA RICA 

 

Válida  
acápite a) 
Finalizado 
acápite b) 

Plan de acción 

CA/ANE/WG/6 

7 
PROCEDIMIENTOS 

DE 
CONTINGENCIA 

PARA 
ASEGURAR EL 

INTERCAMBIO DE 
DATOS 

OPMET DE 
CENTROAMÉRICA 

 Válida 
Acápite a) 
Finalizados 

acápites b) y c) 

Establezcan procedimientos 
de contingencia para el 

intercambio de datos vía 
internet 

NACCWG3 

1 
IMPLEMENTACIÓN 

DE UN 
CONCEPTO DE 

ESPACIO 
AÉREO PBN EN LA 

REGIÓN CAR 

AIC publicada por 
Estados de:  

Belice, Honduras 
y Nicaragua 

 
Se requiere 

actualizar fechas 
 

Válida Publicaciones 

NACCWG3 

2 
PRUEBAS 

PRELIMINARES 
OFF-LINE DEL 

NUEVO 
FORMULARIO FPL 

 Finalizada 

Pruebas Off-line 
Resultado de pruebas 

NACCWG3 

3 
ACCIONES PARA 

EVITAR 
ERRORES, PÉRDIDA 

Y 
DUPLICACIÓN DE 

PLANES DE VUELO 

 Válida Publicaciones, 
 

Actualizar disposiciones 
Nacionales e ICD 

 
Publicar direccion 

apropiada para 
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transmision de pruebas. 

 
Actualizar LOAs 

NACCWG3 

4 
MODELO 

CONCEPTUAL Y 
MODELO DE 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 
AERONÁUTICA 

 Válida Uso del Modelo de 
Intercambio 

 
Provisión electrónica 

de Información 
Aeronáutica y 

Cartas Aeronáuticas 
electrónicas. 

 
Reporte de avances 
a la Oficina NACC 

de la OACI. 

NACCWG3 

5 
EVALUACIÓN DE 

LAS 
CAPACIDADES SAR 

EN 
LA REGIÓN CAR 

 Válida Análisis de 
capacidad SAR 

 
Publicación de 
capacidad de 

respuesta SAR. 
 

Acuerdos 
Nacionales SAR 

 
Informes de 

capacidad SAR 
Regional CAR 

NACCWG3 

6 
ENSAYOS Y 

ANÁLISIS 
ADS-B EN LA 

REGIÓN 
CAR 

 Válida Reporte de 
ensayos y sus 

resultados. 
 

Coordinar con los 
usuarios y asistir a los 

Estados. 

NACCWG3 

7 
ACCIONES PARA 

MEJORAR LOS 
SERVICIOS 

METEOROLOGICOS 
AERONAUTICOS 

 

 Válida 
Visualizar los 

productos WAFS 
por medio del WIFS 

lo cual incluye 
archivos GRIB1, 
GRIB2 y BUFR. 
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APENDICE C 
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APENDICE D 
 

COMITÉ AIM 
 

Tomado del Plan Regional NAM/CAR de Implementación de Navegación Aérea Basado en la Performance 
Comité AIM del CA/ANE/WG 

ESTADOS DE CENTROMERICA, PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL WGS-84 Y e-TOD 
IMPLEMENTACIÓN DEL WGS-84 Y e-TOD

Beneficios
Eficiencia  

 Implementación del WGS-84 en apoyo del PBN. 
 Apoyo al diseño e implementación de procedimientos de aproximación y despegue. 
 Mejora al análisis de las limitaciones operacionales de las aeronaves. 
 Apoyo a la producción de cartas aeronáuticas y bases de datos de abordo (FMS). 

Seguridad 
Operacional 

 Mejoras a la conciencia situacional. 
 Mejoras al despliegue en cabina de los datos electrónicos del terreno y datos 
 Reducción del CFIT. 
 Apoyo a las tecnologías de proximidad al terreno y sistemas de alarma de la altitud mínima de 

seguridad (GPWS). 
Estrategia 

Componente 
ATM 

DESCRIPCIÓN DE TAREA INICIO – 
FIN

RESPONSABLE ESTADO 

AOM, DCB, 
AO, TS, CM, 
AUO, SDM 

Datos Electrónicos del terreno y los 
obstáculos (e-TOD) 
a) Compartir la experiencia y 
recursos en la implementación del e-
TOD a través del establecimiento de 
un grupo de trabajo de un grupo de 
trabajo Regional e-TOD. 

2012–2015 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

b) Implementar los requerimientos 
Técnicos del Doc 9881 de la OACI, 
según sea requerido 

2012-2015 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA

Válida 

c) Reporte a la Oficina Regional 
NACC de la OACI de requerimientos 
y monitoreo de la implementación del 
estado del e-TOD usando medios 
electrónicos MS-Office 

2012-2013 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

d) Desarrollo a nivel político alto 
para la gestión de un programa 
nacional e-TOD 

2012-2013 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA

Válida 

AUO 

WGS-84 
e) Metas de implementación y 
establecimiento del 
WGS-84 en coordinación con la 
implementación 
nacional del PBN 

2012-2013 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

f) implementar los requerimientos 
Técnicos del Doc 
9674 de la OACI, según sea 
requerido. 

2012-2013 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

g) Reporte de requerimientos y En proceso Estados de Válida 
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monitoreo del estado 
de la implementación del WGS-84 
usando la tabla AIS-5 del FASID y 
tomar las acciones correctivas 
si se requiere. 

Centroamérica y 
COCESNA 

IPM 
IPM-5: Navegación basada en Performance; IPM-9: Consciencia Situacional; IPM-11: 
RNAV SIDs y STARs; IPM-18: Información Aeronáutica; IPM-20: WGS-84; IPM-21: 
Sistemas de Navegación. 
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Tomado del Plan Regional NAM/CAR de Implementación de Navegación Aérea Basado en la Performance 
Comité AIM del CA/ANE/WG 

 
ESTADOS DE CENTROAMERICA, IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSICIÓN A LA AIM 

IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSICIÓN A LA AIM
Beneficios

Eficiencia 
 implementar normas y recomendaciones del Anexo 15 y Doc. 8126, aplicables al amplio 

rango de productos del Paquete Integrado de Información Aeronáutica (IAIP), servicios y 
tecnologías de información aeronáutica electrónica; 

 apoyar la generación y difusión de información aeronáutica que sirva para mejorar la 
seguridad operacional, accesibilidad y economía de los servicios de tránsito aéreo en la 
Región CAR; los beneficios están descritos en objetivos de performance para el PBN; y 

 considerar las directrices del Plan Mundial de Navegación Aérea (Doc 9750) y garantizar que 
todo cambio vaya dirigido a lograr la consecución del sistema ATM previsto en el Concepto 
operacional de gestión del tránsito aéreo mundial (Doc 9854). 

Seguridad 
Operacional 

 apoyo a la producción de cartas aeronáuticas electrónicas y bases de datos de abordo (FMS); 
 mejoras a la conciencia situacional; 
 asegurar, en la medida de lo posible, que las soluciones de información aeronáutica para la 

seguridad operacional se armonicen e integren a nivel Regional; y 
  observar los beneficios descritos en los objetivos de performance para PBN. 

Estrategia 
Componente 

ATM 
DESCRIPCIÓN DE TAREA INICIO – 

FIN
RESPONSABLE ESTADO 

CM / AUO / 
DCB / TS / 

AOM / AO / 
SDM 

Las tareas para la implementación de 
los pasos establecidos en la hoja de 
ruta deberán especificarse y 
conducirse de conformidad con la 
primera fase de la transición de AIS a 
la AIM como sigue: 
a) cumplir con el proceso para la 
introducción e implementación de 
enmiendas en los Anexos 15 y 4 al 
Convenio de Chicago; 

2012 -2013 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

b) reportar periódicamente a la 
Oficina NACC de la OACI sobre la 
generación y difusión de información 
aeronáutica del IAIP, para mejorar 
la seguridad operacional de los 
servicios de tránsito aéreo en la 
Región; 

2012 -2016 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

c) desarrollar un método para medir 
la actuación de los Estados, 
Territorios y Organizaciones 
Internacionales y los resultados 
relativos a la difusión de información 
aeronáutica de calidad garantizada y 
para una mejor comprensión de los 
requerimientos de la ATM, la 
seguridad operacional y la eficacia 
relacionados con la difusión 
electrónica de la información; 

2011 -2016 
OACI 

GREPECAS 
Válida 
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 d) asistir a los Estados, Territorios y 

Organizaciones Internacionales para 
que puedan tomar decisiones 
acertadas en relación con sus 
actuales servicios de información 
aeronáutica y su transición a la AIM; 

2010 -2015 OACI Válida 

e) asistir a los Estados, Territorios y 
Organizaciones Internacionales en el 
proceso de transición a la AIM para 
implementar normas OACI para 
productos, servicios y tecnologías de 
la información aeronáutica como sea 
requerido; 

2011 -2016 OACI 
GREPECAS 

Válida 

f) apoyar los desarrollos AIM para 
lograr la consecución del sistema 
ATM previsto en el Concepto 
operacional de gestión del tránsito 
aéreo mundial; y 

2012 -2015 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

g) asegurar que las soluciones AIM 
se armonicen e integren a nivel 
regional e internacional y que no 
impongan innecesariamente múltiples 
requisitos en cuanto al transporte de 
equipos a bordo de las aeronaves o la 
utilización de los sistemas en tierra. 

2012 -2016 

OACI 
Estados de 

Centroamérica y 
COCESNA 

Válida 

GPIs 
GPI-5: Navegación basada en Performance; GPI-9: Consciencia Situacional; GPI-11: 
RNP y RNAV SIDs y STARs; GPI-18: Información Aeronáutica; GPI-20: WGS-84; 
GPI-21: Sistemas de Navegación 
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CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICION DEL AIS A LA AIM DE COCESNA 
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APENDICE E 

 
COMITÉ ATM 

 
(EN PROCESO) 

 
 



CA/ANE/WG/7  — ND/02 
— 15 — 

 
APENDICE F 

 
ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES (C) Y DECISIONES (D) DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS 
CENTROAMERICANOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (CA/ANE/WG) AÚN VIGENTES DESPUÉS DE LA REUNIÓN PREVIA 

 
Reunión C/D Num Area Titulo de la 

Conclusión / 
Decisión 

Texto de la 
Conclusión / Decisión 

Seguimiento y 
comentarios 

Responsable 
de la acción 

Fecha de 
terminación 

Estatus 
(Valida , 

Entregable 
Finalizada, 

Reemplazada) 

Entregable 

CAANEWG6 C 2 CNS IMPLEMENTACIO
N DE LA 
FUNCIONALIDAD 
OLDI EN 
LA FIR CENTRAL 
AMERICAN 

Que, considerando las 
ventajas operacionales 
que conllevaría la 
implementación de la 
funcionalidad OLDI a 
nivel de la FIR Central 
American  y tomando en 
cuenta la similitud de 
sistemas  existentes:

Se discutira en el 
Asunto de Agenda 3.2 

Autoridades de 
Aviación Civil 
de Costa Rica y 
Honduras, y 
COCESNA 

 Reemplazada implementació
n de la 
funcionalidad 
OLDI 

     a)    las Autoridades de 
Aviación Civil de Costa 
Rica y Honduras, y 
COCESNA, analicen y 
acuerden las actividades 
para la implementación de 
la funcionalidad OLDI 
entre sus centros de 
Control; 

Se realizo la 
implementación de 
la funcionalidad 
OLDI entre los 
centros de SPS y 
CENAMER, sin 
embargo el OLDI 
funciona para FIR 
adyacentes y 
genera problemas 
en FIR 
comprendidas una 
dentro de la otra 
por lo que tubo que 
retirarse dicha 
implementación. 
 
Al respecto en el 
actual proceso de 
modernización de 
Centros de Control 
en Centro América 
se ha solicitado al 
contratista 
desarrolle la 
funcionalidad 
AIDC OLDI para 
operar en las 
circunstancias de 
las FIR en Centro 
América

Autoridades de 
Aviación Civil 
de Costa Rica y 
Honduras, y 
COCESNA 

El centro de 
Control de 
CENAMER 
se espera este 
implementado 
para 2013 
 
La 
modernizació
n de los 
centros de 
control de San 
Pedro Sula y 
San Jose están 
contemplados 
de ntro del 
contrato 
suscrito como 
una segunda 
etapa y la 
misma todavía 
no tiene 
fechas 
definidas 

Reemplazada implementació
n de la 
funcionalidad 
AIDC 
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     b)   COCESNA coordine 
y acuerde con sus FIR 
adyacentes (Colombia, 
México y Panamá) las 
actividades 
correspondientes para la 
implementación de la 

Mexico manifestó que 
considera un retroceso 
la implementación de 
OLDI para intercambio 
actualizado de datos 
por lo que no podía 
proceder con esta 
conclusión. 
 
Panama se encuentra 
actualmente en proceso 
de modernizacin de su 
Centro de Control. 
 
Colombia no se ha 
tenido comunicación  

COCESNA 2013 con 
Mexico y  
Colombia. 
 
Panama sujeto 
a la 
finalización 
del proceso de 
modernizació
n de dicho 
pais 

Reemplazada implementació
n de la 
funcionalidad 
AIDC 

     c)  Belice, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, 
evalúen las posibilidades 
de actualizar sus sistemas 
ATC dotándolas de la 
funcionalidad OLDI; y 
funcionalidad OLDI; 

Nicaragua y El 
Salvador ya contrato la 
modernización de su 
Centro de Control el 
mismo tendrá las 
funcionalidades AIDC 
y OLDI 
 
Guatemala esta en 
proceso de negociación 
con proveedor  de 
servicios. 
 

 Nicaragua y 
El Salvador 
Implementaci
ón para 2013  

Reemplazada Centros de 
Control 
Modernizados 

     d)   el CA/ANE/WG 
informe a la Reunión 
NACC/WG/4 de los 
resultados de los incisos 
anteriores, incluyendo las 
actividades para lograr la 
implementación de las 
mismas. 

Se presentara el 
Informe en la próxima 
reunion 

  Reemplazada  

NACCWG3 C 6 CNS ENSAYOS Y 
ANÁLISIS ADS-B 
EN LA REGIÓN 
CAR 

Que con el objetivo de 
consolidar las 
actividades sobre el ADS- 
B para aplicar un criterio 
homogéneo de análisis e 
intercambio de datos: 

     

     a) los 
Estados/Territorios/COCE
SNA que están realizando 
ensayos con sistemas 
ADS- B o que tengan 
planes a corto plazo para 

Actualmente se 
realizan ensayos ADS 
B con una Estación 
Receptora ubicada en 
Cerro de Hula 

COCESNA y los 
Estados  

2013 Valida Resultado de 
Ensayos 
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hacerlo Honduras.  

 
Se planea realizar 
ensayos en isla El 
Coco 

     i.   informen a la 
Oficina Regional 
NACC de la OACI de 
estos ensayos o planes 
a más tar 
coordinaciones de 
estas 
actividades notificando 
dar en diciembre de 2011 
esta información a la 
Oficina Regional NACC 
de la OACI;

Pendiente definición de 
formatos para toma de 
estadísticas por parte 
del grupo regional 

Grupo Regional 2012 Valida Informe de 
Resultados 

C/CAR/WG 8 8/5   MEJORAS A LAS 
COMUNICACION
ES  ATS  ENTRE  
CUBA, ESTADOS 
UNIDOS, MÉXICO, 
Y COCESNA 

ii.   Designen un punto de 
contacto para las 
Que,  para  mejorar  la  
comunicación  ATS  entre  
Cuba,  Estados  Unido,  
México,  y COCESNA, y 
considerando el desempeño 
satisfactorio de la Red 
MEVA II y su nuevo nodo 
en Atlanta, Estados Unidos 

     

     a)la  Oficina  Regional  NAC    Concluido  

     b) Cuba,  Estados  Unidos  
y  COCESNA  identifiquen  
y  proporcionen  requisitos 
operacionales para expandir 
la Red MEVA II hacia 
México a la Oficina 
Regional NACC de la 
OACI a más tardar el 30 de 
septiembre de 2010; y 

   Concluido  

     c)Cuba, Estados Unidos, Mé La Estacion MEVA de 
Mexico entra en 
operación en Abril 
2012 se informara en la 
próxima reunión de 
directores 

  Valida Informe de 
Ingreso en 
operación de la 
Estación 
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APENDICE G 
 

COMITÉ MET 
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APENDICE H 

 
COMITÉ SAR (AVANCE Y PROCESO DE REVISION) 

 
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES SAR EN LA REGIÓN CAR 

 
Beneficios 

 a . - M e j o r a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  c i v i l  y  m i l i t a r  
 b . - m e j o r e s  r e s p u e s t a s  a  l a  a c t i v a c i ó n  d e  r a d i o  b a l i z a s  d e  e m e r g e n c i a  
 c.-  Mejor atención a las llamadas de socorro 

   d.-  Una efectiva campaña de socorro y auxilio a personas en peligro 

 
Estrategia 

Componente 
SAR 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS INICIO/ 
FIN 

RESPON- 
SABLE 

ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR 

  A.-Que se analicen las capacidades SAR, así como los  
recursos disponibles. 

2012 
 

Estados Válida 

b)  Que publiquen en el AIP, su capacidad de respuesta 
SAR dentro del área de su jurisdicción.  

2012  
Estados 

Válida 

c.-que publiquen una efectiva coordinación entre las 
autoridades civiles y militares para una eficiente 
utilización de los recursos disponibles SAR, en el área 
de su jurisdicción. 

 

 
2012 

 
 

 
 

Estados, 
Válida 

d)   Q u e  s e  e n v í e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a  
e v a lu a c ió n  a  l a  o f i c in a  r eg io n a l  N A C C d e  
l a  O A CI ,  y  a l  c o mi t é  s u b r e g io n a l  S A R  s i  
a p l i c a  a  ma s  t a r d a r  e l  3 0  d e  n o v i emb r e  
d e l  2 0 1 1 .  

2012 
 

Estados 
 

Válida 

 e)  los Estados/Territorios del C/CAR y COCESNA 
revisen y actualicen los Acuerdos del SAR  vigentes, 
y obtengan de otros Estados la autorización a las 
Unidades SAR para proveer apoyo SAR dentro de la 
jurisdicción de otro Estado; 

  

2012 

Estados Válida 

f) los Estados/Territorios del C/CAR y COCESNA 
revisen la capacidad de respuesta en la C/CAR; 

2012 
Estados Válida 

 
g.-los Estados/Territorios del C/CAR y COCESNA 
completen la matriz SAR (refiérase al Apéndice  C a
esta parte del informe) y la entreguen al Relator
del Grupo de Tarea C/CAR SAR (Sr. Antonio Pirón, 
República Dominicana, e-mail: pironb@gmail.com) a 
más tardar el 31 de diciembre de 2010; y 
 

2012 

Estados Válida 

h. el Relator del Grupo de Tarea SAR presente a la 
reunión NACC/WG/4 los avances para mejorar el 
servicio SAR en el C/CAR. 

2012 

Estados Válida 

 
 

- FIN - 


