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Proyecto C3 

 Integrantes: 

◦ Mayda Ávila  (COCESNA y Centro América) 

◦ Jorge Centella  (Cuba) 

◦ Betty Castaing  (Republica Dominicana) 

◦ Raymond Ahlberg   (Estados Unidos) 

◦ Manuel Góngora   (IATA) 

◦ Julio Sosa   (México) 

 



Implementación, Propuesta de Pruebas. 

Transición y plan de Contingencia 
 El Documento Propone Mecanismo de 

Seguimiento a la Implementación, 

Protocolo de Pruebas internas y externas 

para cada uno de los Estados que integran 

la Región NAM/CAR. Así como fechas 

tentativas de finalización de las pruebas 

internas y un mecanismo de transición 

ligado a procedimientos de contingencia 



Objetivos de la Propuesta. 

 Que los Estados cuenten con un 

documento que le sirva de base para: 

1. Validar el cumplimiento de los requisitos 

de la Enmienda. 

2. Validar el correcto funcionamiento de 

los sistemas. 

3. Validar el intercambio de información 

entre diferentes ATC. 

 



Ejecución del Diagnostico de datos 

Para Prueba 

FIR Adyacente/ Usuarios 

Sistema de 

Mensajeria 

Aeronautica 

AFTN/AMHS

Sistema 

ATC
Aerolinea Otros

Observaciones

Estado 1

Estado 2

Estado X

Aerolinea 1

Aerolinea 2

Aerolinea x

Usuario 1

Usuario 2

Usuario x

Estado/Organización: 

INTEGRACIÓN DE DATOS PARA PRUEBAS

Sistemas Afectados



Ejecución de Pruebas en Tres 

Niveles 
 Nivel 1: Pruebas entre diferentes Estados 

de usuarios de mensajería aeronáutica: los 
que comprenderá oficinas de planes de vuelo, 
aerolíneas, u otro usuario que se relaciones 
directamente con el envió de planes de vuelo y 
que posea sistemas que se verán afectados con el 
cambio. 

 Nivel 2: Pruebas entre diferentes Estados 
que integren usuarios de mensajería aeronáutica y 
un Centro de Control ATC. (Prueba en ambos 
sentidos). 

 Nivel 3: Pruebas entre diferentes Estados 
que integren sus Centros de Control. 

 



Nivel 1: Pruebas Entres Sistemas de 

Mensajería Aeronáutica. 

Red de Comunicaciones/

WAN

Sistema AFTN/AMHS
Sistema AFTN/AMHS

Usuario AFTN/

AFTN user

Usuario AFTN/

AFTN user



Nivel 2: Pruebas Integrando 

Sistemas ATC. 



Nivel 2: Pruebas Integrando 

Sistemas ATC. 



Nivel 3: Pruebas Con Sistemas 

Integrados 

Red de Comunicaciones/

WAN

Sistema AFTN/AMHS Sistema AFTN/AMHS

Usuario 

AFTN/

AFTN user

Usuario 

AFTN/

AFTN user

Estado A/

State A

Estado B/

State B

Computer

User

Computer

User

Computer

User

Procesador

De Datos de

Vuelo/

Flight Data

Processor

Computer

User

Computer

User

Computer

User

Procesador

De Datos de

Vuelo/

Flight Data

Processor



Ejemplo 

FIR Adyacente/ Usuarios 

Sistema de 

Mensajeria 

Aeronautica 

AFTN/AMHS

Sistema 

ATC
Aerolinea Otros

Observaciones

Estado Unidos xxxxxxxx xxxxxxxx

Guatemala xxxxxxxx xxxxxxxx

Belice xxxxxxxx xxxxxxxx

Cuba xxxxxxxx xxxxxxxx

……

…..

Aeroméxico xxxxxxxx

Taca xxxxxxxx

….. xxxxxxxx

….. xxxxxxxx

INTEGRACIÓN DE DATOS PARA PRUEBAS

Estado/Organización:  MÉXICO
Sistemas Afectados



Ejemplo 

FIR Adyacente/ Usuarios 

Sistema de 

Mensajeria 

Aeronautica 

AFTN/AMHS

Sistema 

ATC
Aerolinea Otros

Observaciones

Estado Unidos Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3

Guatemala Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3

Belice Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3

Cuba Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3

……

…..

Aeroméxico Nivel 1 y 2

Taca Nivel 1 y 2

….. Por definir

….. Por definir

INTEGRACIÓN DE DATOS PARA PRUEBAS

Estado/Organización:  MÉXICO
Sistemas Afectados



Ejemplo 

FIR Adyacente/ Usuarios 

Sistema de 

Mensajeria 

Aeronautica 

AFTN/AMHS

Sistema 

ATC
Aerolinea Otros

Observaciones

Estado Unidos Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3 Resultados de pruebas satisfactorias

Guatemala Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3 Resultados de pruebas satisfactorias

Belice Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3 Resultados de pruebas NO satisfactorias

Cuba Nivel 1 Nivel 2 y Nivel 3

……

…..

Aeroméxico Nivel 1 y 2

Taca Nivel 1 y 2

….. Por definir

….. Por definir

INTEGRACIÓN DE DATOS PARA PRUEBAS

Estado/Organización:  MÉXICO
Sistemas Afectados



Fechas Propuestas Para Ejecución 

de Pruebas 

 Pruebas Internas de Cada Estado: 

finalizadas a más tardar el 30 de Mayo 

2012. 

 Pruebas Nivel 1: Finalizadas el 30 de Junio 

del 2012. 

 Pruebas Nivel 2: Finalizadas el 30 de Julio 

del 2012. 

 Pruebas Nivel 3: Finalizadas el 30 de 

Agosto del 2012. 

 



Planes de Contingencia 

 De acuerdo a los resultados de las pruebas antes 
descritos cada Estado u Organización tendrá 
identificada sus debilidades para fortalecerlos. 

 Se identificara los Estados que aún no hayan 
implementado su la capacidades de gestión del nuevo 
formulario de plan de vuelo. 

 Se identificara que Estados en sus sistemas no estén 
listos con su implementación para el 30 de agosto del 
2012. 

 Con la información producto de las pruebas se 
procederá a realizar los procedimientos de 
contingencia de la Región. 

 Estos procedimientos deberán estar listos para el 30 
de septiembre del 2012. 

 



Transición 

 Una vez que los Estados u Organizaciones hayan madurado 
en el proceso de implementación, las pruebas en sus 
diferentes niveles hayan sido satisfactorias y los 
procedimientos de contingencia estén listos y probados, se 
procederá a realizar la transición controlada de los Estados y 
sus servicios. 

 

 Se propone comenzar el proceso de transición el 01 de 
octubre del 2012 con aquellos Estados u Organizaciones que 
se declaren listos con sus Sistemas y procedimientos de 
contingencia. 

 

 La OACI coordinara con los Estados estos trabajo y se 
propone que para la última reunión de seguimiento de la 
Implementación del Nuevo Formulario de Plan de Vuelo se 
brinde el cronograma de transición. 

 



Observaciones Para los 

Estados/Organizaciones 
 La responsabilidad de su implementación 

es de ustedes. 

 Cada Estado/Organización que no este 
listo para  el 15 de noviembre del 2012 
afectara a los demás usuarios. (Todos 
somos una cadena y dependemos de todos). 

 Los procedimientos de contingencia 
deben ser personalizados de acuerdo a 
las necesidades de los 
Estados/Organizaciones. 



Observaciones Para los 

Estados/Organizaciones 
 Anexo A de nuestro Documento 

Propuesto contiene el Protocolo de 

Pruebas de los sistemas: 

1. El protocolo se debe personalizar e incluir 

los mensajes importantes de intercambio 

entre los usuarios. 


