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Point 4 de l’ordre du 
jour : 

Questions relatives à la planification et à la mise en œuvre de la 
navigation aérienne dans la Région AFI  

   4.2 : Communications, Navigation et Surveillance (CNS) 
 

 
ETAT DU SERVICE FIXE AERONAUTIQUE DANS LA ZONE ASECNA – 

AMELIORATION ET PERFORMANCES DES CIRCUITS  
RSFTA RATIONNALISES 

 
(Note présentée par l’ASECNA) 
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aux carences qui persistent au ni
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1.  Introduction 
 
L’élimination des carences dans le doma
particulièrement celles concernant le Ser
en œuvre du contrôle régional, tel qu’il r
 
A cette fin, la mise en œuvre effective de
proactive marquée du sceau de la coopér
existantes. 
 
Aux termes des Recommandations 5/23 
l’utilisation de la technologie VSAT pou
SOMMAIRE 
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circuits du SFA, l’ASECNA a accéléré son calendrier d’installation de stations VSAT pour 
remédier aux carences observées. 
 

2.  Analyse 
 
La carte AFI ci-dessous montre les circuits RSFTA prévus tel qu’ils ont été identifiés par la 15e 
réunion d’APIRG (Doc 7474 FASID). 
 

 Mise en œuvre des circuits RSFTA rationnalisés  
 
Le Tableau I : 
 

• souligne que sur 49 circuits requis dans la zone ASECNA, 47 circuits ont été mis en œuvre 
pour un taux de performance d’environ 96%.   

 
• indique que tous les circuits dont les 2 extrémités relèvent de l’ASECNA ont été 

intégralement mis en œuvre (taux de performance de 100%) grâce aux installations 
AFISNET. 

 
• permet d’observer que certains circuits réalisés par les exploitants des télécommunications 

publiques ne sont pas toujours disponibles. 
 
 

 Performances des circuits RSFTA  
 
Le Tableau II donne les performances des circuits RSFTA pour les principaux centres ASECNA. Le 
site ASECNA donne plus de détails à ce sujet. 
 
La plupart des circuits ont le taux de disponibilité requise (≥ 97%) ; les faibles taux sont dus aux 
disfonctionnements des installations et des actions de coopération devraient être menées pour 
remédier à cet état de choses. 
 
Tableau 2 : Disponibilité du RSFTA rationnalisé AFI des principaux centres ASECNA. 
 

 Projets RSFTA en cours  
 
L’ASECNA a prévu de renouveler les principaux dispositifs de commutation RSFTA avant la fin de 
2008. 
 
Ce projet consiste à : 
 

 Mettre en œuvre le circuit manquant par voie de coopération avec les autres parties 
intéressées par l’interconnexion AFISNET aux nouveaux centres tels (Bissau, Banjul et Sao 
Tomé équipés par l’ASECNA, Alger) ; 
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 Assurer l’interconnexion d’AFISNET avec l’actuel réseau CAFSAT (Nouakchott-Las 

Palmas, Nouakchott-Casablanca, Nouadhibou-Las Palmas) et le réseau NAFISAT/SADC/2 
(Brazzaville-Nairobi, Brazzaville-Luanda, Niamey-Addis ) ; 

 
  Scinder les commutateurs RSFTA et GTS dans chaque centre et mettre en œuvre les circuits 

spécifiques au RSFTA et au GTS. 
 

• Douala, Libreville, Bangui, Abidjan déjà installés pour le RSFTA et 
le GTS ; 
 

•  Niamey, Brazzaville et Dakar pour GTS; 
 

• Tous les centres ASECA devant être équipés bientôt dans le cadre 
du prochain plan. 

 
 

 Amélioration du réseau RSFTA et de la performance 
 
Avec les nouvelles technologies, le réseau RSFTA et la performance devraient être améliorés 
facilement en attendant la prise de dispositions techniques pour tenir compte : 
 

 du besoin de disposer d’un service fiable de bout en bout pour répondre aux 
exigences du RVCM, y compris le plan conjoncturel ; 
 

 de l’analyse coûts-avantages en ayant recours aux nouvelles technologies ; 
 

 de la nécessité de revoir la topologie “rationnalisée” du RSFTA. 
 
 
3.  CONCLUSION  
 
3.1  La réunion est invitée à : 
 

• Noter le taux de mise en œuvre des circuits RSFTA réalisés dans la zone place sous le 
contrôle de l’ASECNA, qui sont d’une importance capitale pour le service de navigation 
aérienne ; 
 

• Identifier les carences qui existent et prendre les mesures correctives qui s’imposent grâce 
aux actions de coopération pour remédier à ces disfonctionnements ; 
 

• Encourager les autres parties qui n’ont pas assuré la mise en œuvre des circuits à le faire 
au plus tôt ; 

 
• Noter les nouvelles technologies et élaborer des lignes directrices visant à les intégrer 

dans les systèmes RSFTA ; 
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• Demander au Sous-groupe CNS de procéder à une évaluation approfondie de la topologie 
du RSFTA rationnalisé et à préconiser une proposition technique tendant à améliorer 
cette topologie. 
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AFI AFTN MAP 
 

CARTE DU RSFTA AFI 

Le croquis 1 ci-dessous donne l’état des liaisons physiques et des centres RSFTA ASECNA. 
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CROQUIS 1: Liaisons physiques réalisées dans la zone ASECNA 
 

Il y a lieu de noter que toutes les liaisons ont été réalisées via les réseaux AFISNET, CAFSAC et 
SADC, hormis pour les liaisons Brazzaville / Kinshasa (par faisceau hertzien) et Niamey / Addis 
Abeba (PTT : ligne louée). 
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Tableau 1 : Etat de mise en œuvre des circuits du RSFTA rationnalisé 
 

Pays 
CENTRE 

COM 
 

CIRCUITS  
REQUIS 

 

CIRCUITS 
MIS EN 

OEUVRE 
% 

CIRCUITS 
NON MIS EN 

OEUVRE 

CIRCUITS 
REALISES PAR 

VOIE 
BILATERALE 

 
BENIN COTONOU 2 2 100%   LOME , NIAMEY 

BURKINA OUAGA 1 1 100%   BAMAKO, BOBO

CAMEROUN DOUALA 2 2 100%   

 KANO, 
LIBREVILLE, 

LAGOS, 
N'DJAMENA, 

GAROUA  

CONGO BRAZZAVIL
LE 11 9 91% LUANDA  

NAIROBI  

ACCRA,  KANO, 
MALABO, 

POINTE NOIRE 

COTE D'IVOIRE ABIDJAN 1 1 100%   
LOME, NIAMEY, 

ACCRA , 
BAMAKO 

GABON LIBREVILLE 1 1 100%   
DAKAR, 
DOUALA, KANO, 
LAGOS, ACCRA  

GUINEE BISSAU  BISSAU 1 1 100%    
GUINEE 

EQUATORIALE MALABO 1 1 100%   BRAZZAVILLE 

MADAGASCAR IVATO 4 4 100%   ST-DENIS 

MALI BAMAKO 1 1 100%   OUAGADOUGOU
, ABIDJAN 

MAURITANIE NOUAKCHO
TT 1 1 100%   NOUADHIBOU 

NIGER NIAMEY 8 8 100%  
ABIDJAN, 

COTONOU, 
LOME 

R C A BANGUI 1 1 100%   NDJAMENA 

SENEGAL DAKAR 11 11 100%  LAS PALMAS, 
LIBREVILLE 

TCHAD NDJAMENA 2 2 100%   

BANGUI , KANO, 
MAIDUGURI, 

DOUALA, 
GAROUA 

TOGO LOME 1 1 100%   
ABIDJAN, 

COTONOU, 
NIAMEY, 
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NIAMTOUGOU 

       

  
 49 47 96%   

 
 

0,00 25,00 50,00 75,00 100,00

ABJ

BKO

BJL

BIS

BRV

CAS

CKY

JNB

LAS

LBV

NIM

NKC

RIO

SAL

TNR

RSFTA Dakar 

 



APIRG/16-WP/33 9
15/11/07 

 

0 25 50 75 100

BGF

DKR

DLA

JNB

KNO

KIN

ACC

LBV

SSG

NDJ

NIM

PTN

RSFTA Brazzavil le  

 
 

0 25 50 75 100

ABJ

ACC

ADD

ALG

BZV

COO

DKR  

KNO 

LFW

NDJ

OUA

RSFTA Niamey  

 
 
 
 


	2.  Analyse
	CROQUIS 1: Liaisons physiques réalisées dans la zone ASECNA
	Il y a lieu de noter que toutes les liaisons ont été réalisé

