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Élaboration d’une norme pour la mise en œuvre du SMS
ARRETE 01-09/MT/AAC du 24 Avril 2009 portant  mise en œuvre du système de gestion de la sécurité par les fournisseurs de services de l’aviation civile en République du Gondwana.
Le Ministre des Transports :

· Vu  la constitution de la république du Gondwana ;

· Vu la convention de Chicago du ….., et ses annexes
· Vu la loi 2004-01, portant code de l’aviation civile ;

· Vu le décret 2004-06/PR/AAC, portant organisation et attributions de l’Autorité de l’Aviation Civile du  Gondwana ;

· Vu le décret 2008-01/PR/AAC, portant mise en œuvre du Programme National de Sécurité de la République du Gondwana, 

· Vu l’arrêté 2008-020/MT/AAC, portant nomination du dirigeant responsable de la gestion de la sécurité de l’Etat ;

ARRETE

1. PARTIE 1 : PORTEE ET APPLICATION
ARTICLE 1 : PORTEE 
Le Présent arrêté définit les exigences relatives à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité 

ARTICLE 2 : APPLICATION

 Il  s’applique a :
· Services de Navigation Aérienne
· Aérodromes Certifiés

· Organismes Agrées de Maintenance Aéronautique ;

· Exploitants de services de transports aériens détenteurs de Permis d’Exploitation Aérienne (PEA) ;

· Centres de Formation Aéronautique
2. PARTIE 2 : DEFINITIONS ET ACRONYMES
ARTICLE 3 : DEFINITIONS 

ALOS, ALAR, Garantie de le sécurité, Gestion de la Sécurité, Gestion du Risque, Indicateurs de Sécurité, Objectifs de Sécurité, Mesure de la Performance, Mesure de la Sécurité, SMS, SSP …
3. PARTIE 3 : CONTENU GENERAL
3.1. Politique et objectifs de la sécurité

3.2. Gestion du Risque de la sécurité

3.3. Garantie de la sécurité

3.4. Promotion de la sécurité

4. PARTIE 4 : Mise en Œuvre

Le Secrétaire General du Ministère des Transports, et le Directeur General de l’Aviation Civile du Gondwana, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté.
TABLEAU 3-2 – DIAGRAMME GANTT POUR LE PLAN DE MISE EN OEUVRE DU SMS pour les aérodromes de la République du Gondwana 
	Nº
	Composant/élément SMS
	Date: 04 Mai 2009
	Date: 05 Mai 2010
	Date:06 Mai 2011
	Date: 07 Mai 2012

	PHASE I : Planification

	1
	Identifier le dirigeant responsable
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Identifier  les responsabilités de sécurité des gestionnaires.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Identifier le responsable de la mise  en application du SMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Etablir la description du système des aérodromes de la république du Gondwana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Analyse des écarts relative aux ressources existantes des aérodromes de la  république du Gondwana comparées aux exigences nationales et internationales pour l’établissement d’un SMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Développement du  un plan de mise en œuvre du SMS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Coordination du  plan d'intervention d'urgence avec la planification les organismes 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Etablir la documentation de la politique et des objectifs de sécurité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Développer et établir les moyens de communication en matière de sécurité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHASE II : Processus réactifs

	10
	Formation Initiale du personnel à l’identification des dangers, évaluation, et atténuation des risques
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Identification des dangers sur les aérodromes de la république du Gondwana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Evaluation et atténuation du risque sur les aérodromes de la république du Gondwana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Documentation sur l’identification des dangers, évaluation et atténuation du risque sur les aérodromes de la république du Gondwana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHASE III : Mise en œuvre processus de gestion proactifs et prédictifs

	14
	Formation Initiale du personnel aux processus proactifs et prédictifs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Mise en œuvre des parties du SMS relatifs aux  processus proactifs et prédictifs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Documentation des parties du SMS relatifs aux  processus proactifs et prédictifs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	PHASE IV : Mise en Œuvre de la Garantie de la Sécurité Opérationnelle

	17
	Développement interne des indicateurs de performance de sécurité et des objectifs performance de sécurité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Accord  avec l’Autorité de l’Aviation Civile sur des indicateurs de performance de sécurité et des objectifs performance de sécurité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Développer le processus de gestion du changement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Préparer un programme de surveillance
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Initier la surveillance et la mesure de la performance de sécurité, y compris la gestion du changement et l'amélioration continue du SMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Documentation des indicateurs de performance, objectifs de performance, gestion du changement, programme de surveillance, et amélioration continue du SMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Formation aux  indicateurs de performance, objectifs de performance, gestion du changement, programme de surveillance, et amélioration continue du SMS
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