
ID PFFs
Asocciated

Task Name Start Finish Deliverables/ Entregables Observations/ Comments-
Observaciones/Comentarios

1 ACTION PLAN ON COMMUNICATION Wed 9/28/05 Fri 12/28/12 Promote ICAO position - Pr

2 12 a), 12 b) ACT PLAN COM: 1. Improve VHF and HF/AMS coverages and
mitigate deficiencies - Mejorar las coberturas VHF y HF/SMA ( R
) y mitigar deficiencias

Mon 7/20/09 Thu 12/31/09 Deficiencies Identification -
Identificacion de deficiencias

3 12 a), 12 b) ACT PLAN COM: 1. Improve VHF and HF/AMS coverages and
mitigate deficiencies - Mejorar las coberturas VHF y HF/SMA ( R
) y mitigar deficiencias

Fri 1/1/10 Fri 4/30/10 Corresponding corrective action
plan- Plan de accion correctiva
respectivo

References to CNS tables
2A and 2B - Referencias a
Tablas CNS 2A y 2B

4 12 a), 12 b) ACT PLAN COM: 2. Improve AFTN communications and ATS
direct voice communications and mitigate deficiencies - Mejorar
las comunicaciones AFTN y comunicaciones orales ATS y
mitigar deficiencias

Mon 7/20/09 Thu 12/31/09 Deficiencies Identification -
Identificacion de deficiencias

5 12 a), 12 b) ACT PLAN COM: 2. Improve AFTN communications and ATS
direct voice communications and mitigate deficiencies - Mejorar
las comunicaciones AFTN y comunicaciones orales ATS y
mitigar deficiencias

Fri 1/1/10 Tue 11/30/10 Corresponding corrective action
plan- Plan de accion correctiva
correspondiente

References to CNS tables
1A and 1C - Referencias a
Tablas CNS 1A y 1C

6 12a), 12 b) ACT PLAN COM: 3a. Replace E/CAR Telecommunication
Network by E/CAR VSAT Network

Wed 9/28/05 Fri 7/1/11 E/CAR VSAT Telecommunication
Network

7 1 b) ACT PLAN COM: 4. Evaluation of required communication
infrastructure to satisfy the navigation requirements based on
PBN - Evaluación de la infraestructura de comunicación
requerida para satisfacer los requerimientos de navegación

Wed 7/1/09 Thu 12/30/10 Analysis of communication
infrastructure - Analisis de la
infraestructura de comunicaciones

8 7 l) ACT PLAN COM: 5.Adoption of “equipment
modernisation/DATIS Service implementation plan for intl
airports” compliance to ATM req - Adopción plan de
modernización de equipo e implementación de servicio D-ATIS

Tue 7/21/09 Fri 12/28/12 DATIS Modernization and
Implementation Plan - Plan de
modernización e implementación
D-ATIS

9 12 c) ACT PLAN COM: 6. Elaborate Air-ground datalink Plan based
on CAR/SAM Act. Plan and Datalink implementation programme
- Elaborar Plan de enlace de datos aire-tierra, basado en la Plan
de act. CAR/SAM y Programa para la implantacion de enlace
Datos

Tue 7/21/09 Thu 12/30/10 Initial Transition Plan for ATN
Air-ground applications - Plan de
transición inicial de las
aplicaciones tierra aire de la ATN

References to CNS table
1Bc /Appendix AW and AX
of Agenda 3 of
GREPECAS/13 - Referencia
a Tabla CNS 1Bc / Apendice
AW y AX de Cuestion 3 de

10 12 c) ACT PLAN COM: 7. Elaborate ATN AIDC Implementation Plan -
Elaborar Plan de implementación para el AIDC dentro del ATN

Tue 7/21/09 Thu 12/30/10 Initial Transition Plan for ATN
ground-ground Applications (AIDC)
- Plan de Transición inicial de las
Aplicaciones tierra-tierra del ATN
(Parte AIDC)

11 12 c) ACT PLAN COM: 8. Update the ATN Routers Regional Plan -
Actualización del Plan Regional de Enrutadores ATN

Tue 7/21/09 Wed 6/30/10 CNS Table 1Ba Updated proposal
- Propuesta actualizada de Tabla
CNS 1 Ba

References to CNS table
1Ba - Referencia a Tabla
CNS 1 Ba

12 12 d) ACT PLAN COM: 9. Preliminary review of ATN Routers
Regional Plan - Revisión preliminar del Plan Regional de
Enrutadores ATN

Mon 9/21/09 Fri 7/30/10 Comments to current version of
CNS Table 1Ba - Comentarios
Versión actual de Tabla CNS 1Ba

References to CNS table
1Ba - Referencia a Tabla
CNS 1 Ba

13 12 d) ACT PLAN COM: 10.Evaluation of AMHS CAAS addresses
proposal - Evaluación de Propuesta de direcciones AMHS
CAAS

Mon 9/21/09 Fri 4/30/10 Comments to AMHS CAAS
addresses proposal - Comentarios
a propuesta de direcciones AMHS
CAAS

CAR AMHS CAAS
Addresses Proposal -
Propuesta de direcciones
AMHS CAAS para Región

14 12 d) ACT PLAN COM: 11.Technical evaluation of communications
and interfaces for AIDC implementation over the AFTN -
Evaluación técnica de las comunicaciones e interfaces para la
implementación del AIDC dentro del AFTN

Mon 9/21/09 Wed 6/30/10 Technical recommendations for
AIDC implementation over the
AFTN - Recomendaciones
técnicas para la implementación
del AIDC dentro del AFTN

15 12 d) ACT PLAN COM: 12.  Perform AMHS operation trials - Realizar
ensayos de operación AMHS

Thu 1/29/09 Fri 7/30/10 Trial results - Resultados de
ensayos

16 12 e), 7c) ACT PLAN COM: 13. Evaluation of regional networks to support
ATN Applications - Evaluación de redes regionales para
soportar aplicaciones ATN

Fri 5/28/10 Fri 5/28/10 Trial results - Resultados de
ensayos

17 12 d) ACT PLAN COM: 14. Update of Regional Plan for ATN
ground-ground applications - Actualización del Plan Regional de
Aplicaciones T-T del ATN

Tue 7/21/09 Wed 6/30/10 Updates to Regional Plan for ATN
ground-ground applications -
Actualizaciones al Plan Regional
Aplicaciones T-T del ATN

References to CNS table
1Bb - Referencia a Tabla
CNS 1Bb
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E/CAR/WG

E/CAR/WG
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18 12 e) ACT PLAN COM: 15. Review of CAR/SAM Regional Program
for the implementation of the air – ground data links -  Revisión
de Programa Regional CAR/SAM para la implementación de
enlace de datos aire-tierra

Tue 7/21/09 Fri 5/28/10 Comments to this Regional
Program - Comentarios a este
programa regional

Reference: CAR/SAM
Regional Program  for the
implementation of the air –
ground data links -
Referencia: Programa
Regional CAR/SAM para la
implementación de enlace
de datos aire tierra

19 12 e), 12 g) ACT PLAN COM: 16. A-G Applications trial Plans - Planificación
de ensayos para aplicaciones A-T

Tue 7/21/09 Tue 11/30/10 Trial Plans for A-G Applications -
Planes de ensayos de aplicaciones

20 12 d), 12 e) ACT PLAN COM: 17. Participate on training seminars and
events - Participar en seminarios y eventos de capacitación

Tue 7/21/09 Wed 11/30/11 Participation on events -
Participacion en eventos

21 12 c) ACT PLAN COM: 18. Procure the application of
management/coordination of frequency assignments and the
implementation of tools - Procurar la aplicación de la
gestión/coordinación de asignación de frecuencias y la
implementación de herramientas

Tue 7/21/09 Thu 12/30/10 Frequency Management and
coordination tools - Herramientas
para la gestión/coordinación de
frecuencias

22 12 c) ACT PLAN COM: 19. Implement management and coordination
of frequencies with ICAO - Implementar la gestión y
coordinación de frecuencias con la OACI

Tue 7/21/09 Fri 12/31/10 Comments to ICAO reviewed
frequency assignment lists -
Comentarios a las listas de

23 12 c) ACT PLAN COM: 20. Comments to management frequency
tools provided by ICAO - Comentar las herramientas para la
gestión de frecuencias provistas por la OACI

Fri 10/30/09 Fri 4/30/10 Comments and evaluation of tools
- Comentarios y evaluación de
herramientas

24 11 a)  ACT PLAN COM 21. Promote and coordinate diffusion of ICAO
position for WRC-2012 - Promocionar y coordinar la difusión de
la postura de la OACI ante la CMR-2012

Tue 7/21/09 Fri 12/30/11

25 11 b), 11 e) ACT PLAN COM: 22. Participate/coordinate with their national
spectrum regulation entities the support to ICAO position for the
WRC-12 - Participar/coordinar con sus entes reguladores
nacional del espectro el apoyo a la posición de la OACI ante la
CMR-12

Wed 7/22/09 Fri 12/30/11 Support ICAO position in
WRC-2012 related meetings -
Apoyo a la posición de la OACI en
las reuniones relacionadas con la
CMR-2012

26 ACTION PLAN ON NAVIGATION Tue 7/21/09 Fri 7/18/14

27 1 b) ACT PLAN NAV 1.Evaluation of required nav. infrastructure to
satisfy PBN based nav.requirements, id improvements and
deficiencies - Evaluación de la infraestructura de nav.requerida
para satisfacer requerimientos de nav. PBN, identificar mejoras
y deficie

Tue 7/21/09 Fri 12/31/10 1.  Analysis of required navigation
infrastructure for example:
DME-DME coverage for selected
ATS routes for RNAV 5 - Análisis
de infraestructura de navegación
por ejemplo: cobertura DME-DME
de rutas ATS seleccionadas para
RNAV 5

Reference to CNS table 3 -
Referencia a Tabla CNS 3

28 1 b) ACT PLAN NAV 1.Evaluation of required nav. infrastructure to
satisfy PBN based nav.requirements, id improvements and
deficiencies - Evaluación de la infraestructura de nav.requerida
para satisfacer requerimientos de nav. PBN, identificar mejoras
y deficie

Tue 7/21/09 Fri 7/30/10 2. Identification of deficiencies -
Identificación de deficiencias y

Reference to CNS table 3 -
Referencia a Tabla CNS 3

29 1 b) ACT PLAN NAV 1.Evaluation of required nav. infrastructure to
satisfy PBN based nav.requirements, id improvements and
deficiencies - Evaluación de la infraestructura de nav.requerida
para satisfacer requerimientos de nav. PBN, identificar mejoras
y deficie

Mon 8/2/10 Fri 12/31/10 3. Corresponding corrective Action
plan - Plan de Acción correctivo
respectivo

Reference to CNS table 3 -
Referencia a Tabla CNS 3

30 1 b), 2c), 3
b)

ACT PLAN NAV 2.Development of a regional strategy for the
implementation of navigation systems - Desarrollo de una
estrategia regional para la implementación de los sistemas de
navegación

Tue 9/22/09 Thu 12/31/09 Regional Strategy for Navigation
Systems - Estrategia regional de
Sistemas de Navegación

Navigation Infrastructure
alternatives for PBN -
Alternativas de
infraestructura de

31 1 b), 2c), 3
b)

ACT PLAN NAV 3.Develop recommendations for training in
GNSS elements - Desarrollo de recomendaciones para la
capacitación de los elementos GNSS

Tue 9/22/09 Thu 12/31/09 recommendations for training in
GNSS elements -
Recomendaciones para
capacitación de los elementos
GNSS

32 1 b), 2c), 3
b)

Plans on GNSS systems (SBAS y GBAS) and trial
conduction - Planificación de sistemas GNSS (SBAS y
GBAS) y conducción de pruebas

Tue 7/21/09 Fri 7/18/14 GNSS trial plan - Plan de
pruebas GNSS

Navigation Infrastructure
alternatives for PBN -
Alternativas de
infraestructura de
navegación para el PBN
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E/CAR/WG
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33 Short Term Activities - Actividades a corto plazo Tue 7/21/09 Fri 7/29/11 Evaluation of GBAS/SBAS
capabilities in accordance to
operational requirements
-Evaluacion de capacidades
GBAS/SBAS de acuerdo a
requerimientos operacionales

CAR/SAM Strategy for the
evolution of Air navigation
systems - Estrategia de
evolución de los sistemas
de navegación aérea para
las Regiones CAR/SAM

34 Medium-large term Activities - Actividades de
mediano-largo plazo

Mon 8/1/11 Fri 7/18/14 GBAS/SBAS Trial Plan - Plan de
ensayos GBAS/SBAS

CAR/SAM Strategy for the
evolution of Air navigation
systems - Estrategia de
evolución de los sistemas
de navegación aérea para
las Regiones CAR/SAM

35 ACTION PLAN ON SURVEILLANCE Tue 6/17/08 Mon 8/31/15

36 7 e) ACT PLAN SUR 1.Evaluation of radar coverage and
identification of improvements to satisfy operative requirements -
Evaluación de las coberturas radar e identificar mejoras para
satisfacer los requerimientos operativos

Tue 7/21/09 Fri 12/25/09 Identification of improvements -
Identificacion de mejoras

Reference to CNS table 4A -
Referencia a Tabla CNS 4A

37 7 e) ACT PLAN SUR 1.Evaluation of radar coverage and
identification of improvements to satisfy operative requirements -
Evaluación de las coberturas radar e identificar mejoras para
satisfacer los requerimientos operativos

Mon 12/28/09 Fri 5/28/10  Respective Action Plan - Plan de
accion respectivo

Reference to CNS table 4A -
Referencia a Tabla CNS 4A

38 7 e) ACT PLAN SUR 2. Radar Data Sharing implementation -
Implementar la comparticion de datos radar

Tue 6/17/08 Fri 12/31/10 Agreements and implementation of
radar data sharing - Acuerdos e
implementación de compartición

39 1 b) ACT PLAN SUR 3. Evaluation of surveillance infrastructure to
satisfy navigation requirements for PBN - Evaluación de la
infraestructura de vigilancia para satisfacer los requerimientos
de navegación basado en PBN

Tue 7/21/09 Fri 12/31/10 Analysis of surveillance
infrastructure - Analisis de
infraestructura de vigilancia

40 7 k) ACT PLAN SUR 4. Implementation of 24 bits Address registry -
Implementación del registro de direcciones de 24 bits

Tue 7/21/09 Fri 12/31/10 24 bits Aircraft Address registry -
Registro de direcciones de
aeronaves de 24 bits

41 12 g), 7 k) ACT PLAN SUR 5. ADS-B, ADS-C and MLAT trials -
Realización de Ensayos ADS-B, ADS-C y MLAT

Mon 1/3/11 Fri 8/28/15 Trials on ADS-B, MLAT and
ADS-C - Ensayos en ADS-B,
MLAT y ADS-C

42 ADS-C/ CPDLC evaluation and trial Plans - Evaluacion y
planes de ensayos para ADS-C/ CPDLC

Fri 12/27/13 Fri 12/27/13 Plan on ADS-C and CPDLC - Plan
sobre ADS-C y CPDLC

43 ADS-B trials - Ensayos ADS-B Fri 7/31/15 Fri 7/31/15 Plan on ADS-B/ Plan sobre ADS-B Guidances on ADS-B Trials/
Guias para ensayos ADS-B

44 MLAT evaluation and trial Plans - Evaluacion y plan de
ensayos MLAT

Mon 1/3/11 Fri 8/28/15 Trial results on MLAT - Resultados
de ensayos MLAT

45 12 g), 7 k) ACT PLAN SUR 6. ADS-B cost – benefit analysis - Analisis
coste-beneficio del ADS-B

Wed 9/16/09 Fri 7/31/15 ADS-B cost-benefit analysis -
Analisis coste- beneficio ADS-B

46 7e), 7 k) ACT PLAN SUR 7. Development of a regional strategy for
surveillance systems - Desarrollo de una estrategia regional
para los sistemas de vigilancia

Tue 7/21/09 Fri 4/30/10 Regional Strategy for Surveillance
Systems - Estrategia Regional
para sistemas de vigilancia

47 7 k) ACT PLAN SUR 8. Mode S radar implementation and update to
Regional Plan on Surveillance Systems - Implementación de
Radares Modo S y actualización de Plan Regional de Sistemas
de Vigilancia

Wed 9/16/09 Fri 12/30/11 Information on Mode S Radar
implementation - Informacion
sobre la implementacion de
radares Modo S

Reference to CNS table 4A -
Referencia a Tabla CNS 4A

48 7 k) ACT PLAN SUR 8. Mode S radar implementation and update to
Regional Plan on Surveillance Systems - Implementación de
Radares Modo S y actualización de Plan Regional de Sistemas
de Vigilancia

Mon 8/31/15 Mon 8/31/15 Updates to Regional Surveillance
Systems Plan: Implementation on
MLAT, ADS-B, ADS-C, Mode S
Radar, etc. - Actualizaciones a
Plan Regional de Sistemas de
vigilancia: implementacion de
MLAT, ADS-B, ADS-C, radares
Modo S, etc.

Reference to CNS table 4A -
Referencia a Tabla CNS 4A

E/CAR/WG

E/CAR/WG

E/CAR/WG

E/CAR/WG

Trinidad & Tobago,Saint Lucia,French Antilles,Barbados

E/CAR/WG

E/CAR/WG

E/CAR/WG

E/CAR/WG

E/CAR/WG

E/CAR/WG

CNS/ATM/SG

E/CAR/WG

ICAO NACC Office
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