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AIR NAVIGATION REPORT FORM (ANRF) 

ASBU METHODOLOGY 
Regional and National planning for all ASBU modules 

 
 

REGIONAL/NATIONAL PERFORMANCE OBJECTIVE 
 

INCREASED INTEROPERABILITY, EFFICIENCY AND CAPACITY THROUGH GROUND-
GROUND INTEGRATION (ASBU B0-25 FICE). 

 
Performance Improvement Area 2: Globally Interoperable Systems and Data – Through Globally 

Interoperable System Wide Information Management 
 

Main Key Performance Areas (KPA)  

 Access&Equity Capacity Efficiency Environment Safety 

Applicable N Y Y N Y 

 
Implementation Progress 

ASBU B0-25 
Elements including baseline 

Implementation Status  

1. ATC system with FDPS functionality and a surveillance 
data processing system connected to the above 

Implementado. 

2. NEW Flight Plan 2012 Implementado en noviembre 2012. 

3. AIDC  Implementado con ARTCC Miami y con 
ACC Mérida.  
Con ACC Kingston, CENAMER para 
2015 y Haití por el momento no dispone 
de sistema ATC automatizado. 

4. AMHS/IPS En progreso, fecha estimada 2014. 

 
Implementation Roadblocks 

 Ground system 
Implementation 

Avionics 
Implementation 

Procedures 
Availability 

Operational  
Approvals 

Challenging 
Areas 

Falta de 
equipamiento 

NIL Capacitación 
y 
entrenamiento 

Por implementar 

Remarks, ifany  
En la caso de Cuba, todos los sistemas automatizados se desarrollan con recursos 
propios. Tenemos dos unidades organizativas: Laboratorio de Investigaciones de 
Tránsito Aéreo (LITA) y el Grupo de Redes. La suma de todos estos especialistas ya 
no es suficiente para el desarrollo simultáneo de los varios sistemas impuestos por las 
normativas OACI, de ahí que se haya tenido que planificar el trabajo por etapas, lo 
cual demora un poco más las implementaciones.  
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