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	Date
	November 30, 2016

	[bookmark: _GoBack]Module Description:  The initial introduction of digital processing and management of information through, aeronautical information service (AIS)/aeronautical information management (AIM) implementation, use of aeronautical exchange model (AIXM), migration to electronic aeronautical information publication (AIP) and better quality and availability of data.

	Element Implementation Status

	1
	Element Description:
Aeronautical Information Exchange Model (AIXM)
	Date Planned/Implemented
Dec.2013
	Status
Implementado

	
	Status Details
Al 100% el completamiento de la información alfanumérica de la AIP en la base de datos con el modelo AIXM v.5.1.


	2
	Element Description:
eAIP
	Date Planned/Implemented
Dec. 2017
	Status
Parcialmente implementado

	
	Status Details
Se completó en formato electrónico las partes GEN y ENR, quedando pendiente  AD  por adquisición del módulo IAS Charting prevista su compra próximamente. 


	3
	Element Description:
Digital NOTAM
	Date Planned/Implemented
Nov. 2020
	Status
No ha comenzado

	
	Status Details
Se prevé la adquisición  de un módulo/aplicación  para el procesamiento de los x NOTAM y la contratación de los levantamientos de datos cartográficos de aeródromos. 


	4
	Element Description:
eTOD
	Date Planned/Implemented
Nov. 2018
	Status
En desarrollo

	
	Status Details
Se completaron los levantamientos de los obstáculos áreas 2 y 3 en los aeródromos con más de 1000 operaciones (MUHA y MUVR). Pendiente aún concluir  el modelo digital de elevación (DEM)  de estas áreas en estos AD y adquirir el modulo / aplicación  para el procesamiento de estos datos.


	5
	Element Description:  (Identified by NACC) WGS-84
	Date Planned/Implemented
Dec. 1998
	Status
Implementado

	
	Status Details
                                                                             

	6
	Element Description:
QMS for AIM
	Date Planned/Implemented
Jan, 2004
	Status
Implementado

	
	Status Details
Certificado por BUREAU VERITAS. STANDARD ISO 9001: 2008 SCOPE OF SUPPLY.  


	Achieved Benefits

	Access and Equity
NA

	Capacity
NA

	Efficiency
NA

	Environment
Menor cantidad de papel para la difusión de información. Tiempo reducido para promulgar información sobre el estado del espacio aéreo para permitir una utilización más eficaz y mejoras en la gestión de trayectorias.

	Safety
Número reducido de inconsistencias en la información y los datos. El módulo permite la reducción de inserciones manuales y asegura la consistencia de los datos a través de la verificación automática de datos con base en reglas de negocio comúnmente acordadas.

	Implementation Challenges

	Ground system Implementation
-Información aeronáutica disponible electrónicamente a nivel nacional vía web. A nivel internacional, distribución en CD y en Ene.2017 estará  disponible electrónicamente en Internet en el nuevo sitio del AIS.

	Avionics Implementation
NA


	Procedures Availability
-No hay SARPS ni material guía de referencia para AICM/AIXM  y  NOTAM digitales.
-El Manual eTOD está solo en inglés.
-Se incorporan SARPS a los Anexos y los materiales de referencia no se actualizan con la misma celeridad que la fecha de la norma exige.
-Falta instrucción para personal AIM.

	Operational Approvals
NA

	Notes
-El eTOD en términos de costo/beneficio, es una norma cuya materialización es muy costosa, de ahí que las fechas de implementación establecidas como norma en el Anexo 15 deben ser valoradas.
-Se requiere el material de orientación, en español, para AICM/AIXM.
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