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Objetivo

1- Fundamentos del SMS aplicados al trabajo del RST en Quito.

2- Importancia de la planificacion, la coordinacion y el control,

en la ejecucic’)n de obras, (en especial las ubicadas en la Parte Aeronautica)

y su relacion con la Seguridad Operacional.
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Caracteristicas especiales

« Ambito diferente
 Normativas Internacionales

 Periodo de ejecucion

« Tiempos previos y posteriores

 Alerta constante
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Aerodromos

Volumen |
Disefio y operaciones de asrtdromos

e T

~ Asphalt Airfield Pavements

Security
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Caracteristicas especiales

« Tiempos posteriores
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- CUADRO PARA SOLICITUD DE NOTAMs (sin TWY Golf y Dynatest)
FE FECHA HORA GESTION LAP
| 7] - L ]

12 horas
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Coordinacion
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Prioridades de Paso en Platafor
del AIJCH

& Prohibiciones
SEGURIDAD OPERACIONAL =

Ingreso del Personal al AIJCH

or la Puerta Norte lo
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Coordinacio

»—)— AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ PARA INGRESAR A LA ZONA
DE CONSTRUCCION ES NECESARIO:

VI S [TAS A LAS LLEVAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
AREAS EN CONSTRUCCION

GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
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PLANIFICACION

El éxito en la adecuada

ejecucion de
obras en la parte
aeronautica,

COORDINACION
esta asegurado, eficiente
entre otras cosas,
por: —
cias’

ar? Geeneld” Yok _CONTROL

David G. Almeida Pardo Fernando Ratto
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