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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
Bureau Afrique occidentale et centrale 

 

Création du Sous-groupe de gestion de l’information et des infrastructures (IIM/SG) 

 

Dakar, Sénégal, du 28 au 30 novembre 2016 

 

Point 4 de l’ordre du jour: Création et fonctionnement du Sous-groupe IIM d’APIRG 

4.3  Normalisation de la formulation des projets 
 

                         NORMALISATION DE LA FORMULATION DES PROJETS 

(Note présentée par le Secrétariat) 

 

 
 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

La présente note propose un modèle pour la formulation et de normalisation des projets IIM. 

Par ailleurs, il examine leurs liens et élabore une feuille de route pour la mise en œuvre des 

projets. 
 

La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 

  

Références : Réunion extraordinaire d’APIRG, réunion APIRG/20 et Manuel de procédures d’APIRG. 

 

 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 La réunion se rappellera la Conclusion 20/49 adoptée par la réunion APIRG/20, demandant que 

« … le Secrétariat confectionne un catalogue consolidé de tous les projets identifiés au moyen d’un 

format standard devant être entériné par le CCPA… ». En outre, le paragraphe 5 du Manuel de 

procédures d’APIRG indique que « …des propositions de projets soumis à l’approbation d’APIRG 

doivent être présentées selon un modèle de descriptif de projet » qui sera élaboré. 
 

1.2 À cet égard, la présente note de travail propose un modèle pour la formulation et la 

normalisation des projets suivant un modèle réussi ou une meilleure pratique en matière de présentation des 

projets utilisée par un des bureaux régionaux de l’OACI.  

 

 

2. ANALYSE 
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2.1 Pour élaborer un modèle de descriptif des projets d’APIRG, un certain nombre de modèles ont 

été consultés, notamment ceux de l’IATA, des bureaux régionaux CAR/SAM et APAC de l’OACI ci-joints 

en appendices A, B et C, respectivement.  

 

2.2 Il s’avère que le modèle utilisé par les régions CAR/SAM fournit des informations pertinentes sur 

des projets similaires à ceux de la région AFI. Le modèle de la région APAC ci-joint en Appendice C ne 

semble pas décrire tout l’environnement d’un projet, et celui de l’IATA n’a pas la même stratégie de mise 

en œuvre. Par conséquent, il est proposé d’adapter le modèle des régions CAR/SAM en y ajoutant une zone 

d’acheminement conformément à la Décision 20/49 de la réunion APIRG/20 aux termes de laquelle « …les 

projets devront être structurés conformément aux zones d’acheminement en vigueur ». À cet égard, la 

réunion voudrait bien formuler le projet de décision ci-après: 

 

Projet de Décision 1/xx :  Format descriptif standard des projets de la région AFI 

 

Il est décidé que,  

a) Le format descriptif de projet qui figure en appendice D à la présente note de travail 

soit adopté comme format descriptif standard des projets de la région AFI ;  

b) Le Secrétariat du Sous-groupe IIM fournit un catalogue initial de projets IIM 

identifiés par l’APIRG à l’aide du format descriptif standard des projets de la région 

AFI. 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

3.1 Le Sous-groupe IIM est invité à : 

a) Prendre note des informations fournies dans la présente note de travail ;   

b) Statuer sur le projet de décision soumis à l’examen du Sous-groupe. 
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 ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
 

 

 

GROUPE RÉGIONAL AFI DE PLANIFICATION ET DE MISE EN OEUVRE    

 

 

 

 
APPENDICE A : DESCRIPTIF DE PROJET DE L’IATA 

 
 
 

Intitulé du projet :  

Projet proposé par :  

Cibles de sécurité AFI  

Promoteur du projet :  

Base du promoteur :  

Numéro de téléphone du promoteur :  

Parrain(s) du projet  

Équipe régionale d’appui à la sécurité 
pertinente (FSO, AI, LOC-I & CFIT) 

 

   Date de la première présentation  

 

Justification du projet 

 
 

CONTEXTE DU PROJET 

Présentez brièvement l’idée novatrice du projet et/ou dites en quoi le projet répond à un besoin identifié dans la région AFI   

 

 

SOLUTION PROPOSÉE   

Comment comptez-vous répondre au besoin – quelle solution envisagez-vous ? 
Comment comptez-vous élaborer et appliquer la nouvelle solution /le nouveau produit/le nouveau service – sur le plan 
interne, à travers la sous-traitance, ou par l’établissement d’un partenariat ? 
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VALEUR STRATÉGIQUE RÉGIONAL 

Quelle valeur ajoutée cette proposition apporte-t-elle au bureau WACAF, au bureau ESAF ou à la région AFI et cadre-t-
elle avec la stratégie régionale ?  
 
Veuillez indiquer le niveau de cette proposition parmi les priorités régionales (priorité critique, élevée, normale ou faible) 

 
 

 

CALENDRIERS PROVISOIRES 

Indiquez ci-après quelles sont les meilleures prévisions pour votre proposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date probable de début :   15/avril/2014 
 
Doit être achevé au plus tard le (date) :  30/novembre/2015 

 
  

 

RISQUES 

Indiquez les risques ou obstacles éventuels et comment vous comptez y remédier et les gérer 
 

 
 

PRINCIPAUX INTERVENANTS 

Bien vouloir énumérer les intervenants auxquels vous communiquerez cette proposition 
…  

 

 

 
 
 
 

These financials are your initial high-level estimates of funding project to find a sponsor.

Please complete as your best initial estimates to help  size the opportunity and investment

Timeline of the Project implementation

Items

Envisaged Setup / Seed / Feasibility Investment
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QUELLES SERAIENT LES CONSÉQUENCES DE LA NON MISE EN OEUVRE DE CE PROJET ? 

Pourquoi un promoteur investirait-il dans un tel projet ? Pourquoi maintenant ? Est-il impératif/urgent par rapport aux cibles 
de sécurité de la région AFI ?  

 

 

 

 

 

 

   COUT ESTIMATIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES OBSERVATIONS  
 
 
  

Setup  Explanation

 1 Airport

Travel cost

Cost of stay

Total Costs  $                    -   

2014 2015 Year 3 Explanation

10 Airports 30,0 0,0

Travel cost  $                    -    $                   -    $                   -   

Cost of stay  $                    -    $                   -    $                   -   

Total Costs  $                    -    $                   -    $                   -   

Year 1 Year 2 Year 3 Explanation

Envisaged Benefits  $                    -    $                   -    $                   -   

Envisaged Project Development & Implementation Investment

Project Impact upon the AFI Safety improvement
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APPENDICE B : DESCRIPTIF DE PROJET DES RÉGIONS CAR/SAM 

 

 

Région CAR Description du projet  

Programme Intitulé du projet Début Fin 

 
 

  

 

Objectif 

a)  

 

Portée 

a)  

 

 

Indicateurs 

a)  

 

 

Stratégie 

 

 

 

Justification 

a)  

 

 

Projets connexes 

  

  



IIM/SG/1 – WP/10 
 

 

Livrable 

Lien avec le plan 

régional axé sur les 

résultats (PFF) 

Responsable État 

d’avancement 

Date de 

livraison 

Observations 

  
   

   

 
   

 
 

 

 
   

   

 
   

   

  
 

     

 
 

     

 
   

   

 
   

   

 
   

   

  
   

   

 
   

   

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Ressources nécessaires 

 

 

 

 

 



IIM/SG/1 – WP/10 
 

 

APPENDICE C : DESCRIPTIF DE PROJET DE LA RÉGION APAC  
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APPENDICE D : DESCRIPTIF DE PROJET PROPOSÉ POUR LA RÉGION AFI 

 

PROJET X 

 

DOMAINE  

(Exploitation des aérodromes et de l’espace aérien et Gestion de l’information et des infrastructures) 
 

RÉGION AFI  DESCRIPTION DU PROJET 

RÉFÉRENCE 

Sous-groupe/ Zone 

d’acheminement 

# XX 

Sous-domaine Intitulé du projet Début Fin 

ATM, AGA, AIM, 

CNS, MET, SAR 

 

(Facilitateur OACI : 

XXX) 

XXX 

 

Coordonateur du projet:   

 

 

Équipe de projet :   

 

Mois/Année Mois/Année 

Objectifs   

Portée 
 

 

Indicateurs  

Objectifs 
 

 

Stratégie  

Justification 
 

 

Projets connexes 
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Livrables 

 

Lien avec les 

objectifs de 

performance 

régionale 

(RPO/PFF) 

et Modules 

ASBU 

Responsable 
État 

d’avancement1 

Date de 

livraison 
Observations 

 
    

 

      

      

Ressources  

nécesssaires 
. 

— — — — — — — — — — — 

 

                                                           
1  Gris Tâche non entamée 

Vert  Activité mise en œuvre comme prévu  

Jaune  Activité entamée avec un retard, mais sera mise en œuvre dans les délais 

Rouge Activité mise en œuvre avec retard ; nécessité de mesures d’atténuation  


