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1 ACTION PLAN ON COMMUNICATION Wed 9/28/05  Fri 12/28/12 Promote ICAO position - Pr ——
2 E 12 a),12b) ACT PLAN COM: 1. Improve VHF and HF/AMS coverages and  Mon 7/20/09 Thu 12/31/09  Deficiencies Identification - E/ICAR/WG
mitigate deficiencies - Mejorar las coberturas VHF y HF/SMA (R Identificacion de deficiencias
) y mitigar deficiencias 1
3 E 12 a), 12 b) ACT PLAN COM: 1. Improve VHF and HF/AMS coverages and  Fri 1/1/10 Fri 4/30/10 Corresponding corrective action References to CNS tables E/CAR/WG
mitigate deficiencies - Mejorar las coberturas VHF y HF/SMA (R plan- Plan de accion correctiva 2A and 2B - Referencias a
) y mitigar deficiencias respectivo Tablas CNS 2Ay 2B
4 E 12 a),12b) ACT PLAN COM: 2. Improve AFTN communications and ATS Mon 7/20/09 Thu 12/31/09  Deficiencies Identification - E/ICARIWG
direct voice communications and mitigate deficiencies - Mejorar Identificacion de deficiencias
las comunicaciones AFTN y comunicaciones orales ATS y
mitigar deficiencias 1
5 E 12 a), 12 b) ACT PLAN COM: 2. Improve AFTN communications and ATS Fri 1/1/10 Tue 11/30/10  Corresponding corrective action References to CNS tables I E/CAR/WG
direct voice communications and mitigate deficiencies - Mejorar plan- Plan de accion correctiva 1A and 1C - Referencias a
las comunicaciones AFTN y comunicaciones orales ATS y correspondiente Tablas CNS 1Ay 1C
mitigar deficiencias
6 E 12a), 12 b) ACT PLAN COM: 3a. Replace E/CAR Telecommunication Wed 9/28/05 Fri 7/1/11 E/CAR VSAT Telecommunication _- E/CARINTG
Network by E/CAR VSAT Network Network
7 E 1b) ACT PLAN COM: 4. Evaluation of required communication Wed 7/1/09 Thu 12/30/10  Analysis of communication -. E/CAR/WG
infrastructure to satisfy the navigation requirements based on infrastructure - Analisis de la
PBN - Evaluacion de la infraestructura de comunicacion infraestructura de comunicaciones
requerida para satisfacer los requerimientos de navegacion
8 E 70 ACT PLAN COM: 5.Adoption of “equipment Tue 7/21/09 Fri 12/28/12 DATIS Modernization and .- E/CAR/WG
modernisation/DATIS Service implementation plan for intl Implementation Plan - Plan de
airports” compliance to ATM req - Adopcién plan de modernizacién e implementacién
modernizacién de equipo e implementacién de servicio D-ATIS D-ATIS
9 E 12¢) ACT PLAN COM: 6. Elaborate Air-ground datalink Plan based Tue 7/21/09 Thu 12/30/10  Initial Transition Plan for ATN References to CNS table .. CNS/ATM/SG
on CAR/SAM Act. Plan and Datalink implementation programme Air-ground applications - Plan de 1Bc /Appendix AW and AX
- Elaborar Plan de enlace de datos aire-tierra, basado en la Plan transicion inicial de las of Agenda 3 of
de act. CAR/SAM y Programa para la implantacion de enlace aplicaciones tierra aire de la ATN  GREPECAS/13 - Referencia
Datos a Tabla CNS 1Bc / Apendice
AW y AX de Cuestion 3 de
10 E 12¢) ACT PLAN COM: 7. Elaborate ATN AIDC Implementation Plan - Tue 7/21/09 Thu 12/30/10  Initial Transition Plan for ATN .. CNS/ATM/SG
Elaborar Plan de implementacion para el AIDC dentro del ATN ground-ground Applications (AIDC)
- Plan de Transicion inicial de las
Aplicaciones tierra-tierra del ATN
(Parte AIDC)
11 E 12¢) ACT PLAN COM: 8. Update the ATN Routers Regional Plan - Tue 7/21/09 Wed 6/30/10  CNS Table 1Ba Updated proposal  References to CNS table .| CNS/ATM/SG
Actualizacién del Plan Regional de Enrutadores ATN - Propuesta actualizada de Tabla  1Ba - Referencia a Tabla
CNS 1 Ba CNS 1 Ba
12 E 12 d) ACT PLAN COM: 9. Preliminary review of ATN Routers Mon 9/21/09 Fri 7/30/10 Comments to current version of References to CNS table .I E/CAR/WG
Regional Plan - Revision preliminar del Plan Regional de CNS Table 1Ba - Comentarios 1Ba - Referencia a Tabla
Enrutadores ATN Version actual de Tabla CNS 1Ba  CNS 1 Ba
13 E 12d) ACT PLAN COM: 10.Evaluation of AMHS CAAS addresses Mon 9/21/09 Fri 4/30/10 Comments to AMHS CAAS CAR AMHS CAAS . E/CAR/WG
proposal - Evaluacion de Propuesta de direcciones AMHS addresses proposal - Comentarios  Addresses Proposal -
CAAS a propuesta de direcciones AMHS  Propuesta de direcciones
CAAS AMHS CAAS para Region
14 E 12d) ACT PLAN COM: 11.Technical evaluation of communications Mon 9/21/09 Wed 6/30/10  Technical recommendations for .| E/CAR/WG
and interfaces for AIDC implementation over the AFTN - AIDC implementation over the
Evaluacion técnica de las comunicaciones e interfaces para la AFTN - Recomendaciones
implementacion del AIDC dentro del AFTN técnicas para la implementacion
del AIDC dentro del AFTN
15 E 12d) ACT PLAN COM: 12. Perform AMHS operation trials - Realizar  Thu 1/29/09 Fri 7/30/10 Trial results - Resultados de -I USA,Trinidad & Tobago
ensayos de operacién AMHS ensayos
16 E 12 e), 7c) ACT PLAN COM: 13. Evaluation of regional networks to support  Fri 5/28/10 Fri 5/28/10 Trial results - Resultados de E/CAR/NTG
ATN Applications - Evaluacién de redes regionales para ensayos
soportar aplicaciones ATN
17 E 12d) ACT PLAN COM: 14. Update of Regional Plan for ATN Tue 7/21/09 Wed 6/30/10  Updates to Regional Plan for ATN  References to CNS table .| E/CAR/WG
ground-ground applications - Actualizacién del Plan Regional de ground-ground applications - 1Bb - Referencia a Tabla
Aplicaciones T-T del ATN Actualizaciones al Plan Regional CNS 1Bb
Aplicaciones T-T del ATN
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18 12 €) ACT PLAN COM: 15. Review of CAR/SAM Regional Program Tue 7/21/09 Fri 5/28/10 Comments to this Regional Reference: CAR/SAM . E/CAR/WG
for the implementation of the air — ground data links - Revisién Program - Comentarios a este Regional Program for the
de Programa Regional CAR/SAM para la implementacién de programa regional implementation of the air —
enlace de datos aire-tierra ground data links -
Referencia: Programa
Regional CAR/SAM para la
implementacién de enlace
An Antne airn tinren
19 E 12 e), 12 g) ACT PLAN COM: 16. A-G Applications trial Plans - Planificacién = Tue 7/21/09 Tue 11/30/10  Trial Plans for A-G Applications - .I E/CAR/WG
de ensayos para aplicaciones A-T Planes de ensayos de aplicaciones
20 E 12d),12e) ACT PLAN COM: 17. Participate on training seminars and Tue 7/21/09 Wed 11/30/11 Participation on events - .- States/ Territories/ International Organizations
events - Participar en seminarios y eventos de capacitacion Participacion en eventos
21 E 12c¢) ACT PLAN COM: 18. Procure the application of Tue 7/21/09 Thu 12/30/10  Frequency Management and .. ICAO NACC Office
management/coordination of frequency assignments and the coordination tools - Herramientas
implementation of tools - Procurar la aplicacién de la para la gestién/coordinacién de
gestion/coordinacion de asignacion de frecuencias y la frecuencias
implementacién de herramientas
22 E 12¢c) ACT PLAN COM: 19. Implement management and coordination  Tue 7/21/09 Fri 12/31/10  Comments to ICAO reviewed .. E/CAR/WG
of frequencies with ICAO - Implementar la gestion y frequency assignment lists -
coordinacién de frecuencias con la OACI Comentarios a las listas de
23 v 12 ¢c) ACT PLAN COM: 20. Comments to management frequency Fri 10/30/09 Fri 4/30/10 Comments and evaluation of tools l Trinidad & Tobago,French Antilles,Barbados,ECCAA
tools provided by ICAO - Comentar las herramientas para la - Comentarios y evaluacion de
gestion de frecuencias provistas por la OACI herramientas
24 E 1la) ACT PLAN COM 21. Promote and coordinate diffusion of ICAO  Tue 7/21/09 Fri 12/30/11 .- ICAO NACC Office
position for WRC-2012 - Promacionar y coordinar la difusién de
la postura de la OACI ante la CMR-2012
25 E 11b), 11e) ACT PLAN COM: 22. Participate/coordinate with their national Wed 7/22/09 Fri 12/30/11 Support ICAO position in .- E/CAR/WG
spectrum regulation entities the support to ICAO position for the WRC-2012 related meetings -
WRC-12 - Participar/coordinar con sus entes reguladores Apoyo a la posicién de la OACI en
nacional del espectro el apoyo a la posicién de la OACI ante la las reuniones relacionadas con la
CMR-12 CMR-2012
26 ACTION PLAN ON NAVIGATION Tue 7/21/09 Fri 7/18/14 '—
27 E 1b) ACT PLAN NAV 1.Evaluation of required nav. infrastructure to Tue 7/21/09 Fri 12/31/10 1. Analysis of required navigation  Reference to CNS table 3 - .. E/CAR/WG
satisfy PBN based nav.requirements, id improvements and infrastructure for example: Referencia a Tabla CNS 3
deficiencies - Evaluacion de la infraestructura de nav.requerida DME-DME coverage for selected
para satisfacer requerimientos de nav. PBN, identificar mejoras ATS routes for RNAV 5 - Andlisis
y deficie de infraestructura de navegacion
por ejemplo: cobertura DME-DME
de rutas ATS seleccionadas para
RNAV 5
28 E 1b) ACT PLAN NAV 1.Evaluation of required nav. infrastructure to Tue 7/21/09 Fri 7/30/10 2. |dentification of deficiencies - Reference to CNS table 3 - .I E/CAR/WG
satisfy PBN based nav.requirements, id improvements and Identificacién de deficiencias y Referencia a Tabla CNS 3
deficiencies - Evaluacion de la infraestructura de nav.requerida
para satisfacer requerimientos de nav. PBN, identificar mejoras
y deficie
29 E 1b) ACT PLAN NAV 1.Evaluation of required nav. infrastructure to Mon 8/2/10 Fri 12/31/10 3. Corresponding corrective Action = Reference to CNS table 3 - I E/CAR/WG
satisfy PBN based nav.requirements, id improvements and plan - Plan de Accién correctivo Referencia a Tabla CNS 3
deficiencies - Evaluacién de la infraestructura de nav.requerida respectivo
para satisfacer requerimientos de nav. PBN, identificar mejoras
y deficie
30 E 1b), 2c), 3 ACT PLAN NAV 2.Development of a regional strategy for the Tue 9/22/09 Thu 12/31/09  Regional Strategy for Navigation Navigation Infrastructure I CNS/ATM/ISG
b) implementation of navigation systems - Desarrollo de una Systems - Estrategia regional de alternatives for PBN -
estrategia regional para la implementacion de los sistemas de Sistemas de Navegacion Alternativas de
navegacion infraestructura de
31 E 1b), 2c),3 ACT PLAN NAV 3.Develop recommendations for training in Tue 9/22/09 Thu 12/31/09  recommendations for training in I ENS/ATM/ISG
b) GNSS elements - Desarrollo de recomendaciones para la GNSS elements -
capacitacion de los elementos GNSS Recomendaciones para
capacitacion de los elementos
GNSS
32 1b),2c),3 Plans on GNSS systems (SBAS y GBAS) and trial Tue 7/21/09 Fri 7/18/14 GNSS trial plan - Plan de Navigation Infrastructure '—
b) conduction - Planificacién de sistemas GNSS (SBAS y pruebas GNSS alternatives for PBN -
GBAS) y conduccién de pruebas Alternativas de
infraestructura de
navegacion para el PBN
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33 Short Term Activities - Actividades a corto plazo Tue 7/21/09 Fri 7/29/11 Evaluation of GBAS/SBAS CAR/SAM Strategy for the .- E/CAR/WG
capabilities in accordance to evolution of Air navigation
operational requirements systems - Estrategia de
-Evaluacion de capacidades evolucién de los sistemas
GBAS/SBAS de acuerdo a de navegacion aérea para
requerimientos operacionales las Regiones CAR/SAM
34 E Medium-large term Activities - Actividades de Mon 8/1/11 Fri 7/18/14 GBAS/SBAS Trial Plan - Plan de CAR/SAM Strategy for the _ E/CAR/WG
mediano-largo plazo ensayos GBAS/SBAS evolution of Air navigation
systems - Estrategia de
evolucion de los sistemas
de navegacion aérea para
las Regiones CAR/SAM
35 ACTION PLAN ON SURVEILLANCE Tue 6/17/08 Mon 8/31/15 ——
36 E 7e) ACT PLAN SUR 1.Evaluation of radar coverage and Tue 7/21/09 Fri 12/25/09 Identification of improvements - Reference to CNS table 4A - E/ICAR/WG
identification of improvements to satisfy operative requirements - Identificacion de mejoras Referencia a Tabla CNS 4A
Evaluacion de las coberturas radar e identificar mejoras para
satisfacer los requerimientos operativos 3
37 E 7e) ACT PLAN SUR 1.Evaluation of radar coverage and Mon 12/28/09  Fri 5/28/10 Respective Action Plan - Plan de  Reference to CNS table 4A - E/CAR/WG
identification of improvements to satisfy operative requirements - accion respectivo Referencia a Tabla CNS 4A
Evaluacion de las coberturas radar e identificar mejoras para
satisfacer los requerimientos operativos
38 E 7e) ACT PLAN SUR 2. Radar Data Sharing implementation - Tue 6/17/08 Fri 12/31/10  Agreements and implementation of -. Trinidad & Tobago,Saint Lucia,French Antilles,Barbados
Implementar la comparticion de datos radar radar data sharing - Acuerdos e
implementacién de comparticién
39 E 1b) ACT PLAN SUR 3. Evaluation of surveillance infrastructure to Tue 7/21/09 Fri 12/31/10  Analysis of surveillance .. E/CAR/WG
satisfy navigation requirements for PBN - Evaluacién de la infrastructure - Analisis de
infraestructura de vigilancia para satisfacer los requerimientos infraestructura de vigilancia
de navegacion basado en PBN
40 E 7k) ACT PLAN SUR 4. Implementation of 24 bits Address registry - Tue 7/21/09 Fri 12/31/10 24 bits Aircraft Address registry - .. E/CAR/WG
Implementacién del registro de direcciones de 24 bits Registro de direcciones de
aeronaves de 24 bits
41 12g), 7 k) ACT PLAN SUR 5. ADS-B, ADS-C and MLAT trials - Mon 1/3/11 Fri 8/28/15 Trials on ADS-B, MLAT and ~
Realizacién de Ensayos ADS-B, ADS-C y MLAT ADS-C - Ensayos en ADS-B,
MLAT y ADS-C
42 E ADS-C/ CPDLC evaluation and trial Plans - Evaluacion y Fri 12/27/13 Fri 12/27/13 Plan on ADS-C and CPDLC - Plan | E/CAR/WG
planes de ensayos para ADS-C/ CPDLC sobre ADS-Cy CPDLC
43 E ADS-B trials - Ensayos ADS-B Fri 7/31/15 Fri 7/31/15 Plan on ADS-B/ Plan sobre ADS-B  Guidances on ADS-B Trials/ ‘ EICAR/WG
Guias para ensayos ADS-B
44 E MLAT evaluation and trial Plans - Evaluacion y plan de Mon 1/3/11 Fri 8/28/15 Trial results on MLAT - Resultados _ E/CAR/WG
ensayos MLAT de ensayos MLAT
45 E 12 g), 7k) ACT PLAN SUR 6. ADS-B cost — benefit analysis - Analisis Wed 9/16/09 Fri 7/131/15 ADS-B cost-benefit analysis - . EICAR/WG
coste-beneficio del ADS-B Analisis coste- beneficio ADS-B
46 E 7e), 7k) ACT PLAN SUR 7. Development of a regional strategy for Tue 7/21/09 Fri 4/30/10 Regional Strategy for Surveillance .m
surveillance systems - Desarrollo de una estrategia regional Systems - Estrategia Regional
para los sistemas de vigilancia para sistemas de vigilancia
47 E 7K) ACT PLAN SUR 8. Mode S radar implementation and update to  Wed 9/16/09 Fri 12/30/11  Information on Mode S Radar Reference to CNS table 4A - .-_QQARW
Regional Plan on Surveillance Systems - Implementacién de implementation - Informacion Referencia a Tabla CNS 4A
Radares Modo S y actualizacion de Plan Regional de Sistemas sobre la implementacion de
de Vigilancia radares Modo S
wv
48 7Kk) ACT PLAN SUR 8. Mode S radar implementation and update to  Mon 8/31/15 Mon 8/31/15  Updates to Regional Surveillance  Reference to CNS table 4A - ICAO NACC Office
Regional Plan on Surveillance Systems - Implementacién de Systems Plan: Implementation on  Referencia a Tabla CNS 4A
Radares Modo Sy actualizacién de Plan Regional de Sistemas MLAT, ADS-B, ADS-C, Mode S
de Vigilancia Radar, etc. - Actualizaciones a
Plan Regional de Sistemas de
vigilancia: implementacion de
MLAT, ADS-B, ADS-C, radares
Modo S, etc.
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