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ASBU METHODOLOGY
Regional and National planning for all ASBU modules

REGIONAL/NATIONAL PERFORMANCE OBJECTIVE

INCREASED INTEROPERABILITY, EFFICIENCY AND CAPACITY THROUGH GROUND-
GROUND INTEGRATION (ASBU B0-25 FICE).

Performance Improvement Area 2: Globally Interoperable Systems and Data — Through Globally
Interoperable System Wide Information Management

Main Key Performance Areas (KPA)

Access&Equity Capacity Efficiency Environment Safety
Applicable N Y Y N Y

Implementation Progress

ASBU B0-25 Implementation Status
Elements including baseline
1. ATC system with FDPS functionality and a surveillance Implementado.
data processing system connected to the above
2. NEW Flight Plan 2012 Implementado en noviembre 2012.
3. AIDC Implementado con ARTCC Miami y con
ACC Mérida.

Con ACC Kingston, CENAMER para
2015 y Haiti por el momento no dispone
de sistema ATC automatizado.

4. AMHS/IPS En progreso, fecha estimada 2014.

Implementation Roadblocks

Ground system Avionics Procedures Operational
Implementation Implementation | Availability Approvals
Challenging Falta de NIL Capacitacién Por implementar
Areas equipamiento y
entrenamiento

Remarks, ifany
En la caso de Cuba, todos los sistemas automatizados se desarrollan con recursos
propios. Tenemos dos unidades organizativas: Laboratorio de Investigaciones de
Tréansito Aéreo (LITA) y el Grupo de Redes. La suma de todos estos especialistas ya
no es suficiente para el desarrollo simultaneo de los varios sistemas impuestos por las
normativas OACI, de ahi que se haya tenido que planificar el trabajo por etapas, lo
cual demora un poco més las implementaciones.




