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	PIA
	1
	Block - Module
	B0 - SURF
	Date
	November 30, 2016

	Module Description:  Basic advanced-surface movement guidance and control systems (A-SMGCS) provides surveillance and alerting of movements of both aircraft and vehicles at the aerodrome, thus improving runway/aerodrome safety.
Automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) information is used when available (ADS-B APT).

	Element Implementation Status

	1
	Element Description:
A-SMGCS with at least one cooperative surface surveillance system
	Date Planned/Implemented
2018
	Status
Parcialmente Implementado

	
	Status Details
Instalado en Varadero en 2016, en La Habana para 2017. Operacional en 2018.

	2
	Element Description:
Including ADS-B APT as an element of A-SMGCS
	Date Planned/Implemented
2018/2020
	Status
Parcialmente Implementado

	
	Status Details
Instalado en Varadero en 2016, en La Habana para 2017. Operacional en 2018.


	3
	Element Description:
A-SMGCS alerting with flight identification information
	Date Planned/Implemented
2018/2020
	Status
Planeado

	
	Status Details
Planeado para el 2020.


	4
	Element Description:
Airport vehicles equipped with transponders
	Date Planned/Implemented
2018
	Status
Planeado

	
	Status Details
Planeado para el 2020.


	Achieved Benefits

	Access and Equity
Mejora en área de maniobras no visibles desde la torre de control sobre los vehículos y aeronaves. Garantiza la equidad en el manejo del tráfico de superficie, independientemente de la ubicación del equipo en el aeródromo. Proporciona conocimiento de la situación del tráfico del controlador en forma de información de vigilancia.

	Capacity
Nivel sostenido de capacidad de aeródromo durante todas las condiciones climáticas y las horas pico.

	Efficiency
Reducción de los tiempos de rodaje debido a la disminución de la necesidad de paradas intermedias. Reducción del consumo de combustible.

	Environment
Reducción de las emisiones debido al menor consumo de combustible.

	Safety
Reducción de las incursiones en pista. Mejora de la conciencia de la situación que lleva a la reducción de la carga de trabajo del controlador.

	Implementation Challenges

	Ground system Implementation
Necesidad de actualización de los sistemas instalados para representar DO-260B.

	Avionics Implementation
Falta de implementación ADS-B en el 100% de aeronaves civiles.

	Procedures Availability
Falta de procedimientos y formación.

	Operational Approvals
Falta de inspectores para aprobaciones operacional.

	Notes
Está previsto en plan de inversiones del ANSP, pendiente por  aprobaciones financieras.
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