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Module Description: To implement collaborative applications that will allow the sharing of surface operations data
among the different stakeholders on the airport. This will improve surface traffic management reducing delays on

movement and manoeuvring areas and enhance safety, efficiency and situational awareness.

Element Implementation Status

1 | Element Description:

to share surface operations information

Interconnection between aircraft operator and ANSP systems

Date Planned/Implemented
MUHA May 2017/ -

MUVR May 2017/ -

Status
Parcialmente
implementado.

Parcialmente
implementado.

Status Details

En los aeropuertos internacionales “José Marti” de La Habana y “Juan Gualberto Gémez” de Varadero, Se
encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aunque existe un
intercambio de informacion entre las partes, aln no se dispone de procedimientos de trabajo especificos.

2 | Element Description:
Interconnection between aircraft operator and airport
operator systems to share surface operations information

Date Planned/Implemented
MUHA May 2017/ -

MUVR May 2017/ -

Status
Parcialmente
implementado.

Parcialmente
implementado.

Status Details

En los aeropuertos internacionales “Jos¢ Marti” de La Habana y “Juan Gualberto Gémez” de Varadero, se
encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aungue existe un
intercambio de informacion entre las partes, atn no se dispone de procedimientos de trabajo especificos.

3 | Element Description:

to share surface operations information

Interconnection between airport operator and ANSP systems

Date Planned/Implemented
MUHA May 2017/ -

MUVR May 2017/ -

Status
Parcialmente
implementado.

Parcialmente
implementado.

Status Details

En los aeropuertos internacionales “José¢ Marti” de La Habana y “Juan Gualberto Gomez” de Varadero, se
encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aunque existe un
intercambio de informacidn entre las partes, alin no se dispone de procedimientos de trabajo especificos.

4 | Element Description:
Interconnection between airport operator, aircraft operator
and ANSP systems to share surface operations information

Date Planned/Implemented
MUHA May 2017/ -

MUVR May 2017/ -

Status
Parcialmente
implementado.

Parcialmente
implementado.

Status Details

En los aeropuertos internacionales “José¢ Marti” de La Habana y “Juan Gualberto Gémez” de Varadero, se
encuentran trabajando desde el mes de mayo de 2017 los centros de control operacional. Aunque existe un
intercambio de informacion entre las partes, alin no se dispone de procedimientos de trabajo especificos.

5 | Element Description:
Collaborative departure queue management

Date Planned/Implemented
N/A

Status
N/A

Status Details

Achieved Benefits

Access and Equity

Capacity
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Efficiency

Environment

Safety

Implementation Challenges

Ground system Implementation

Avionics Implementation

Procedures Availability

Operational Approvals

Notes
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