UTILIZAR ÚNICAMENTE PARA LOS EJERCICIOS
Plan de medidas correctivas propuesto por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)

De Futureland relacionado con la Auditoría de vigilancia de la seguridad operacional de la OACI realizada del 19 al 28 de octubre de 2010
Plan de medidas correctivas presentado el 29 de abril de 2011
	CONSTATACIÓN DE AUDITORÍA ANS/03

	Si bien el Departamento de seguridad operacional y reglamentación económica ha establecido un comité de seguridad en la pista, todavía no ha establecido e implantado un programa de seguridad en la pista. 

	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE FUTURELAND(

	Recomendación de la OACI:

El Departamento de seguridad operacional y reglamentación económica debería establecer e implantar un programa de seguridad en la pista y asegurarse de que incluya disposiciones relativas a radiotelefonía, fraseología, competencia lingüística, procedimientos ATC, las normas y requisitos de performance para los equipos, las iluminación y las señales en los aeródromos, los planes de aeródromos, aspectos operacionales, el conocimiento de la situación y los factores humanos.
La
 DGAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI relativo al programa de seguridad en la pista. 

	MEDIDA(S) CORRECTIVAS PROPUESTAS(
	OFICINA

RESPONSABLE

DE TOMAR MEDIDAS
	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)

	· 
	
	

	Plan de trabajo del comité de seguridad en la pista.

	Comité
	Diciembre 2010

	Identificación de peligros y gestión de riesgos en la pista.
	Comité
	Enero 2011

	Elaboración del reglamento que exija la implantación de un programa de seguridad en la pista.
	Comité
	Junio 2011

	Programa de implantación
Fase 1: Radiotelefonia, Fraseología y competencia lingüística.
Fase 1.1: Capacitación
Fase 2: Normas y requisitos de perfomance para los equipos, las iluminaciones y las señales en los aeródromos.
Fase 2.1: Capacitación
Fase 3: Planes de aeródromos y aspectos operacionales
Fase 3.1: Capacitación

	Comité multidisciplinario
ANS y CIAC
CIAC
AGA
CIAC
Aeropuerto y AGA
CIAC

	Junio 2011 – Nov2012
Diciembre 2011
Diciembre 2011
Junio 2012
Noviembre 2012
Junio 2011 – Febrero 2012
Junio 2011 – Febrero 2012

	Procedimiento de seguridad en la pista
	Comité
	Enero – Abril 2013

	Divulgación para la implementación para la seguridad en la pista.
	Comité
	Mayo 2013

	Implementación y vigilancia de cumplimiento.
	Aeropuerto/DGAC
	2013 – 2014/ permanente

	· 
	
	

	· 
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( Texto idéntico al presentado por Futureland 











�Debería colocarse únicamente la aceptación o rechazo de la constatación.





