ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL SAM/IG/9-NE/10
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Noveno Taller/Reunién del Grupo de Implantacién SAM (SAM/1G/9)
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Cuestion 8 del
Orden del Dia Implantacion del nuevo formato de plan de vuelo

ACTIVIDADES REALIZADAS POR BRASIL PARA LA IMPLANTACION DEL NUEVO
FORMATO DE PLAN DE VUELO

(Presentada por Brasil)

RESUMEN

Esta nota de estudio tiene por objeto presentar a los participantes el estado de la
implantacion del nuevo formato de plan de vuelo en Brasil y proponer la realizacion
de testes entre los paises.

REFERENCIAS:

Doc. 4444 de la OACI - PANS-ATM;

Enmienda 1 al Doc. 4444 de la OACI — PANS-ATM;

Guia para la implementacion de la enmienda 1;

Plan de accién para la implementacion del nuevo formato del plan de vuelo en
Brasil;

NI 23 de la SAM/IG/7;y

¢ Informe final de la SAM/IG/8.

Objetivos estratégicos de la A — Seguridad operacional
OACI: C - Proteccion del medio ambiente
1. Antecedentes
1.1 Para implementar las prescripciones de la Enmienda 1 al doc. 4444 de la OACI, Brasil

hay desarrollado un Plan de Implementacion que describe actividades en las areas de LEGISLACION,
EVALUACION DE SEGURIDAD OPERACIONAL, SISTEMAS AUTOMATIZADOS e
INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO. Este Plan fue presentado durante la SAM/IG/7-N1/23.

1.2 Brasil esta ejecutando las acciones del plan de acuerdo con el cronograma definido para
gue los plazos sean cumplidos y la informacion de la situacidn actual se encuentra detallada en el
Apéndice A.
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1.3 Las informaciones de Brasil estan disponibles en el sitio www.decea.gov.br\emendal.
2. Andlisis
LEGISLACION
2.1 Toda la legislacion Brasilefia esté actualizada de acuerdo con la Enmienda 1.
2.2 Fue editada la AIC 14/11, en el 28 de julio de 2011, que divulga para los usuarios del
espacio aéreo brasilefio la planificacion de la implementacién de la Enmienda 1 y su contenido.
2.3 Asimismo, fueran actualizadas las siguientes normas:
a) ICA 100-11 - Plan de vuelo;
b) MCA 100-11 — Llene del formulario de plan de vuelo; y
C) ICA 100-15 — Mensajes ATS;
2.4 Finalmente, la AIC 17/12 establece procedimientos operacionales para implementacién

de la Enmienda 1 durante el periodo de transicion.
EVALUACION DE SEGURIDAD OPERACIONAL

2.5 El Documento de Evaluaciéon de Seguridad Operacional esta listo garantizando que la
implementacion de la Enmienda 1 mantendra un nivel aceptable de seguridad operacional.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

2.6 La estrategia utilizada para los sistemas automatizados fue la utilizacion de conversores
(TRA y TSX) capaces de efectuar el cambio de mensajes en formato NUEVO para ACTUAL cuando asi
necesario. La figura 1 abajo describe la estructura.

2.7 El conversor TRA sera instalado en Brasilia y Manaus para comunicacion con los paises
vecinos. El TRA tiene la capacidad de almacenamiento de planes de vuelo de acuerdo con la informacién
de DOF (Day of Flight) como también puede actualizar las informaciones de acuerdo con los mensajes
DLA, CHG y CNL. Ademas, el TRA es capaz de convertir el mensaje del formato NUEVO para
ACTUAL para envio a paises no adherentes.

2.8 El conversor TSX sera instalado en los FDP de los ACC para almacenamiento por 120h e
actualizacion de mensajes.

2.9 Para entrada de datos de plan de vuelo y mensajes de actualizacion, los terminales TA-
AMHS y SAIS fueron modificados.
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Fig. 1 — Implantacion de la Enmienda 1 en los sistemas automatizados de Brasil

INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO

2.10 La primera parte del entrenamiento, involucrando operadores AIS, ATCO, Pilotos,
Lineas Aéreas, agentes expedidores de vuelo, etc., fue todavia concluida alcanzando mas de 80% del
publico total. Esta fase permitié que los operadores y técnicos tuviesen conocimiento de la Enmienda 1y
sus impactos.

2.11 La ultima fase del entrenamiento esta prevista para ser concluida hasta inicio de junio y
permitira a los operadores y técnicos conocer todas las modificaciones en las normas brasilefias con
respecto a la Enmienda 1, las modificaciones en los sistemas automatizados y las medidas de contingencia
en caso de problemas.

PRUEBAS DE INTERCAMBIO DE MENSAJES ENTRE PAISES

2.12 Para que se garantice que las informaciones de planes de vuelo circulen correctamente
entre los Estados, hay necesidad de que sean establecidos testes.

2.13 Para eso, es necesario que los Estados definan direcciones de comunicacion y mensajes
para testes.
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3.1

Accidn sugerida
Se invita a la Reunion:
a) tomar nota de la informacion presentada;

b) definir los testes que deben ser realizados entre los Estados para el intercambio
de mensajes.
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APPENDIX A/ APENDICE A

. A
- DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAGO AEREQ PLANO DE ACAO
SUBDEPARTAMENTO DE OPERACOES
N2 001 /SDOP DATA: 30/ 07 [/ 10
, IMPLEMENTAGAO DO NOVO FORMATO DE PLANO DE VOO COM A APLICAGAO DA
e ErizEle s e L ey EMENDA 1 A 152 EDICAO DO PANS-ATM DA OACI (DOC 4444)
Rio de Janeiro RJ Cep 20021-130 LEGISLACAO

CONTROLE DE SITUAGAO (STATUS): NAO COMECADA . EM ANDAMENTO l ATRASADO CONCLU]DO.

QUANDO
“ POR QUE m“mmm il M

MODULO 1 - LEGISLAGAO

14 Atualizacao das legislagdes nacionais afetadas pela Emenda 1 a 152 Edigdo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444)
Analisar o contetdo da referida Avaliar o impacto nas SDOP Reunides internas da Subdiviséo de Normas o o
111 Emenda legislacBes nacionais NOR (NOR1, NOR2 e NOR4) DECEA | 23/08/10 | 27/08/10
Documentar os tépicos
encontrados visando
L . orientar os trabalhos do SDOP . : - nga/ 09/
1.1.2 Elaborar relatério preliminar GT de atualizacéo das NOR Descrigdo sucinta dos topicos afetados DECEA 30/08/10 | 03/09/10
normas
. - Orientar as agoes do p .
Expor as conclusdes do relatorio e SDOP Reunido com o pessoal do GT e das demais P .
113 as agbes orientadoras ao GT trabalho do GT NOR areas envolvidas julgadas necessérias DECEA | 09/09/10 | 10/09/10
Propor atualizagéo as
Elaborar propostas de emenda as | legislagSes nacionais SDOP Grupo de trabalho com representantes da o vt
114 | jegisiacoes pertinentes sobre o tema NOR NOR dos CINDACTA/SRPV e do CGNA DECEA | 20/09/10 | 31/03/11
Divulgar as modificacdes
Apresentar as propostas de das normas decorrentes SDOP Reunigo com chefes de DO dos i A
115 | emenda elaboradas da referida emenda DGNA CINDACTA/SRPV & do CGNA DECEA | 28/04/11 | 20/04/11
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CONTROLE DE SITUAGAO (STATUS):

OUAN DO

MODULO 1 - LEGISLAGAO

NAO COMECADA . EM ANDAMENTO l

-A2 -

ATRASADO

CONGLUIDO l

11 Atualizagdo das legislagdes nacionais afetadas pela Emenda 1 & 152 Edigéo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444)
CINDACTA 1 CINDACTA 16/05111 | 29/07/11
DO 1
CINDACTA 2 CINDACTA - -
Atualizar os Modelos Modelos Operacionais Do 2 16/05/11 | 20/07/11
Operacionais, no que for aplicavel, | podem conter
1.1.6 com relagdo as partes afetadas informacGes afetadas CINDDASTA 8 Sgug &%it(r:%_tﬁggg\ofm representantes da DO ClND:’;CTA 16/05/11 | 29/07/11
pelas emendas as normas pelas modificacdes a
nacionais serem efetivadas CINDACTA 4 CINDACTA 16/0511 | 29/07/11
DO 3
SRERSF SRPVSP | 16/05/11 | 20/07/11
CINDACTA 1
DO
Apresentar as propostas de CINDACTA 2
modificagdo dos Modelos Consolidar as alteracGes
117 Operacionais nos temas afetados | a serem efetivadas nos CINDDASTA 3 g{;%&%ﬁ%ﬁ%gggﬁm representantes da DO DECEA 16/08/11 | 17/08/11
pelas propostas de emenda Modelos Operacionais CINDACTA 2
elaboradas Do
SRPVSP
DO
Publicar emenda as legislacdes Atualizar as le = ]
. . gislactes SDOP Enviar aoc PAME as emendas a serem i i
118 ﬁiﬁgsgées considerando a fase de nacionais sobre o tema NOR publicadas para efetivacdo em 01 Jul 2012 DECEA 01/02/12 | 01/02/12
11.9 E:r?ilfsr:tg;nsggg ;:r;iﬂzlagﬁes Atualizar as legislagdes SDOP Enviar ao PAME as emendas a serem DECEA | 20/07/12 | 20/07/12
concluida a fase de transicio nacionais sobre o tema NOR publicadas para efetivagdo em 15 Nov 2012
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO

SUBDEPARTAMENTO DE OPERACOES

Av. General Justo n? 160 Castelo
Rio de Janeiro RJ Cep 20021-130
CONTROLE DE SITUAGAO (STATUS):

MODULO 2 — AVALIAGAO DE SEGURANGA OPERACIONAL

NAO COMECADA . EM ANDAMENTO l

PLANO DE ACAO

N¢ 002

[/SDOP

DATA:

30/ 07 [/ 10

IMPLEMENTACAO DO NOVO FORMATO DE PLANO DE VOO COM A APLICACAO DA
EMENDA 1 A 15 EDICAO DO PANS-ATM DA OACI (DOC 4444)
AVALIACAO DE SEGURANCA OPERACIONAL

CONCLUIDO I

ATRASADO

QUANDO

“iNiGIo | TERWING |

STATUS | OBSERVACOES

21 Elaboragdo da avaliagdo de seguranca operacional, considerando as modificagfes advindas pela Emenda 1 a 15* Edigdo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444)
; Estabelecer a situagado atual e Andlise das alteracGes a serem na e
214 Descrever o sistema futura a serem consideradas ASEGCEA implementadas DECEA 13/09/10 | 01/10/10
o . Reunides com a equipe de especialistas das
21.2 Identificar os perigos Ld;r}g?ﬁgsr 3‘; ar:rzlisoque POSSaM | ASEGCEA | areas envolvidas na andlise (equipe de DECEA 04/10/10 | 15/10/10
peng gerenciamento do risco)
- . Reunides com a equipe de especialistas das
21.3 Avaliar preliminarmente os riscos Séisoilfg;iroggggnfﬁﬁﬁ ?,f ASEGCEA | areas envolvidas na analise (equipe de DECEA 18/10/10 | 22/10/10
¢ gerenciamento do risco)
Documentar os tdpicos
214 Elaborar relatério preliminar analisados, visando orientar os | ASEGCEA | Descrigédo sucinta dos tépicos analisados DECEA 25(10/10 | 29/10/10
trabalhos da avaliagdo
. - " . Reuni&o com o pessoal do SGSO e das
Expor as conclusoes do relatério e | Padronizar as agoes do ‘s : - . 1147 47
215 A ; g ASEGCEA | demais areas julgadas necessarias envolvidas | DECEA 03/11/10 | 04/11/10
as agoes orientadoras processo de avaliacdo no trabalho de andlise
" ] Reunides com a equipe de especialistas das
216 ﬁ?giagglgg as medidas gﬂrinfwre?scgggg\? eﬁ’gs riscos ASEGCEA | areas envolvidas na analise (equipe de DECEA 16/11/10 | 10/12/10
9 gerenciamento do risco)
Elaborar a avaliagdo preliminar, Avaliagéo preliminar do esforgo o o !
217 focando eventuais medidas de a ser despendido em medidas | ASEGCEA quf)id(fg gég:gse preliminar com o apoio dos DECEA 13/12/10 | 31/03/11
contingéncia mitigadoras
N Divulgar a avaliag&o preliminar
Apresentar a avaliagdo de Reunido com chefes de DO dos At 1Al
218 ; . realizada decorrentes da ASEGCEA . DECEA 28/04/11 | 29/04/11
seguranga operacional preliminar aplpa(;ao da referida emenda CINDACTA/SRPV
Elaborar o planejamento de P;_"rgrr] Sogvzr‘gz{; : ; s Reunides com a equipe de especialistas das
219 implementacéo das medidas im Fl’em enta ag das medidas ASEGCEA | areas envolvidas na analise (equipe de DECEA 02/05/11 | 27/05/11
mitigadoras miggadorasg gerenciamento do risco)
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CONTROLE DE SITUAGAO (STATUS):

MODULO 2 - AVALIAGAO DE SEGURANCA OPERACIONAL

NAQ COMEGCADA . EM ANDAMENTO.

- A4 -

ATRASADO

CONCLUIDO l

QUANDO

oo Temio

STATUS | OBSERVAGOES

2.1 Elaborag&o da avaliagdo de seguranga operacional, considerando as modificagdes advindas pela Emenda 1 & 15° Edigéo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444)
Elaborar o documento de Concluir a elaboragéo da Reunides com a equipe de especialistas das
2.1.10 | gerenciamento do risco & avaliagao de seguranca ASEGCEA | areas envolvidas na andlise (equipe de DECEA 30/05/11 | 29/07/11
seguranga operacional (DGRSO) operacional gerenciamento do risco)
Divulgar o resuliado do trabalho
Apresentar a avaliagdo de com os riscos detectados e as Reunido com chefes de DO dos el .
2111 sgguran(;a operacio%al medidas mitigadoras, incluindo ASEGCEA CINDACTA/SRPV DECEA 16/06/11 | 17/08/11
as contingéncias
Divulgar a avaliacao de
_ ?:aﬁér:ggigge;acmnal Encaminhar oficialmente para as o o
2.1.12 | Divulgar o DGRSO implementaczo da referida SDOP organizacdes e os setores envolvidos na DECEA 30/08/11 | 30/08/11
emenda implementacdo das medidas mitigadoras




Av. General Justo n? 160 Castelo
Rio de Janeiro RJ Cep 20021-130

CONTROLE DE SITUAGAO (STATUS):

NAO COMECADA . EM ANDAMENTO.

- A5 - SAM/IG/9- WP/10 - NE/10
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREOQ PLANO DE AQAO
SUBDEPARTAMENTO DE OPERACOES
Ne 003 |/SDOP DATA: 30/ 07 / 10

IMPLEMENTACAO DO NOVO FORMATO DE PLANO DE VOO COM A APLICACAO DA
EMENDA 1 A 152 EDICAO DO PANS-ATM DA OACI (DOC 4444)
SISTEMAS AUTOMATIZADOS

ATRASADO CONCLUIDO I

QUANDO
POR QUE STATUS | OBSERVACOES
INICIO | TERMINO

MODULO 3 — SISTEMAS AUTOMATIZADOS

341 Atualizagdo dos sistemas automatizados afetados pelas modificagdes contidas na Emenda 1 a 152 Edigdo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444)
. . " Avaliar o escopo das A
311 E”magﬁjg 0 conteldo da referida modificages a serem SDTE gg”{'; e"g:‘gi’s""éﬁde representantes do SDTE 16/08/10 | 25/08/10
implementadas
Identificagédo dos possiveis lsdeergg';‘%: ;ﬁzglé,éesmas a Reunides com os diversos segmentos
31.2 impactos da implementac¢éo do afetados pela apli c 2ci0 da SDTE envolvidos (desenvolvedores, mantenedores, SDTE 23/08/10 | 26/08/10
novo formato de plano de voo Emenda P plicac provedores de sistemas, efc.)
Consubstanciar resposta a - .
. . Descri¢do sucinta dos topicos e
3.1.3 a%gﬂi’s ﬁé?g?gd%%m 0 possivels Eggf#gﬁ;%ﬂggﬂ;pdef SDTE preenchimento da planilha de Avaliacao de SDTE 27/08/10 | 30/08/10
OACI em Lima Impactos elaborada pelo Projeto C3
Avaliacédo das capacidades atuais | Definir o esforgo a ser
. - Levantamento junto aos diversos segmentos
e futuras de processamento do despendido nas agdes de y e in
314 plano de voo com respeito ao atualizacao dos sistemas CISCEA ep:\?;vf;grc::s(ggss?;\;ﬂfaesdgisj mantenedores, CISCEA 08/09/10 | 20/12/10
contido na Emenda 1 automatizados afetados p T
Especificar e contratar as Permitir o desenvolvimento . . . ]
315 atualizactes de sistemas das atualizactes CISCEA 5';?3?5?&53:?2??2?;9;8 dsnriﬁgﬁg?s e CISCEA | 10/01/11 | 31/03/11
necessarias necessarias dos sistemas caop
~ Permitir os ensaios .
Desenvolver as atualizacdes . S Metodologia de desenvolvimento de Tmat 1amp
3.1.6 necessarias dos aplicativos visando a aplicagdo da CISCEA aplicativos criticos CISCEA | 04/04/11 | 30/12/11
Emenda
: B : Avaliar de forma
Conduzir ensaios entre sistemas antecipada as afteracdes
317 C?{;g :;D;T:g;gedgen ovo plano de de software desenvolvidas, CISCEA Prototipagao, ensaios, reunides para validagdo | CISCEA | 18/07/11 | 30/06/12
50 o p permitindo a execucdo dos
ajustes necessarios
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CONTROLE DE SITUAGAO (STATUS):

MODULO 3 - SISTEMAS AUTOMATIZADOS

NAQ COMEGADA . EM ANDAMENTO.

- A6 -

ATRASADO

CONCLUIDO l

QUAN DO

STATUS | OBSERVACOES
oo [TemaE ¢

341 Atualizagdo dos sistemas automatizados afetados pelas modificagdes contidas na Emenda 1 & 152 Edigdo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444)

Definigao dos passos de transigao

baseados nos sistemas: - =

a) com capacidade de processar tF' ub\l_c%r as ag:oesade Reunic di "

ambos os formatos: o atual & o ransigao gue serdo eunides com os diversos segmentos o o
3.1.8 novo; b} a serem modernizados ou adotadas para SDOP envolvidos (desenvolvedores, manienedores, DECEA 24/01/11 | 30/06/11

imple‘mentados antes de 2012 e conhe(:l_memo dos usuarios provedores de sistemas, etc.)

que serdo capazes de processar o & demais interessados

novo formato de plano de voo

Conduzir as agoes de transicao de | Realizar a transicéo para o = Monitorar a aplicagdo dos passos acordados e i~ .
3.1.9 acordo com o pré-estabelecido novo formato COMITE divulgados para a fase de transicéo DECEA 01/04712 | 31/07/12
3110 Descontinuar os sistemas para %&gﬁﬁ?ﬂ%@is e CISCEA Atualizar as versoes dos aplicativos envolvidos CISCEA 17112112 | 28712112

apoio do formato atual efetivago do novo formato para somente permitir o novo formato
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREQ PLANO DE ACAO
SUBDEPARTAMENTO DE OPERACOES
N2 004 | 'SDOP DATA: 30/ 07 / 10

IMPLEMENTACAO DO NOVO FORMATO DE PLANO DE VOO COM A APLICACAO DA
EMENDA 1 A 152 EDICAO DO PANS-ATM DA OACI (DOC 4444)

INSTRUCAO E TREINAMENTO
EM ANDAMENTD. ATRASADO GONCLUiDOl

Av. General Justo n? 160 Castelo

Rio de Janeiro RJ Cep 20021-130
CONTROLE DE SITUAGAOQ (STATUS):

NAO COMEGADA .

OUANDO

MODULO 4 - INSTRUGAO E TREINAMENTO

4.1 Instrucéo com relagédo as normas nacionais afetadas pelas modificagdes contidas na Emenda 1 4 15° Edigéo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444
Divulgar as modificacdes
Apresentar as emendas L ] -
das normas nacionais SDOP Reunido com os usudrios, representantes dos inEl el
4141 ﬁlaag)iggaa?sas para as normas decorrentes da Emenda 1 DGNA orgao regionais e demais interessados DECEA 05/05/11 | 05/05/11
a0 PANS-ATM
Planejar divulgacéo ao G
. . . rupo de trabalho com representantes do
Elaborar programacéo para publico interno, em SDOP - . - e P
4.1.2 seminarios infermnos espacial das areas ATM, PLN Sz?rggsp:é?n?rlg?i%?gao do material necessario DECEA 13/06/11 | 17/06/11
AIS e COM P
. Planejar divulgacéo ao Grupo de trabalho com representantes do
413 sEéer?i?l;arri Opsr %?(;zmiga() para publico externo (usudrios SFP&P SDOP para elaboragéo do material necessario DECEA 13/06/11 | 17/06/11
civis e militares) para os seminarios
I L o Instruir o publico interno, Designar representantes da DO para
4.1.4 il:r{]?(ﬂ}@r seminario (publico em especial das areas CIND[’?STA 1 ministrarem instrucéo ao efetivo operacional CINDf‘CTA 30/08/11 | 01/09/11
ATM, AlS e COM do drgao regional no formato de seminario
" - P Instruir o publico interno, Designar representantes do DO para
4.1.5 E?;I}Sr seminario (publico em especial das areas CIND[’?S’TA 2 ministrarem instrucdo ao efetivo operacional CINDQCTA 13/09/11 | 15/09/11
ATM, AIS e COM do érgao regional no formato de seminario
I L P Instruir o publico interno, Designar representantes do DO para
4.1.6 ﬁ?ﬂ;‘wﬁr seminario (pliblico em especial das areas CIND[’?STA 3 ministrarem instrucéo ao efetivo operacional CIND;‘CTA 27/09/11 | 29/09/11
ATM, AIS e COM do drgdo regional no formato de semindrio
] - P Instruir o publico interno, Designar representantes do DO para
417 E?jrl:%r seminario (pablico em especial das areas CIND[’?STA 4 ministrarem instrugdo ao efetivo operacional CIND?CTA 18/10/11 | 20/10/11
ATM, AIS e COM do drgdo regional no formato de seminario
I L o Instruir o publico interno, Designar representantes do DO para
418 ﬁ?{i}%r seminario (publico em especial das areas SRB\E’)SP ministrarem instrucéo ao efetivo operacional SRPV SP | 08/11/11 | 10/11/11
ATM, AIS e COM do drgdo regional no formato de semindrio
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CONTROLE DE SITUAGAOQ (STATUS):

NAO COMECADA .

- A8 -

EM ANDAMENTO l

ATRASADO

MODULO 4 - INSTRUGAO E TREINAMENTO

CONCLUIDO l

G0 | TERING

STATUS | OBSERVAGOES

4.1 Instrugdo com relagéo as normas nacionais afetadas pelas modificagdes contidas na Emenda 1 & 15° Edigdo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444)
; o ! . Designar representantes do SDOP para
Realizar seminario para os Instruir o publico externo i ; ) - 144} .
4.1.9 usurios (pablico externo) (usudrios civis e militares) SDOP cr::nslsgrrr.']aig:'ilolnstrugao aos usuarios no formato DECEA 281111 | 28M11/11
. L . . Designar representantes da DO para
Realizar seminario para os Instruir o pablico externo SRPV SP i . : s aq] 14
4.1.10 usuarios (piblico externo) (USUArios civis e militares) ) ‘r;gn;s;rrnai:]e‘ér:’ilolnstrugao ao0s usuarios no formato | S&o Paulo | 30/11/11 | 01/12/11
Realizar seminario enfocando os .
; Instruir o publico interno, Designar representantes da DO para
4.1.11 332%:)3 g:sfgzecgﬁtm%%sr:g%o e em especial das areas CINDDASTA 1 ministrarem instrucdo ao efetivo operacional CIND1ACTA 28/02/12 | 01/03/12
(piblico interno) ATM, AIS e COM do 6rgao regional no formato de seminario
Realizar seminario enfocando os ] - ]
- Instruir o publico interno, Designar representantes da DO para
4.1.12 gzgiﬁ:’; g:sfgzecgﬁtm%%sr:g%o e em especial das areas CINDDASTA 2 ministrarem instrugéo ao efetivo operacional CIND;‘CTA 06/03/12 | 08/03/12
(pablico interno) ATM, AIS e COM do érgdo regional no formato de semindrio
Realizar seminario enfocando os ! . -
- Instruir o publico interno, Designar representantes da DO para
4113 332%:)3 g:sfgzecgﬁtm%%sr:g%o e em especial das areas CINDDASTA 3 ministrarem instrucdo ao efetivo operacional CINDQCTA 13/03/12 | 15/03/12
(pablico interno) ATM, AIS e COM do 6rgao regional no formato de seminario
Realizar seminario enfocando os ] - ]
s Instruir o publico interno, Designar representantes da DO para
4.1.14 gzgiﬁ:’; g:sfgzecgﬁtm%%iggo & em especial das areas CINDDASTA 4 ministrarem instrugéo ao efetivo operacional CIND?CTA 20/03/12 | 22/03/12
(pablico interno) ATM, AIS e COM do érgdo regional no formato de semindrio
g{s aél(z:lirssggnfl;w::%: T:gﬁ;ngg (és Instruir o publico interno, SRPV SP Designar representantes da DO para
4115 dag medidas de contingéngia em especial das areas DO ministrarem instrucéo ao efetivo operacional SRPV SP | 27/03/12 | 29/03/12
(pablico interno) ATM, AIS e COM do érgdo regional no formato de semindrio
Realizar seminario para os
usuarios (publico externo) Desi
; - tantes do SDOP para
enfocando os aspectos da fase de | Instruir o publico externo esignar represent . - Al A
4.1.16 transicao ¢ das medidas de (usuarios civis e militares) SDOP ‘r;gn;?rﬁgzrnomstrugao aos usuarios no formato DECEA 02/04/12 | 02/04/12
contingéncia
Realizar seminario para os
usuarics (publico externo) Designar representantes da DO para
enfocando os aspectos da fase de | Instruir o publico externo SRPV SP esig P ; 2P Al A
4117 transicao ¢ das medidas de (usuarios civis e militares) DO ‘r?;n;s;rﬁ:%r::omslrugao aos usuarios no formato | Sdo Paulo | 04/04/12 | 05/04/12
contingéncia




-A9 - SAM/IG/9- WP/10 - NE/10

CONTROLE DE SITUAGAO (STATUS): NAO COMECADA . EM ANDAMENTO l ATRASADO CONCLUIDO l

POR QUE COMO QUANDO STATUS OBSERVACOES
INICIO | TERMINO ¢

MODULO 4 - INSTRUGAO E TREINAMENTO

441 Instrugdo com relagéo as normas nacionais afetadas pelas modificagdes contidas na Emenda 1 a 152 Edigdo do PANS-ATM da OACI (Doc 4444
CINDACTA 1 CINDACTA
DO 1
CINDACTA 2 CINDACTA
Realizar instrugédo especifica, Instruir o pablico interno, DO Designar representantes do orgéo regional 2
4118 reforgando os aspectos em especial das areas CINDACTA 3 para ministrarem instrucdo ao efetivo GINDACTA | 56/06/12 | 28/06/12
o operacionais da fase de transicao | ATM, AIS e COM dos DO operacional dos Destacamentos no formato de 3 e
e as medidas de contingéncia Destacamentos CINDACTA 4 seminario CINDACTA
SRPVSP
DO SRPV SP

-END/FIN -



