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  والثلاثون ةبعالساالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  أفريقياالخطة التنفيذية الإقليمية الشاملة للسلامة الجوية في : من جدول الأعمال ٣١البند رقم 

التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية 
  والمحيط الهندي فريقيالأ

  )الايكاومجلس ة من قدممورقة (

  الموجز التنفيذي
ن، ا، الذي عقد في ديرب(SP AFI/08 RAN)والمحيط الهندي  فريقياهذا الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأ

مباشرة بخطة لا تتعلق ، كان أول اجتماع يتناول مسائل ٢٩/١١/٢٠٠٨إلى  ٢٤، في الفترة من أفريقياجنوب 
وركز أساسا على مسائل السلامة وعلى رصد التقدم المحرز في برنامج التنفيذ الشامل .  الإقليميةالملاحة الجوية 

  .والمحيط الهندي أفريقيالإقليم 
  :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي  :الإجراء

تنفيذ في الإحاطة علما بالجهود الجارية التي تبذلها الدول والأمانة العامة والمجموعة الاقليمية للتخطيط وال  )أ
  .أفريقيا والمحيط الهندي في تنفيذ توصيات الاجتماع الاقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط الهندي

توجيه الأمانة العامة بالقيام، بالتنسيق مع الدول، بتحليل خطة العمل وتحديد الموارد المطلوبة للدول من أجل   )ب
  .تنفيذها

  .ر تمويل للدول من أجل تنفيذ خطة العملالطلب من المجلس تحديد مصاد  )ج
تشجيع أصحاب المصلحة على دعم الدول لتنفيذ توصيات الاجتماع الاقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا   )د

  .والمحيط الهندي
الأهداف 

  :الاستراتيجية
  .Dو Aورقة العمل هذه مرتبطة بالهدفين الاستراتيجيين 

زمة للأنشطة المشار إليها في هذه الورقة مدرجة في الميزانية المقترحة للفترة مـن  الموارد اللا  :الآثار المالية
   .٢٠١٣الى عام  ٢٠١١عام 

 )Doc 9930ة الوثيق(تقرير الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط  الهندي   :المراجع
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 المقدمة - ١

ن، جنوب أفريقيا، اوالمحيط الهندي الذي عقد في ديرب الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا ١- ١
 الإقليميةالملاحة الجوية بخطة  المتعلقةمسائل الكان يعتبر خاصا لأنه لم يتناول  ٢٩/١١/٢٠٠٨إلى  ٢٤ في الفترة من 

والمحيط  على مسائل السلامة وعلى رصد التقدم المحرز في برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا أيضابل ركز  فحسب
ومن الجدير بالملاحظة أن العديد من توصيات اللجنة .  وقسم الاجتماع إلى لجنتين منفصلتين للسلامة والكفاءة.  الهندي

المعنية بالكفاءة كانت تتعلق بالسلامة، نظرا لأن هذه اللجنة، بالإضافة إلى الكفاءة، تناولت أيضا سلامة الملاحة الجوية، في 
وفضلا عن ذلك، لا يمكن تناول تحسينات .  ية بالسلامة تناولت مسائل تتصل أساسا بالسلامة الجويةحين أن اللجنة المعن

 .الكفاءة دون النظر في سلامة مثل هذه التحسينات في الوقت ذاته

في حين أن الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط الهندي لم يبين أولوية لمعالجة أو  ٢- ١
كل توصية، لاحظ المجلس أن النهج القائم على الأداء ومنهجيات قياس التقدم التي اعتمدها الاجتماع ستوفر أساسا  استكمال

وأحيط المجلس علما بأن نماذج   .في مجال اهتمامهمالأنشطة لأصحاب المصلحة في الإقليم لاستخدامه عند تحديد أولويات 
تقريرا الملاحة الجوية وكذلك، طلب المجلس أن تقدم لجنة .  توصيات المختلفةلتنفيذ الإطار الأداء هي وسيلة إدارة فعالة 

لينظر فيها ويقدمها عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط الهندي 
متابعة جميع التوصيات بشأن الكفاءة ستتولاها  ومن الجدير بالملاحظة أن .للجمعية العموميةإلى الدورة السابعة والثلاثين 

في حين أن العديد من مسائل سلامة  بصورة مستمرة المجموعة الاقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي
لشامل المنشأة حديثا وبرنامج التنفيذ ا) RASG-AFI(الطيران ستنظر فيها المجموعة الاقليمية لسلامة الطيران ـ أفريقيا 

 :ويحتوي التذييل لورقة العمل هذه على خطة عمل تبين ما يلي. لاقليم أفريقيا والمحيط الهندي

الحالة الراهنة لتنفيذ الدول والأمانة العامة والمجموعة الاقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط   )أ
  .قيا والمحيط الهنديالهندي لتوصيات الاجتماع الاقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفري

  .التواريخ المستهدفة المحددة للتنفيذ فيما يتعلق بكل توصية  )ب
أو متوسطة الأجل ) ٢٠١١-٢٠١٠(تحديد فئات التوصيات من حيث أنها مشاريع قصيرة الأجل   )ج

  ).مستمرة(أو طويلة الأجل ) ٢٠١٥-٢٠١٠(
  .التحديات التي تواجه في تنفيذ التوصيات  )د
 .حددة لكل توصيةالمساءلة الم  )ه

 الاستنتاج - ٢

الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط عدد من المبادرات الهامة التي أعدها  يهدف ١- ٢
أن  يمكنوقد حدد الاجتماع المبادئ الأساسية التي .  إلى تحسين السلامة والكفاءة داخل إقليم أفريقيا والمحيط الهنديالهندي 

ولم يتناول  . ى المدى من المتوسط إلى الطويل على ثقافة السلامة لدول إقليم أفريقيا والمحيط الهندييكون لها تأثير عل
.  بصورة محددة الموارد المطلوبة لمتابعة التوصياتالاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط الهندي 

غير أن بعض التوصيات تدعو لبرامج عمل   .بالغة الأهمية للإقليموبدلا عن ذلك، ركز على احتياجات السلامة والكفاءة ال
.  وينصح المجلس بأنه ينبغي بذل الجهود لتحديد مصادر التمويل.  شاملة قد تتطلب جهدا كبيرا تبذله الدول له أثر مالي تبعي
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مشاريع المتعلقة ببرنامج التنفيذ وفي هذا الصدد، ينبغي التمييز بوضوح بين الأموال التي تحتاج إليها الايكاو من أجل ال

الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي وبين الأموال المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع من جانب الدول أو مجموعات الدول بدعم 
يمية وفي مجال السلامة، يدعى برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي والمكاتب الإقل.  من الجهات المانحة

وفي هذا الصدد، فإن الدعم من المجتمع العالمي ضروري لنجاح تنفيذ جميع التوصيات التي ستؤدي  .والمقر لتوفير الموارد
وفي هذه الأثناء، سيواصل المجلس الرصد بنشاط لتنفيذ . الى تحسين سلامة الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي

لاقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي والمجموعة الاقليمية لسلامة التوصيات من خلال تقارير المجموعة ا
 .الطيران ـ أفريقيا والمحيط الهندي

 
— — — — — — — —
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  التذييل
 الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط الهنديخطة العمل لتنفيذ توصيات 

الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

اشتراك الايكاو في تنفيذ  ٣/١
  مشاريع الطيران المدني 

 مشروع طويل الأجل

الطيران المدني ستواصل الايكاو مشاركتها في مشاريع 
وقد بدئت مع عدد . عاون الفنيالإقليمية عن طريق إدارة الت/الوطنية

من الدول مشاريع جديدة تتناول مسائل السلامة، وخاصة فيما يتعلق 
بتنفيذ خطط العمل التصحيحية للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

 .ويتم الاضطلاع بالمبادرات بصورة مستمرة. السلامة الجوية

مشاريع طيران 
إقليمية /مدني وطنية

منسقة ومتكاملة 
الدول في  لمساعدة

تحقيق الامتثال 
للقواعد والتوصيات 
الدولية الصادرة عن 

 الايكاو

الإفتقار الى 
التمويل، والإفتقار 
للوعي بأولويات 

الطيران على 
مستوى عال في 

معظم الدول، 
والإفتقار للإرادة 

ة لدعم يالسياس
  مشاريع الطيران

  الدول
  المكاتب الاقليمية

 إدارة التعاون الفني

 رة مستمرةالتنفيذ بصو

تنفيذ برنامج التنفيذ الشامل  ٣/٢
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 مشروع طويل الأجل

ي وصلات التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهند أنشأ برنامج
ويقوم البرنامج  .في إقليم أفريقيا والمحيط الهندياتصال بجميع الدول 

رسائل (الاتصال المباشر  برنامج أنشطته باستخدام المذكور بإيصال
برنامج التنفيذ وعن طريق موقع ) البريد الالكتروني، الخطابات، الخ

ويتم أيضا نشر .  على الانترنتأفريقيا والمحيط الهندي قليم الشامل لإ
أفريقيا والمحيط الهندي لإقليم برنامج التنفيذ الشامل أنشطة وبرامج 

الايكاو الرئيسي على  وسائط إعلام الطيران الأفريقية وموقع في
  .الانترنت

تعزيز سلامة 
 الطيران

حدود التكنولوجيا 
المتوافرة في 

الدول وفيما بين 
أصحاب 
  المصلحة

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 المكاتب الاقليمية

 التنفيذ بصورة مستمرة

النهج والقياس القائمان على  ٣/٣
  الأداء

 ر الأجلمشروع قصي

اضطلعت الفرق الفرعية للمجموعة الإقليمية  ٢٠١٠عام  أبريلفي 
للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي بمزيد من الأعمال 

الاجتماع الإقليمي الخاص داء التي وضعها الأللنهوض بأهداف 
 الجوية لأفريقيا والمحيط الهندي والمتعلقة بمجالات إدارة للملاحة

خرائط الطيران والبحث /ية وخدمات معلومات الطيرانالحركة الجو
  .والانقاذ والاتصالات والملاحة والاستطلاع

حلقة عمل إطارية للأداء  ستعقدفي إطار آلية مشروع التنفيذ الخاص، 
بهدف النهوض بقدرة إقليمية على  ٢٠١٠عام  ديسمبرالإقليمي في 

  .لأداءا إطارذج باستخدام نماالملاحة الجوية الاضطلاع بتخطيط نظم 

تخطيط وتنفيذ 
الملاحة الجوية 

الإقليمية القائمان 
 على الأداء

الموارد المطلوبة 
لمساعدة الدول 
على فهم الفكرة 

  وتنفيذها

  المكاتب الاقليمية
  
  
  
  
  
  

 مقر الايكاو

٢٠١١  
  
  
  
  
  
  

٢٠١٠ 



 A-2 A37-WP/30 
  TE/8 
  Appendix 

الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

تنفيذ العناصر بالغة الأهمية  ٤/١
  للسلامة

 مشروع طويل الأجل

ر الثمانية بالغة الأهمية خلال تحليل الثغرات مع تتم معالجة العناص
وبالإضافة إلى . ٪٩٠وشُملت حتى اليوم الدول بنسبة تتجاوز .  الدول
البرنامج العالمي لتدقيق  عن طريقتمت معالجة هذه العناصر  ذلك،

  .مراقبة السلامة الجوية

إطار تقنيني حسن 
التنظيم للطيران 
المدني مع نظام 

شامل لسلامة 
 يران المدنيالط

المساعدة للدول 
تعوقها حدود في 
الموارد بالمكاتب 

  الاقليمية

  الدول
 المكاتب الاقليمية

 التنفيذ بصورة مستمرة

  تحسين المراقبة ٤/٢
مشروع من قصير الى 

 متوسط الأجل

تم تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في مجموعة اتفاق بانجول لإنشاء 
 إعتبارا من، دخلت مرحلة التشغيل منظمة إقليمية لمراقبة السلامة

، وتم وضع إطار منظمة إقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد ١/٥/٢٠١٠
ومن ) ٢٠١٠فبراير (الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وموريتانيا 

، وأكملت ٢٠١٠ المتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل بحلول شهر ديسمبر
 يلوسط أفريقيا وساو توممشاورة مع دول الجماعة الاقتصادية والنقدية 

وتم التوصل إلى اتفاق مع الدول الشريكة ) ٢٠١٠ فبراير( يوبرينسيب
في جماعة شرق أفريقيا بشأن تقديم الدعم إلى وكالة مراقبة سلامة وأمن 
الطيران المدني لتعزيز فعاليتها كمنظمة إقليمية لمراقبة السلامة للدول 

كتب الايكاو لشرق أفريقيا ويعمل م. جماعة شرق أفريقيا الشريكة في
والجنوب الأفريقي بنشاط على تقديم الإرشاد والمساعدة الى وكالة 

وبالاضافة الى ذلك، يواصل مكتب . مراقبة سلامة وأمن الطيران المدني
شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بنشاط انشاء مركز اقليمي لطب الطيران 

المدني من أجل الدول  تحت إشراف وكالة مراقبة سلامة وأمن الطيران
تحليل للثغرات لدول  وتم إكمال. الشريكة في جماعة شرق أفريقيا

الربع الرابع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومن المقرر أن يعقد في 
اجتماع مع المديرين العامين لتحديد المشروعات ذات  ٢٠١٠ من سنة
  .الأولوية

قليمية المسؤولية عن متابعة تتولى فرق السلامة الجوية بالمكاتب الا
الدعم الفني المقدم الى المنظمات الاقليمية لمراقبة السلامة وبرامج 
التنمية التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار صلاحية الطائرات للطيران 

 .لضمان استدامة الانجازات

يوجد نظام تقنيني 
 للمراقبة

الاختناقات في 
بعض الجماعات 

الاقتصادية 
  ميةالاقلي

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
  المكاتب الاقليمية

 إدارة التعاون الفني

ستدخل المنظمة 
الإقليمية لمراقبة 

السلامة لمجموعة اتفاق 
بانجول مرحلة التشغيل 

اعتبارا من 
ومن  ٣/٥/٢٠١٠

التوقيع على  المقرر
الاتفاق الإطاري 

للاتحاد الاقتصادي 
قدي لغرب أفريقيا والن

 سنةوموريتانيا في 
٢٠١٠.  

من المتوقع بدء 
المشاورة مع دول 

الجماعة الاقتصادية 
والنقدية لوسط أفريقيا 

وساو تومي وبرينسيبي 
  .٢٠١٠ سنةفي 

تم استكمال اعداد 
المواد الارشادية 

المنسقة من أجل وكالة 
مراقبة سلامة وأمن 

  .الطيران المدني
تم استكمال دراسة 

وى بشأن إنشاء الجد
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

مركز اقليمي لطب 
الطيران وستقدم الى 
مجلس ادارة وكالة 

مراقبة سلامة وأمن 
الطيران المدني 

للموافقة عليها في الربع 
  .٢٠١٠الثالث من عام 

سيستكمل دعم وكالة 
مراقبة سلامة وأمن 

الطيران المدني بحلول 
 ٢٠١٠شهر ديسمبر 

  برنامج سلامة الدولة ٤/٣
  جلمشروع متوسط الأ

تم توفير دورات تدريبية في مجال برنامج سلامة الدولة لجميع الدول في 
إقليم أفريقيا والمحيط الهندي، ووضعت برامج للسلامة الإقليمية كجزء 
من إنشاء المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة، وتم توفير دورات في 

رامجها مجال إدارة السلامة المتكاملة للدول كوسيلة تستخدم في وضع ب
  .لسلامة الدولة

تتولى الفرق المعنية بالسلامة بالمكاتب الاقليمية المسؤولية عن متابعة 
 .تنفيذ برامج سلامة الدولة

سلامة برامج وضع 
وتحسين الدولة 
 السلامة

المتابعة المحدودة 
من جانب الدول 

لتنفيذ البرامج 
  المقترحة

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 

محيط لإقليم أفريقيا وال
  الهندي

 المكاتب الاقليمية

من المتوقع أن يكون 
لدى إقليم أفريقيا 

والمحيط الهندي برنامج 
مي للسلامة بحلول إقلي

   .٢٠١٠نهاية عام 
من المتوقع أن تكون 

جميع الدول قد وضعت 
برامجها لسلامة الدولة 

بحلول شهر يوليو 
٢٠١٢ 

تنفيذ نظام الإبلاغ عن  ٤/٤
 مركز/الحوادث والوقائع

التنسيق الأوروبي لنظم 
الإبلاغ عن الحوادث 

  والوقائع
 مشروع طويل الأجل

بشأن  نظم برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي دورتين
لمركز التنسيق الأوروبي في  نظام الابلاغ عن وقائع الطيران

   .٢٠٠٩ عام
دورة للمنتفعين نفّذ الموظفون الفنيون لنظام الابلاغ عن وقائع الطيران 

مايو حضرها مشاركون من  ٢٧الى  ١٧النهائيين في لوساكا زامبيا من 
  .زامبيا وأنغولا وزمبابوي وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وموريشيوس

تتولى فرق السلامة الجوية بالمكاتب الاقليمية المسؤولية عن متابعة تنفيذ 
  .دورات نظام الابلاغ عن وقائع الطيران

  

بيانات  قاعدةإنشاء 
السلامة الإقليمية 

والاطلاع على بيانات 
 السلامة

المزيد من ثقافة 
الابلاغ الملائمة، 
الافتقار للمتابعة 
من جانب الدول 

وأصحاب 
  المصلحة

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 المكاتب الاقليمية

 التنفيذ بصورة مستمرة
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

ة إنشاء منظمات إقليمي ٤/٥
  للتحقيق في الحوادث

مشروع من قصير الى 
 متوسط الأجل

كجزء من الدعم المقدم لإنشاء المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة، 
وضع برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي أيضا أطرا 

  .تنظيمية وقانونية ومالية لإنشاء وكالات إقليمية للتحقيق في الحوادث
وكالات إقليمية  ول الأعضاء في مجموعة اتفاق بانجولالد تأنشأ

ستدخل مرحلة التشغيل اعتبارا من شهر سبتمبر (للتحقيق في الحوادث 
لإنشاء وكالات إقليمية للتحقيق في  ، وتم وضع اتفاق إطاري)٢٠١٠

في الدول الأعضاء  في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب  الحوادث
  .التوقيع عليه على المستوى الملائم وسيتمأفريقيا وموريتانيا 

التشاور مع الدول الشريكة في جماعة شرق أفريقيا الذي يؤدي إلى 
في شهر  أُجريإنشاء وكالة للتحقيق في الحوادث لجماعة شرق أفريقيا 

وللدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط  ٢٠١٠أبريل 
أما . ٢٠١٠شهر يوليو  فيأُجري ، يوبرينسيب يأفريقيا وساو توم

عمليات إنشاء وكالة إقليمية للتحقيق في الحوادث في دول الجماعة 
الإنمائية للجنوب الأفريقي فستعقب تحديد الأولويات من جانب المديرين 

  .العامين عند استكمال تحليل الثغرات
في مجال التحقيق في ) بالانجليزية وبالفرنسية( نفّذت دورتان تدريبيتان

 .٢٠١٠ث في عام الحواد

التحقيق الفعال 
والمستقل في الوقائع 

 والحوادث

الاختناقات في 
بعض الجماعات 

الاقتصادية 
  الاقليمية

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
  المكاتب الاقليمية

 إدارة التعاون الفني

  ٢٠١٠سبتمبر 
مجموعة اتفاق (

  )بانجول
  ٢٠١٠ديسمبر 

د الاقتصادي الاتحا(
  )والنقدي لغرب أفريقيا

  ٢٠١١مارس 
الجماعة الاقتصادية (

  )والنقدية لوسط أفريقيا
  ٢٠١١يوليو 

  )جماعة شرق أفريقيا(
  ٢٠١١سبتمبر 

الجماعة الإنمائية (
  )للجنوب الأفريقي

  
تنظم الدورات التدريبية 

 بصورة مستمرة
التحقيق في وقائع خدمات  ٤/٦

وتقديم  الحركة الجوية
بات شاملة إلى الأطراف تعقي

  المعنية 
 مشروع طويل الأجل

تقرير الفريق المعني بتحليل وقائع  الى الدول أرسلت المكاتب الإقليمية
متابعة الوقائع  إجراءات وحثت على ٢٠٠٩لعام  الحركة الجويةخدمات 

  . والتحقيق فيها وكذلك على التعقيب
الحركة ائع خدمات بالإضافة إلى اجتماعات الفريق المعني بتحليل وق

من  وطلبفريق العمل التكتيكي  ٢٠٠٩الجوية، أنشئ في شهر يوليو 
الدول وشركات الطيران التحقيق في التقارير عن الأحوال غير المرضية 

المقرر ومن . وتقديم تعقيباتها) الشاملة لوقائع خدمات الحركة الجوية(
  .مواصلة الآليتين

. ٢٤/٤/٢٠١٠و ٢٣التكتيكي في  نعقد الاجتماع الثاني لفريق العملا
  .٦/٧أنظر أيضا الملاحظات على التوصية 

  
  
  
 

التحقيق الفعال 
  والمستقل في الوقائع

تداول معلومات 
 السلامة

الافتقار للمتابعة 
من جانب الدول 

وأصحاب 
وفي . المصلحة

بعض الحالات، 
تتأخر الدول في 

قبول بعثات 
  المساعدة

  فريق العمل التكتيكي
 الدول

 فيذ بصورة مستمرةالتن
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

الإبلاغ عن وقائع خدمات  ٤/٧
   الحركة الجوية

 مشروع طويل الأجل

استخدمت آلية فريق العمل التكتيكي بفعالية لمتابعة التقارير عن الوقائع 
  .التي وردت عن طريق الإبلاغ الالكتروني في معظم الحالات

الحركة الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات  قام
في شهر  الذي عقد البحث والإنقاذ/خدمات معلومات الطيران/الجوية
باستعراض استعمال شكل الايكاو النموذجي للإبلاغ عن  ٢٠١٠ أبريل

 .وتعهد بجعله أسهل استخداما Doc 4444بالوثيقة  ٤الوقائع في المرفق 

تنفيذ الثقافة العادلة 
عن طريق تشجيع 

مشغلي شركات 
بلاغ الطيران على الإ

  عن الوقائع 
الإبلاغ بمزيد من 

الانتظام، وخاصة من 
جانب مراقبي الحركة 

الجوية وطاقم قيادة 
 الطائرة

الإفتقار للمتابعة 
من جانب الدول 

وأصحاب 
وفي . المصلحة

بعض الحالات، 
تتأخر الدول في 

قبول بعثات 
  المساعدة

المجموعة الفرعية 
المعنية بخدمات 
خدمات /الحركة الجوية

ات معلوم
البحث /الطيران
  والانقاذ

مشغلو شركات 
اتحاد النقل /الطيران

  )الأياتا(الجوي الدولي 

 التنفيذ بصورة مستمرة

  برنامج دعم التنفيذ والتنمية ٤/٨
 مشروع طويل الأجل

أحيطت الدول علما بإمكان مساعدة دعم التنفيذ والتنمية على تصحيح 
 .شراكاتالثغرات مراقبة السلامة وتعزيز إنشاء 

مساعدة الدول على 
معالجة ثغرات 
 مراقبة السلامة

الإفتقار للتمويل 
  المستدام

 التنفيذ بصورة مستمرة  مقر الايكاو

برامج التنمية التعاونية  ٤/٩
للسلامة التشغيلية واستمرار 
صلاحية الطائرات للطيران 

  في أفريقيا
مشروع قصير الى متوسط 

 الأجل

مرة برصد البرامج القائمة للتنمية تقوم المكاتب الإقليمية بصورة مست
ويتم .  التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار صلاحية الطائرات للطيران

تحقيق تحويل برامج التنمية التعاونية للسلامة التشغيلية واستمرار 
منظمات إقليمية لمراقبة السلامة  صلاحية الطائرات للطيران الى

أنظر  .ليم أفريقيا والمحيط الهنديبمساعدة برنامج التنفيذ الشامل لإق
  .٤/٢التوصية 

إنشاء منظمات 
للسلامة لدعم نظم 

سلامة الطيران 
 المدني للدول 

الإفتقار للتمويل 
المستدام لبعض 

برامج التنمية 
التعاونية للسلامة 

التشغيلية 
واستمرار 

صلاحية الطائرات 
للطيران الذي من 

المحتمل أن يستمر 
بالنسبة للمنظمات 

ليمية لمراقبة الاق
  السلامة

  
  
  

  إدارة التعاون الفني
 المكاتب الإقليمية

برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

 الهندي

٢٠١١ 
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

منهجية تخطيط السلامة   ٥/١
  الإقليمية 

 مشروع متوسط الأجل

، ٢٠١٠شهر مارس  فيدولة  ٤٦ بالنسبة الىأجريت تحليلات للثغرات 
؛ وتم ٢٠١٠ الربع الثالث من سنةتبقية بحلول وستستكمل في الدول الم

تحديد مستويات النضج وتقرير المشروعات ذات الأولوية ووضع خطط 
 .الدعم على جميع المستوياتويتم تقديم .  العمل

تخطيط السلامة 
 المتكامل والمنسق

أنظر التوصيتين 
  ٤/٩و ٤/٢

برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
  كاتب الاقليميةالم

  الدول

إكمال تحليل الثغرات 
وضع ـ ست ٢٠١١

جميع خطط العمل في 
صورتها النهائية 
 ٢٠١٢ وستبدأ الأنشطة

 سيتم الاضطلاع –
الجولة الثانية لتحليل ب

الثغرات لتقييم التقدم 
 المحرز

الالتزام بالتعاون بين   ٥/٢
  الحكومة والصناعة

 مشروع طويل الأجل

ليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط الهندي عقد الاجتماع الإق
  .بروح الحاجة إلى التعاون بين الدول والصناعة لمعالجة مسائل السلامة

للمزيد من تعزيز التنسيق مع الصناعة، أنشئت المجموعة الإقليمية 
 .لسلامة الطيران ـ أفريقيا والمحيط الهندي

التنسيق المتسق مع 
جميع أصحاب 

 المصلحة

لتعاون المحدود ا
بين الحكومة 

  والصناعة

  الايكاو
  الدول

 أصحاب المصلحة

 التنفيذ بصورة مستمرة

  القدرة على مراقبة السلامة  ٥/٣
 مشروع قصير الأجل

في معظم الحالات، تبين تحليلات الثغرات أن الدول ليست في وضع 
يمكنها من وضع والإبقاء على نظام فعال ومستدام لمراقبة السلامة، 

إنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السلامة  وافقت معظم الدول علىلك، لذ
ويقوم برنامج التنفيذ الشامل .  بوصفه أحد الإجراءات ذات الأولوية

لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي بنشاط بدعم إنشاء المنظمات الإقليمية 
ية التوص انظر(لمراقبة السلامة والوكالات الإقليمية للتحقيق في الحوادث 

  .)أعلاه ٤/٢

مشاركة الدول في 
المنظمة الإقليمية 
 لمراقبة السلامة 

ثمة حاجة لمساعدة 
الدول في معالجة 
شواغل السلامة 

الهامة لتنفيذ 
احتمال التقارب 
عن كثب الذي 

أقره تدقيق مراقبة 
السلامة في الوقت 

  .المناسب
يمكن مساعدة 

بعض الدول في 
جهود التنفيذ عن 

طريق اتاحة 
يف بالعمل التكل

لفترات قصيرة 
ريثما يتم انشاء 

المنظمات الاقليمية 

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 المكاتب الاقليمية

 نفس ما ورد في
 أعلاه ٤/٢ توصيةال
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

لمراقبة السلامة 
ومشاريع إدارة 

  . التعاون الفني
وفي هذا الصدد 
يعوق المكاتب 

الاقليمية النقص 
في عدد 
  .الموظفين

إقليمية  مجموعاتإنشاء   ٥/٤
  لسلامة الطيران 

 مشروع قصير الأجل

تعزيز بيئة سلامة  .مجموعات إقليمية لسلامة الطيران ،٢٠١٠أنشأ المجلس، في مايو 
 الطيران المدني

  المكاتب الاقليمية  لا توجد
  الدول 

 الصناعة

 تم استكماله

برنامج الايكاو للتعاون الفني  ٥/٥
قليم أفريقيا والمحيط لإ

  الهندي 
 مشروع طويل الأجل

تقوم إدارة التعاون الفني بوضع إجراءات لتقييم رضا الزبائن عن 
 .مشاريع التعاون الفني وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات

تنفيذ مشاريع الايكاو 
وبصورة بكفاءة 
 مرضية

أعرب الاجتماع 
الثالث لرؤساء 

الطيران المدني، 
عقد في  الذي

، ٢٠٠٩نوفمبر 
عن قلقه إزاء 

نوعية الخبراء 
الاستشاريين الذين 

تختارهم إدارة 
التعاون الفني 

للمشاريع الجارية 
المختلفة في الاقليم 
وطلب من الايكاو 

تحسين عملية 
الاختيار لضمان 

أن المرشحين 
الذين يتم اختيارهم 

لديهم المؤهلات 
  .والخبرة المطلوبة

  

  نيإدارة التعاون الف
 المكاتب الاقليمية

 التنفيذ بصورة مستمرة
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

دعم الدول فيما يتعلق  ٥/٦
  بمسؤولياتها عن المراقبة

  مشروع طويل الأجل

  يتم تقديم الدعم المستمر خلال بعثات الايكاو
، جرت ٢٠٠٩خلال الإجتماع الثالث لرؤساء الطيران المدني في نوفمبر 

ي عن الاجراءات المتخذة الموافقة على أن تقدم الدول تقريرا ربع سنو
وأصدر المكتبان الاقليميان كتبا للمنظمة . لتصحيح الثغرات المحددة

 .لتشجيع الدول على تقديم تقارير عن التقدم المحرز

قيام هيئات الطيران 
المدني بالمراقبة 
  المعززة للسلامة 

يتوقع التعقيب من 
 الدول

الاستجابة 
المحدودة لكتب 
المنظمة، تُشجع 

لى زيادة الدول ع
ارسال الردود في 
  .أقرب وقت ممكن

  المكاتب الإقليمية 
 الدول

 التنفيذ بصورة مستمرة

إعداد وتنفيذ وسيلة إقليمية   ٥/٧
  للإبلاغ عن السلامة

 مشروع متوسط الأجل

تم توفير التدريب بشأن مركز التنسيق الأوروبي لنظم الإبلاغ عن 
لشامل لإقليم أفريقيا الحوادث والوقائع وسيواصل برنامج التنفيذ ا

الدول على تنفيذ  وشُجعت). أعلاه ٤/٤انظر (والمحيط الهندي توفيره 
/ وسيلة مركز التنسيق الأوروبي لنظم الإبلاغ عن الحوادث والوقائع
  .  نظام الإبلاغ عن الحوادث والوقائع كجزء من التدريب الذي يتم توفيره

ي لنظم الابلاغ عن مركز التنسيق الأوروبنُظّمت حلقات عمل بشأن 
زمبابوي /زامبيا وهراري/أنغولا ولوساكا/الحوادث والوقائع في لواندا

  .وحظيت حلقات العمل هذه بترحيب جميع الدول المشاركة
بالاضافة الى ذلك، سينظم مكتب شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، 

، دورتين تدريبيتين على نظام ابلاغ مركز ٢٠١٠بحلول نهاية عام 
يق الأوروبي لنظم الابلاغ عن الحوادث والوقائع، احداهما في التنس

نيروبي، كينيا، والأخرى في دبي على أساس استرداد التكاليف لمشغلي 
 .برنامج الأغذية العالمي الذين يرعاهم برنامج الأغذية العالمي

قاعدة بيانات السلامة 
الإقليمية والاطلاع 
 على بيانات السلامة

ثقافة الابلاغ 
كثر ملاءمة، الأ

وضمان متابعة 
تنفيذ واستخدام 

  .النظم

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 
لاقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 المكاتب الاقليمية

سيتم تنفيذ وسيلة 
الابلاغ في جميع دول 
إقليم أفريقيا والمحيط 

الهندي بحلول 
٣١/١٢/٢٠١٢ 

استراتيجيات التدريب لسلامة  ٥/٨
  الطيران في أفريقيا

 مشروع قصير الأجل

نظمت اللجنة الأفريقية للطيران المدني مؤتمر عموم أفريقيا الأول 
وعقد اجتماع متابعة في شهر . ٢٠٠٩لتنسيق التدريب في شهر فبراير 

في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، لإنشاء الفريق العامل  ٢٠٠٩مايو 
لتي ينبغي لخبراء التدريب الأفريقيين ولتحديد اختصاصاته والإجراءات ا

قد مؤتمر عموم أفريقيا الثاني وع.  اتخاذها لتحديد الخطة الرئيسية
  .٢٠١٠ لتنسيق التدريب في شهر يونيو

قام الفريق العامل لخبراء التدريب الأفريقيين، مع تقديم برنامج التنفيذ 
الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي الدعم في مجال السكرتارية، بعقد 

توصياته التي تحدد الخطة الرئيسية لتنسيق  وقُدمتعات ثلاثة اجتما
التدريب في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي إلى مؤتمر عموم أفريقيا الثاني 

  ).٢٤/٦/٢٠١٠إلى  ٢٢القاهرة، من (لتنسيق التدريب 

قوة عمل مدربة 
ومؤهلة بصورة 

 ملائمة

الافتقار لالتزام 
الدول وأصحاب 
المصلحة بتنفيذ 

  التوصية

  الدول
برنامج التنفيذ الشامل 
لاقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 المكاتب الاقليمية

  ٢٠١٠ ديسمبر
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 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

أجرى برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي، بمساعدة من 
 بشأن احتياجات التدريب صالات الطيران، استقصاءالشركة الدولية لات

في قاعدة البيانات توافرت و  .٢٠١٠يناير واستكملت تحليلات الموارد 
نتائج الاستقصاء وتحليل الثغرات وتوصيات  وقُدمت.  ٢٠١٠مايو  شهر

الفريق العامل لخبراء التدريب الأفريقيين إلى مؤتمر عموم أفريقيا الثاني 
  . حسب ما ورد بيانه أعلاه لتنسيق التدريب

تنسيق ومواءمة المساعدة  ٥/٩
  المقدمة

 مشروع طويل الأجل

لب المعلومات عن المساعدة المقدمة إلى الدول عن طريق اجتماعات تط
 .المجموعات الإقليمية ودون الإقليمية

برنامج مساعدة فنية 
منسق في سبيل 

معالجة ثغرات سلامة 
 الطيران

الافتقار لتوافر 
المعلومات عن 

البرامج المقترحة 
  والجارية

  المكاتب الاقليمية
برنامج التنفيذ الشامل 

أفريقيا والمحيط  لإقليم
 الهندي

 التنفيذ بصورة مستمرة

برنامج عمل برنامج التنفيذ  ٥/١٠
الشامل لإقليم أفريقيا 

  والمحيط الهندي 
مشروع من متوسط الى 

 طويل الأجل

يتم حاليا تنفيذ برنامج عمل برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط 
خاص للملاحة الجوية لأفريقيا الهندي الذي اعتمده الاجتماع الإقليمي ال

والمحيط الهندي وتبلغ أي تغييرات للدول وتنشر بموقع برنامج التنفيذ 
 .الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي على الانترنت

اعتماد برنامج عمل 
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

 الهندي

أنظر التوصية 
٣/٢  

برنامج التنفيذ الشامل 
ليم أفريقيا والمحيط لإق

 الهندي

من المقرر نقل أنشطة 
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

الهندي الى المكاتب 
الاقليمية بحلول شهر 

وستكون  . ٢٠١١يناير 
الأنشطة مستمرة حتى 

 .٢٠١٥شهر ديسمبر 

  تحليل الثغرات ٥/١١
 مشروع متوسط الأجل

على مستوى الدولة من جانب  نتائج تحليل الثغرات تستعرض أولا
الفريق الذي أجرى تحليل الثغرات وفي وقت لاحق على المستوى 

 أولوية تستخدم لتحديدسوف الإقليمي مع رؤساء الطيران المدني و
وأدت مثل هذه الاستعراضات، على مستوى الدولة، إلى .  المشاريع

 ة بالسلامة في المكاتبوضع مهمة للدعم من جانب الفرق المعني
على المستوى الإقليمي، إلى إعداد أطر تنظيمية وقانونية و الإقليمية،

ومالية لإنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السلامة ووكالات إقليمية للتحقيق 
وتم تحديد المشاريع ذات الأولوية على المستوى .  في الحوادث

والاتحاد الاقتصادي ) ٢٠٠٨ أكتوبر(مجموعة اتفاق بانجول : الإقليمي
وجماعة شرق أفريقيا ) ٢٠٠٩مارس (النقدي لغرب أفريقيا و
والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ) ٢٠٠٩  أغسطس(

التنفيذ الكامل 
للمشاريع ذات 
الأولوية على 

 .المستوى الإقليمي

الاختناقات 
وضعف متابعة 

القرارات من 
  جانب الدول

برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
  ةالمكاتب الاقليمي

 الدول

دول مجموعة اتفاق 
بانجول، ديسمبر 

٢٠١٠ 
دول الاتحاد الاقتصادي 

نقدي لغرب أفريقيا وال
وموريتانيا، يوليو 

٢٠١١  
دول الجماعة 

الاقتصادية والنقدية 
لوسط أفريقيا وساو 

، يتومي وبرينسيب
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 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

عقد اجتماع استعراض من أجل الجماعة  المقررومن ).  ٢٠١٠ فبراير(
الإنمائية للجنوب الأفريقي والدول غير المنتمية إلى إطار للتعاون 

 . ٢٠١٠ن عام الربع الثالث م في الإقليمي

 ٢٠١١ديسمبر 
الدول الشريكة في 

جماعة شرق أفريقيا، 
  ٢٠١١يوليو 

الجماعة الإنمائية 
ودول للجنوب الأفريقي 

 ٢٠١٢بعد يناير  أخرى
  المشاريع ذات الأولوية  ٥/١٢

 روع طويل الأجلمش
تم عرض نتائج تحليل الثغرات، بما في ذلك المعلومات عن الإجراءات 
المطلوبة، بموقع برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

وتشجع الدول على سد الثغرات المحددة وكذلك على .  على الانترنت
  .ذات الأولويةالاتصال بالجهات المانحة للمساعدة في تنفيذ المشاريع 

وعلى مستوى الايكاو، أرسل الأمين العام كتبا إلى الدول والجهات 
غير أن استجابة .  المانحة طالبا منها دعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية

  .لم تكن كبيرة الجهات المانحة والدول وأصحاب المصلحة
تنفيذ تشجع دول إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على التعاون فيما بينها ل

 .لويةالمشاريع ذات الأو

التنفيذ الكامل 
للمشاريع ذات 
الأولوية على 

 المستوى الإقليمي 

  الدول  الافتقار للتمويل
  الصناعة

 الجهات المانحة

 التنفيذ بصورة مستمرة

المتابعة والرصد المستمر  ٥/١٣
  لاستدامة مشاريع التنفيذ

مشروع من متوسط الى 
 طويل الأجل

فريقان معنيان بالسلامة في المكتبين  ،٢٠٠٩ر ، في شهر ينايأنشئ
وتم تكليف نائبي المديرين ).  داكار ونيروبي(الإقليميين الأفريقيين 

المكتبين بقيادة الأنشطة المتعلقة بالفريقين المعنيين  هذين الإقليميين في
لبرنامج  ٢عناصر مجال التركيز رقم (بالسلامة في المكتبين الإقليميين 

وحددت الدول التي ).  امل لإقليم أفريقيا والمحيط الهنديالتنفيذ الش
من جانب الفريق المعني بالسلامة في المكتب  معينةتتطلب مساعدة 

 .برنامج لإجراءات الدعم ٢٠١٠اعتبارا من  أبريل  بدئالإقليمي و

رصد مشاريع 
 السلامة بكفاءة

على الرغم من 
إنشاء فريقين 

معنيين بالسلامة 
 في مكتب شرق

أفريقيا والجنوب 
الأفريقي وفي 
مكتب غرب 

ووسط أفريقيا، 
فإن الموارد الفنية 

المتوافرة في 
المكتبين الاقليميين 
قد لا تكون كافية 

  .لدعم الدول
  
  
  

  المكاتب الاقليمية
برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

 الهندي

التنفيذ بصورة مستمرة 
ويتم رصده مرتين في 

  .السنة
حقق هدف التنفيذ تماما ي

بحلول شهر ديسمبر 
٢٠١٥ 
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 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

  إنشاء فرق سلامة تكميلية ٥/١٤
 مشروع متوسط الأجل

أنشأت الدول الأعضاء في مجموعة اتفاق بانجول الفريق الإقليمي 
لسلامة الطيران لمجموعة اتفاق بانجول الذي عقد اجتماعه الأول في 

مة كجزء من إنشاء وسوف تنشأ فرق إقليمية أخرى للسلا.  ٢٠٠٩مايو 
 .الإقليمية لمراقبة السلامة المنظمات

برنامج عمل حسن 
التنسيق لمعالجة 
 ثغرات السلامة

الحاجة الى تمويل 
مستدام للبرامج 

المقترحة، والتزام 
الدول في بعض 

الجماعات 
الاقتصادية 

  .الاقليمية

برنامج التنفيذ الشامل 
لاقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
  قليميةالمكاتب الا

  الدول
برامج التنمية التعاونية 

للسلامة التشغيلية 
واستمرار صلاحية 
  الطائرات للطيران
الفريق الإقليمي 
 لسلامة الطيران

 ٢٠١٢ديسمبر 

  إطار الأداء الإقليمي  ٦/١
 مشروع قصير الأجل

/ الحركة الجويةقام الاجتماع العاشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات 
بتكليف فرقة  ٢٠٠٩البحث والإنقاذ في مايو / خدمات معلومات الطيران

العمل المعنية بالملاحة القائمة على الأداء بوضع هدف الأداء الإقليمي 
  .المسؤوليات والجداول الزمنية إسنادفي صورته النهائية بما في ذلك 

 رديسمبتعقد في من المقرر أن في إطار آلية مشروع التنفيذ الخاص، 
حلقة عمل بشأن إطار الأداء الإقليمي لاكتساب قدرة  ٢٠١٠من عام 

إقليمية على الاضطلاع بالتخطيط لنظم الملاحة الجوية باستخدام نماذج 
  .إطار الأداء

قام الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة 
اذج اطار البحث والانقاذ بتحديث نم/خدمات معلومات الطيران/الجوية

وأنجز الاجتماع الثالث للمجموعة الفرعية المعنية . الأداء المتعلقة بها
بالاتصالات والملاحة والاستطلاع المزيد من العمل أيضا بشأن أهداف 

  .الأداء الاقليمية المتصلة بمجال الاتصالات والملاحة والاستطلاع
عشر سيتم استعراض نماذج إطار الأداء هذه في الاجتماع السابع 

 .للمجموعة الاقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي

اعتماد إطار الأداء 
لتخطيط وتنفيذ 
 .الملاحة الجوية

الافتقار للوعي 
بالنهج القائم على 

  .الأداء
الأموال المحدودة 
  لعقد حلقات العمل

المكاتب الاقليمية 
المجموعة الإقليمية و

للتخطيط والتنفيذ في 
والمحيط  أفريقيا

الهندي والهيئات 
 الفرعية 

٢٠١٠ 

  إطار الأداء الوطني  ٦/٢
 مشروع قصير الأجل

المزيد من الإرشادات عن  دول إقليم أفريقيا والمحيط الهنديستتلقى 
لدول  ٢٠١٠عام  ديسمبر طريق حلقة عمل الايكاو المزمع عقدها في

 إقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

إطار الأداء الوطني 
 الملاحة الجوية لنظم

الافتقار للوعي 
بمفهوم النهج القائم 

  على الأداء

  المكاتب الاقليمية
 الدول

٢٠١١ 
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 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

إعادة تنظيم خطة الملاحة  ٦/٣
  الجوية الإقليمية 

 مشروع متوسط الأجل

التواؤم مع خطة  نتضع الايكاو خططا الكترونية للملاحة الجوية ستضم
 الملاحة الجوية العالمية 

ية خطط ملاحة جو
إقليمية والكترونية 

 منسقة

الحاجة لتنمية 
الوعي بهذا 

المفهوم في الدول، 
وتوافر التمويل 
  .من أجل تنفيذه

 ٢٠١٣ مقر الايكاو

إعادة تنظيم المجموعة  ٦/٤
الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

  أفريقيا والمحيط الهندي
  مشروع قصير الأجل

بدأت الأمانة العامة زدواج، لابغية تيسير التنسيق والتقليل من ا
خدمات معلومات / والمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة الجوية

ويشمل هذا القيام فورا .  البحث والإنقاذ في توحيد الأنشطة/ الطيران
بعقد اجتماعات مشتركة والاضطلاع بأنشطة متعاقبة وتقديم اقتراحات 

قيا والمحيط الهندي إلى المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفري
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن .  لإدماج بعض الهيئات الفرعية

 ميزانيةيؤدي التوحيد إلى زيادة وعي مسؤولي الدول وإتاحة استخدام 
  . السفر بمزيد من الكفاءة

دعيت لأول مرة المجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة 
والانقاذ والمجموعة الفرعية  البحث/خدمات معلومات الطيران/الجوية

المعنية بالاتصالات والملاحة والاستطلاع للاجتماع في الأسبوع نفسه 
وعقدت المجموعتان جلسة . بقاعتين متجاورتين بغية تعزيز التنسيق
 .مشتركة واحدة تمخضت عن نتائج فعلية

المجموعة الإقليمية 
للتخطيط والتنفيذ في 

أفريقيا والمحيط 
تنظيمها الهندي المعاد 

لتنفيذ إطار الأداء 
 الإقليمي 

المكاتب الاقليمية   لا توجد
المجموعة الإقليمية و

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 
الهندي والهيئات 

 الفرعية

٢٠١٠ 

تنفيذ الشكل الجديد لخطة  ٦/٥
  الطيران النموذجية للايكاو 

 مشروع متوسط الأجل

ب الإقليمية لتحديد عدد الدول التي المكات الذي تقوم به جري الاستقصاءي
 تلقائية لمعالجة خطة الطيران، وكذلكالنظم التعتزم استخدام  وأتستخدم 
التقدم الذي أحرزته في سبيل إتاحة معالجة الشكل الجديد لخطة  للتأكد من
فرقة عمل لمعالجة المسائل المتعلقة بالانتقال إلى وقد أنشئت .  الطيران

المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في  قامتو.  خطة الطيران الجديدة
ومن المقرر أن  .أفريقيا والمحيط الهندي باعتماد فرقة العمل رسميا

تجتمع فرقة العمل المعنية بالانتقال الى خطة الطيران لأفريقيا والمحيط 
ويتم أيضا تحديث نموذج اطار الأداء . ٢٠١٠الهندي قبل نهاية عام 

لى المجموعة الاقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا المعني وتقديمه ا
  .والمحيط الهندي

  
 

تنفيذ الشكل الجديد 
 لخطة الطيران

الافتقار للوعي 
بالمفهوم القائم 

  على الأداء
الاستجابة 

المحدودة من 
الدول لاستقصاء 
  المكتب الاقليمي

الأموال المحدودة 
  لعقد حلقات العمل

المكاتب الاقليمية 
الإقليمية  المجموعةو

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 الدول

  ٢٠١٢نوفمبر 
معلومات حديثة من 
الدول والمزيد من 

الارشاد بشأن خطة 
الطيران في الاجتماع 

السابع عشر للمجموعة 
الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

منهجية تقييم السلامة  ٦/٦
  التشغيلية

 ع قصير الأجلمشرو

الاجتماع السابع عشر للمجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في  اعتمد
 .أفريقيا والمحيط الهندي منهجية لتقييم السلامة

اعتماد منهجية تقييم 
 السلامة

الأموال المحدودة 
لتقديم الارشاد 
وعقد حلقات 

  العمل

  المكاتب الاقليمية
المجموعة الإقليمية 
ي للتخطيط والتنفيذ ف
أفريقيا والمحيط 

  الهندي 
 الدول

٢٠١٠ 

  إنشاء فريق عمل تكتيكي  ٦/٧
 مشروع قصير الأجل

وناقش  ٢٠٠٩عقد فريق العمل التكتيكي اجتماعه الأول في مايو 
وكانت المؤتمرات عن طريق الانترنت .  اختصاصاته وبرنامج عمله

وقد سهل هذه .  ناجحة نسبيا ومن المزمع عقدها كل أسبوعين
ماعات استخدام برامجية المؤتمرات عن طريق الانترنت زهيدة الاجت

وأتاح هذا لفريق العمل التكتيكي أن .  التكلفة كبديل للاجتماعات المباشرة
  .يتابع في الوقت المناسب التقارير عن الأحوال غير المرضية المحددة

في البداية عددا ضخما من  تلقّىعلى الرغم من أن فريق العمل التكتيكي 
لتقارير عن الأحوال غير المرضية، كان الاتجاه مؤخرا هو انخفاض ا

ومع ذلك، لا يزال فريق العمل التكتيكي يواجه .  في أعدادها تدريجي
  :ومن بين المسائل التي يتعين التغلب عليها ما يلي.  عملا ضخما

إحجام الدول عن الاستجابة للاستفسارات بشأن التقارير عن   )أ
  .ضيةالأحوال غير المر

  .الافتقار إلى الموارد المخصصة لآلية فريق العمل التكتيكي  )ب
تحديد نقطة اتصال في كل دولة للتعامل مع فريق العمل   )ج

  .التكتيكي
على الرغم من أن أغلبية الدول تستجيب لاستفسارات فريق العمل 
التكتيكي، فإن دولتين أو ثلاث دول فيها أكبر عدد من التقارير عن 

وهذه مسألة ذات أولوية .  ير المرضية هي الأقل استجابةالأحوال غ
  .بالنسبة لفريق العمل التكتيكي

الاجتماع السنوي الثاني لفريق العمل  ٢٤/٤/٢٠١٠و ٢٣عقد في يومي 
وحدد الحاجة لتوسيع النطاق الى ما تحت طبقات الحدود الدنيا . التكتيكي

عن ) FL 290أي تحت مستوى الطيران (ل الرأسي ـالمخفضة للفص
طريق النظر في الاتجاهات الصادرة عن الفريق المعني بتحليل وقائع 

  .خدمات الحركة الجوية لأفريقيا والمحيط الهندي

معالجة التقارير عن 
الأحوال غير 

 المرضية

دعم الدول 
المحدود لآلية 
فريق العمل 

  التكتيكي
الافتقار لرد الدول 
على استفسارات 

فريق العمل 
  التكتيكي

التزمت دول قليلة 
بالتحقيق في 
التقارير عن 
الأحوال غير 

  المرضية
اء الافتقار لإعط

الأولوية لمسائل 
السلامة من جانب 

  الدول
الافتقار لقيام 

الدول ومقدمي 
خدمات الملاحة 
الجوية ومشغلي 

الطائرات بالابلاغ 
  عن الوقائع

  المكاتب الاقليمية
المجموعة الإقليمية 

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 فريق العمل التكتيكي 

أول تقرير يقدمه فريق 
تكتيكي الى العمل ال

الاجتماع السابع عشر 
للمجموعة الاقليمية 

للتخطيط والتنفيذ في 
ط الهندي أفريقيا والمحي

  ٢٠١٠في عام 
يعاد تشكيل نموذج 

الابلاغ الالكتروني عن 
الوقائع ليستخدمه 

مراقب الحركة /الطاقم
 ٢٠١٠الجوية في عام 
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

لاحظ الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة 
البحث والانقاذ أن أحد العوامل /خدمات معلومات الطيران/الجوية

ابة الدول المحدودة هو استخدام أشكال غير رسمية المساهمة في استج
ووافقت المجموعة الفرعية على دعم المكاتب  . للابلاغ عن الوقائع

للوثيقة  ٤الاقليمية لجعل نموذج الابلاغ عن الواقعة الوارد في المرفق 
Doc 4444 أسهل استخداما بالنسبة للطاقم ومراقب الحركة الجوية .

لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي تنسيق  ويتولى المكتب الاقليمي
  .المشروع

أنشطة رصد ومتابعة الحد  ٦/٨
الأدنى المخفض للفصل 

  الرأسي
 مشروع طويل الأجل

المكاتب الإقليمية مع وكالة الرصد الإقليمية لأفريقيا والمحيط  نسقت
صية، وخاصة بشأن توفير البيانات متابعة متطلبات التولالهندي 

لطائرات المصرحة للحد الأدنى المخفض للفصل الرأسي وتعيين ل
د تم وق.  مديرين للبرنامج الوطني للحد الأدنى المخفض للفصل الرأسي

من الطائرات القادرة على تطبيق الحد الأدنى  ٪٩٠ترخيص أكثر من 
ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم نظرا لأن .  المخفض للفصل الرأسي

  .هذه هي عملية جارية
أنشئ فريق التدقيق التابع لوكالة الرصد الإقليمية لأفريقيا والمحيط 

  .الهندي
عملية حالة السلامة اللاحقة  ٢٠٠٩أجريت في الربع الأخير من عام 

استثارة  وجلساتوأدت التحضيرات في نوفمبر إلى المناقشات .  للتشغيل
الأفكار بشأن حالة السلامة اللاحقة للتشغيل التي حضرها مشاركون من 

.  ٢٠١٠إلى نهاية يناير  ٢٠٠٩فريق العمل التكتيكي من أوائل ديسمبر 
ة لأفريقيا والمحيط الهندي وسهلها وقد قادت العملية وكالة الرصد الإقليمي

  .الإستشارية ALTRAN مجموعةخبراء استشاريون من 
استُكملت حالة السلامة اللاحقة لتشغيل الحد الأدنى المخفض للفصل 
الرأسي ونظر فيها الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية 

قاذ في البحث والان/خدمات معلومات الطيران/بخدمات الحركة الجوية
  .٢٠١٠أبريل عام 

  
  

عمليات الحد الأدنى 
المخفض للفصل 
الرأسي المتسمة 
 بالسلامة والكفاءة

إحجام الدول عن 
تقديم بيانات 

  السلامة التشغيلية
دعم الدول 

المحدود لوكالة 
الرصد الاقليمية 
لأفريقيا والمحيط 

  الهندي

  المكاتب الاقليمية
المجموعة الإقليمية 
ي للتخطيط والتنفيذ ف
أفريقيا والمحيط 

وكالة الرصد و/الهندي
الإقليمية لأفريقيا 
  والمحيط الهندي

 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

أهداف أداء الملاحة القائمة   ٦/٩
  على الأداء
 جل القريبمشروع للأ

أقر الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة 
 ٢٠١٠البحث والانقاذ في أبريل عام /خدمات معلومات الطيران/الجوية

أهداف أداء الملاحة القائمة على الأداء التي قام بتحديثها الاجتماع 
اء وفرقة المشترك بين فرقة العمل المعنية بالملاحة القائمة على الأد

 .العمل المعنية بالنظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية

تخطيط وتنفيذ 
الملاحة الجوية 

الإقليمية القائمة على 
 الأداء 

الافتقار لفهم 
المفهوم ومقاومة 

تجاوز النظم 
التقليدية لطرق 
خدمات الحركة 

  الجوية
لا تشارك الدول 

في ندوات الملاحة 
القائمة على الأداء 

توفد  أو/و
مشاركين غير 

ملائمين 
  لحضورها

الأموال المحدودة 
  للندوات، الخ

  الافتقار للتدريب

المكاتب الاقليمية 
المجموعة الإقليمية و

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 

  الهندي 
 الدول

٢٠١١  
تحديث نماذج اطار 
الأداء في الاجتماع 

السابع عشر للمجموعة 
الاقليمية للتخطيط 

في أفريقيا  والتنفيذ
  والمحيط الهندي

دعم إنشاء مكتب للايكاو في  ٦/١٠
أفريقيا معني بإجراءات 

  الطيران
 مشروع قصير الأجل

وفرت التطورات في التنفيذ العالمي للملاحة القائمة على الأداء، وخاصة 
إنشاء مكتب إجراءات الطيران في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، معلومات 

يتعين إنشاء مكتب واحد لإجراءات الطيران في كل  وخبرة تشير إلى أنه
وبالتالي، فإن الاجتماع المشترك بين فرقة العمل المعنية بالملاحة .  مرة

القائمة على الأداء وفرقة العمل المعنية بالنظام العالمي للملاحة بالأقمار 
، اقترح أن ترجئ الايكاو ١٠/٩/٢٠٠٩إلى  ٨الصناعية، الذي عقد من 

اب يدعو الدول إلى تقديم اقتراحات لإنشاء واستضافة مكتب تعميم كت
  .إجراءات الطيران لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي

كان الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة 
البحث والانقاذ الذي عقد في الفترة من /خدمات معلومات الطيران/الجوية

قادا راسخا أنه لا ينبغي المزيد من يعتقد اعت ٣٠/٥/٢٠١٠الى  ٢٦
تأخير برنامج اجراءات الطيران لاقليم أفريقيا والمحيط الهندي وأنه 
ينبغي القيام فورا بإرسال الخطاب الذي يدعو الدول المهتمة بالأمر الى 

وبناء على ذلك تم . اقتراح استضافة ودعم برنامج اجراءات الطيران
 .٢٠١٠ارسال الخطاب في يونيو 

شاء مكتب إجراءات إن
الطيران لإقليم أفريقيا 

 والمحيط الهندي 

الموارد المحدودة 
في برنامج 

الملاحة القائمة 
  على الأداء

  ٢٠١١ مقر الايكاو
علما بأنه تم منذ وقت 

قريب انشاء مكتب 
اجراءات الطيران 

لاقليم آسيا والمحيط 
الهادئ، طولبت الأمانة 
العامة بالاسراع بإنشاء 

ت طيران مكتب اجراءا
مماثل من اجل اقليم 

  أفريقيا والمحيط الهندي
يسترشد في التنفيذ 

بالخبرة المكتسبة في 
إنشاء مكتب اجراءات 

الطيران لاقليم آسيا 
 والمحيط الهادئ
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 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

تنفيذ النظام الجيوديسي  ٦/١١
وقاعدة  ١٩٨٤العالمي لعام 

البيانات الالكترونية عن 
  التضاريس والعوائق
 مشروع طويل الأجل

واصل الاجتماع الخامس لفرقة العمل المعنية بخدمات معلومات الطيران 
وخرائط الطيران لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي الذي عقد في داكار في 

استراتيجيات / وفر للدول مبادئ توجيهيةو، أنشطة المتابعة ٢٠٠٩مايو 
كترونية وقاعدة البيانات الال ١٩٨٤لتنفيذ النظام الجيوديسي العالمي لعام 

عن التضاريس والعوائق وإزالة ثغرات خدمات معلومات الطيران 
  .وخرائط الطيران

أبرز المؤتمر الإقليمي الثالث لإدارة معلومات الطيران خريطة طريق 
انتقال إقليم أفريقيا والمحيط الهندي من خدمات معلومات الطيران إلى 

 .ارة معلومات الطيرانإد

تنفيذ النظام 
عالمي الجيوديسي ال

وقاعدة  ١٩٨٤لعام 
البيانات الالكترونية 

عن التضاريس 
 والعوائق

اكتساب موظفي 
خدمات معلومات 
الطيران وخرائط 
الطيران المحدود 

للمعرفة 
والمهارات 

الملائمة الأموال 
المحدودة المتوافرة 

للدول من أجل 
  التنفيذ

  المكاتب الاقليمية
المجموعة الإقليمية 

للتخطيط والتنفيذ في 
فريقيا والمحيط أ

  الهندي 
 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

التنفيذ الكامل لمنطقة تحويل  ٦/١٢
الحركة لملاحة المنطقة 
العشوائية فوق المحيط 

  الأطلسي
 مشروع قصير الأجل

تنفيذ منطقة تحويل  )٢٠١٠(والثالثة ) ٢٠٠٩(نفذت بالكامل المرحلتان الثانية 
الحركة لملاحة 

المنطقة العشوائية 
 فوق المحيط الأطلسي

  المكاتب الاقليمية  لا توجد
المجموعة الإقليمية 

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 

  الهندي 
 الدول

 أكمل

 نشر إجراءات اقتراب بالأداء ٦/١٣
الملاحي المطلوب قائمة على 
النظام العالمي للملاحة 

  بالأقمار الصناعية
 مشروع قصير الأجل

وفرقة العمل المعنية بالملاحة القائمة على الأداء  أخذت المكاتب الاقليمية
زمام المبادرة لتشجيع الدول على إدخال عمليات الاقتراب القائمة على 

 .ناعية مرحلة التشغيلالنظام العالمي للملاحة بالأقمار الص

إجراءات الاقتراب 
بالأداء الملاحي 

المطلوب القائمة على 
النظام العالمي 

للملاحة بالأقمار 
 الصناعية

توفير الأموال 
للإرشاد العملي 

  للدول
الافتقار للثقة بشأن 
الملاحة بدعم من 

النظام العالمي 
للملاحة بالأقمار 

  الصناعية

  المكاتب الاقليمية
قليمية المجموعة الإ

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 الدول

٢٠١٠  
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

مساعدة الايكاو في المسائل  ٦/١٤
القانونية والتنظيمية المرتبطة 

بتنفيذ إجراءات الاقتراب 
نظام العالمي للملاحة بال

  بالأقمار الصناعية
مشروع من قصير الى 

 متوسط الأجل

سيجرى استقصاء في اجتماع مشترك بين فرقة العمل المعنية بالملاحة 
للملاحة بالأقمار القائمة على الأداء وفرقة العمل المعنية بالنظام العالمي 

  .طاق المشروعمستوى التنفيذ لكل دول بغية تحديد ن الصناعية للتأكد من

إرشادات بشأن 
المسائل التنظيمية 
المتعلقة بإجراءات 

الاقتراب القائمة على 
النظام العالمي 

للملاحة بالأقمار 
 الصناعية

الافتقار للأموال 
لتوفير الارشاد 

  العملي للدول

  ٢٠١٠ مقر الايكاو
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

تعزيز تنفيذ السجمت ونظام  ٦/١٥
إدارة الجودة في إقليم أفريقيا 

  والمحيط الهندي 
 مشروع طويل الأجل

تعزيز تنفيذ السجمت ونظام إدارة : هدف أداء الأرصاد الجوية تم اعتماد
 . الجودة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي

تنفيذ السجمت ونظام 
 دارة الجودةإ

الأموال المحدودة 
  للتنفيذ

  المكاتب الاقليمية
 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي
الدعم الفني والمالي لتنفيذ  ٦/١٦

نظم إدارة الجودة في إقليم 
  لمحيط الهنديأفريقيا وا

 مشروع متوسط الأجل

ستحدد الايكاو، بالتعاون مع جهات مانحة أخرى، المصادر المحتملة 
للدعم الفني والمالي للدول من أجل تنفيذ نظم إدارة الجودة في مجال 

 .الأرصاد الجوية للطيران

خدمات الأرصاد 
الجوية للطيران 
المتسمة بالكفاءة 

 والفعالية

الافتقار للحماس 
يم الجهات لتقد

المانحة الدعم 
المالي والفني الى 

  الدول

  مقر الايكاو
 المكاتب الاقليمية

٢٠١٢  
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي
تنفيذ تحذيرات وتنبؤات  ٦/١٧

المنطقة النهائية وتوفير 
تنبؤات النظام العالمي ل

المنطقة وتحقيق التبادل 
الأمثل لمعلومات الأرصاد 
الجوية التشغيلية والتدريب 

  للعاملين في الأرصاد الجوية 
 مشروع طويل الأجل

تعزيز تنفيذ تحذيرات : التالي الأرصاد الجوية هدف أداء تم اعتماد
ة وتنبؤات المنطقة النهائية، وتوفير تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطق

 .وتحقيق التبادل الأمثل لمعلومات الأرصاد الجوية التشغيلية

خدمات الأرصاد 
الجوية للطيران 
المتسمة بالكفاءة 

 والفعالية

الافتقار للموظفين 
المدربين الناجم 

عن الميزانية غير 
الكافية على 

  مستوى الدولة

  المكاتب الاقليمية
 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

متابعة شبكة الأقمار  ٦/١٨
الصناعية لإقليم أفريقيا 

  والمحيط الهندي 
  :١٦/٠٧الاستنتاج 

 مشروع قصير الأجل

اجتماع  ٢٥/٦/٢٠٠٩إلى  ٢٣، ليبيريا، في الفترة من اعقد في مونروفي
السابع عشر لشبكة الأقمار الصناعية لإقليم أفريقيا والمحيط التنسيق 

  )الاجتماع السابع عشر للجنة إدارة شبكة الأقمار الصناعية( الهندي
جرى النظر في الاستنتاجات البارزة للاجتماع السادس عشر للجنة و

  . إدارة شبكة الأقمار الصناعية
لأقمار الصناعية أنشئ فريق فني مشترك لتقييم وإعادة هندسة شبكة ا

  )١٧/٠٢الاستنتاج (لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي 
وضعت قائمة دول شبكة الأقمار الصناعية لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

  .التي يتعين تقييمها

شبكة محدثة للأقمار 
الصناعية لإقليم 
أفريقيا والمحيط 

 الهندي 

المكتب الاقليمي   الافتقار للتمويل
لأفريقيا الغربية 

  والوسطى
 الدول

٢٠١٠  
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
للمجموعة عشر 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

 توإقليم روبرتس لمعلوما) غانا(تم تعيين هيئة الطيران المدني في غانا 
أفريقيا ومدغشقر كقادة لثلاثة  الطيران ووكالة سلامة الملاحة الجوية في

  .٢٠٠٩ أكتوبر ١٥أغسطس إلى  ١٥فرق لإجراء التقييم في الفترة من 
، SR 3/76-0743أرسل كتاب متابعة مكتب أفريقيا الغربية والوسطى رقم 

 .، إلى الدول والمنظمات الدولية١٥/١٠/٢٠٠٩المؤرخ 

لمؤرخ ، اSR 3/76-0032كتاب مكتب أفريقيا الغربية والوسطى رقم 
النظر إلى الاجتماع السابع عشر للجنة إدارة  استرعى، ٢٠/١/٢٠١٠

وطلب تعيين خبراء وقادة فرق،  ٠٢شبكة الأقمار الصناعية والاستنتاج 
 .وتقارير تقييم إن كانت متوافرة

في صورتها النهائية قائمة خبراء لانجاز  ١٦/٣/٢٠١٠وضعت في 
  .العمل

 قيا الغربية والوسطى في شهر أبريلعقد اجتماع تنسيق في مكتب أفري تم
 .مع قادة الفرق لاعتماد تخطيط التقييم في الموقع ٢٠١٠

تخطيط وتنفيذ وتشغيل  ٦/١٩
شبكات للمحطات ذات 

الفتحات الصغيرة جدا في 
  إقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

 مشروع قصير الأجل

أحيطت جميع فرق إدارة شبكة المحطات ذات الفتحات الصغيرة جدا 
الجماعة الإنمائية للجنوب : كات الاتصالبالحاجة لتنسيق شب علما

وشبكة المحطات ذات الفتحات الصغيرة جدا  ٧/٤/٢٠٠٩و ٦الأفريقي، 
أبريل، وشبكة  ٢٣و ٢٢لشمال شرق إقليم أفريقيا والمحيط الهندي، 

إلى  ١٣الأقمار الصناعية لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي، من 
١٥/٦/٢٠٠٩. 

ة جنوب المحيط الأطلسي إلى إنشاء دعا الاجتماع الرابع عشر لمنطق
لجنة لإدارة  شبكة الأقمار الصناعية لأقاليم معلومات الطيران في وسط 

أنشئت  جنة إدارة شبكة الأقمار الصناعية التيلل مماثلةالمحيط الأطلسي 
الاستنتاج (من أجل شبكة الأقمار الصناعية لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

SAT14TF1/01.(  
 ١٩من (جتماع الخامس عشر لمنطقة جنوب المحيط الأطلسي الا ناقش
 .تنفيذ هذا الاستنتاج واستعرض )٢١/٥/٢٠١٠إلى 

شبكة محكمة 
للاتصالات في إقليم 

أفريقيا والمحيط 
 الهندي

الافتقار للأموال 
لدعم تنمية هذا 

  البرنامج

  المكاتب الاقليمية
مقدم خدمات / الدول

الملاحة الجوية الذي 
ة المحطة يستعمل خدم

ذات الفتحات الصغيرة 
 جدا 

٢٠١١  
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

  والمحيط الهندي
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

-تحسين الاتصالات جو ٦/٢٠
أرض على التردد العالي في 
إقليم أفريقيا والمحيط الهندي 
عن طريق استخدام إذاعات 

  الأيونوسفيري البث
 مشروع قصير الأجل

الايكاو بإعداد  يضطلع قسم الاتصالات والملاحة والاستطلاع في مقر
  برنامج لإدارة الترددات 

تخصيص الترددات 
بكفاءة وموثوقية 
محسنة للاتصال 

 أرض-جو

  ٢٠١٠ مقر الايكاو  لا توجد
مشروع تنفيذ خاص 
لحلقة عمل في سبتمبر 

٢٠١٠  
توفير معلومات حديثة 

ي الاجتماع السابع ف
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

  والمحيط الهندي
 

  طيف الترددات ٦/٢١
مشروع من قصير الى 

 متوسط الأجل

تقوم دول إقليم أفريقيا والمحيط الهندي بتحديث قائمة الاتصالات لتزويد 
 .قاعدة بيانات الترددات بالمعلومات

الاجتماع الأول لفريق إدارة الترددات كذلك عمل و نظم مقر الايكاو حلقة
إلى  ٢٨/٩لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي، في داكار في الفترة من 

٢/١٠/٢٠٠٩ 

أحيطت الدول والمنظمات الدولية الأخرى علما بموقف الايكاو وطُلب 
  .منها دعمه

سيعقد اجتماع تنسيق إقليمي لتحديد موقف منسق قبل المؤتمر العالمي 
  .٢٠١٢للاتصالات الراديوية لعام 

دعم الدول 
والمنظمات لموقف 
الايكاو في المؤتمر 
العالمي للاتصالات 

 الراديوية 

الأموال مطلوبة 
لعقد اجتماع 

ACP-GF  في اقليم
أفريقيا والمحيط 
الهندي لتنسيق 

  موقف الدول
الافتقار للأموال 
من أجل المكاتب 
الاقليمية لحضور 
اجتماعات الاتحاد 

فريقي الأ
  للاتصالات

  مقر الايكاو
  المكاتب الاقليمية

 الدول

٢٠١٢  
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

وضع ترتيبات دون الإقليمية  ٦/٢٢
  للبحث والإنقاذ

 مشروع طويل الأجل

الإنقاذ بهدف وضع ترتيبات مشتركة فرقة عمل معنية بالبحث و أنشئت
 .للبحث والإنقاذ تشمل إعداد نموذج إطار للأداء

وضع إطار ، في مسألة ٢٠١٠نظرت جماعة شرق أفريقيا، في فبراير 
   .لتشغيل اتفاق شرق أفريقيا للبحث والإنقاذ

 

الترتيبات المشتركة 
 للبحث والإنقاذ 

الافتقار لمشاركة 
في منتديات 

الايكاو بشأن 
  البحث والانقاذ

  

  المكاتب الاقليمية
  الدول

المجموعة الإقليمية 
للتخطيط والتنفيذ في 

 أفريقيا والمحيط

  التنفيذ بصورة مستمرة
  أنشئت فرقة العمل
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 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

في نيامي بشأن البحث والإنقاذ  عقد ندوة ٢٠١٠ في شهر يونيو تم
عسكري لتوعية الدول بشأن مسائل البحث والإنقاذ ال/ والتنسيق المدني

  .ومسؤولياتها في هذا المجال
 ٢٠١٠ترعى الإمارات العربية المتحدة ندوة عن البحث والإنقاذ في عام 

وتدعم أيضا إنشاء مركز مشترك لتنسيق الإنقاذ في دول الجماعة 
  .الإنمائية للجنوب الأفريقي

نية بتحقيق تكامل خدمات البحث فرقة العمل المع ٢٠١٠ستجتمع في عام 
والانقاذ في أفريقيا والمحيط الهندي التي أنشأها الاجتماع الحادي عشر 

خدمات معلومات /للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة الجوية
 .البحث والانقاذ/الطيران

عدم وجود 
مؤسسات بحث 

وانقاذ منشأة 
  بوضوح في الدول

الافتقار لاسناد 
واضح 

للمسؤوليات 
واجراءات 

المساءلة في توفير 
  البحث والانقاذ

الافتقار للتدريب 
في مجال البحث 

  والانقاذ

توفير معلومات حديثة  الهندي 
في الاجتماع السابع 

عشر للمجموعة 
الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

تنفيذ ترخيص المطارات   ٦/٢٣
ونظم إدارة السلامة في 

  المطارات
 مشروع قصير الأجل

حلقة عمل إقليمية بشأن ترخيص ) ٢٠٠٩(عقدت في الدار البيضاء 
أخرى، بالتعاون مع إدارة الطيران الاتحادية، في  وعقدتالمطارات 

  ).٢٠١٠أبريل (كمبالا 
نظم إدارة / نُفذت أنشطة تدريبية عديدة بشأن برنامج سلامة الدولة

السلامة ويستمر تنفيذ هذه الأنشطة في إطار برنامج التنفيذ الشامل لإقليم 
وشملت الأنشطة التدريبية تدريب المدربين .  حيط الهنديأفريقيا والم

ويجري في .  الذين من المتوقع أن يواصلوا الأنشطة التدريبية مع الدول
إطار برنامج التنفيذ الشامل لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي تقديم المساعدة 
لإعداد نظم لإدارة السلامة من أجل الدول الشريكة في جماعة شرق 

  .اأفريقي
تحديات التنفيذ في الفريق الفرعي المعني بعمليات المطارات  نوقشت

التابع للمجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي 
وتقدم النتائج إلى الاجتماع السابع .  ٢٠١٠في يونيو ) الاجتماع الثامن(

  .عشر للمجموعة الإقليمية المذكورة
 

تدريب الموظفين 
ؤولين عن المس

/ برنامج سلامة الدولة
  .  نظم إدارة السلامة
تزويد المدربين 

بالمهارات اللازمة 
للقيام بالمزيد من 

  .التدريب
تحديد التحديات 
 .الحالية والناشئة

قدرات الموارد 
البشرية المحدودة 

  في الدول

برنامج التنفيذ الشامل 
لإقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
  المكاتب الاقليمية

 دولال

٢٠١٠  
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي
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 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

العضوية المعدلة للمجموعة  ٦/٢٤
الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في 

  أفريقيا والمحيط الهندي
 مشروع قصير الأجل

ة للتخطيط والتنفيذ في الاجتماع السابع عشر للمجموعة الإقليمي قام
أفريقيا والمحيط الهندي بتعديل اختصاصات المجموعة الإقليمية 

 المذكورة 

اختصاصات محدثة 
للمجموعة الإقليمية 

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 

 الهندي

المجموعة الإقليمية   لا توجد
للتخطيط والتنفيذ في 

أفريقيا والمحيط 
 الهندي 

٢٠١٠ 

غرات الملاحة الجوية إزالة ث ٦/٢٥
في إقليم أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 مشروع طويل الأجل

خطط المكتب الإقليمي لتحسينات القدرة في مجال الموارد البشرية 
.  وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية تعزيز التفاعل مع الدول

وسيشمل هذا تطوير مواقع تفاعلية على الانترنت بما في ذلك قاعدة 
  .انات الإقليمية للثغراتالبي
إلى الدول  الاضطلاع ببعثات ومن المعتزم الاضطلاع بالمزيد منهاتم 

المستهدفة لمعالجة ثغرات معينة حددت بوصفها ذات أولوية عالية من 
جانب الاجتماع الإقليمي الخاص للملاحة الجوية لأفريقيا والمحيط 

يمية للتخطيط والتنفيذ الهندي والفريق الاستشاري الفني والمجموعة الإقل
 .في أفريقيا والمحيط الهندي

الاجتماع السابع عشر للمجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في  قام
أفريقيا والمحيط الهندي باستعراض وتحديث أهداف الأداء الإقليمي التي 
بدأها الاجتماع الإقليمي الخاص لأفريقيا والمحيط الهندي المتعلقة على 

  .بإزالة الثغرات وجه التحديد
لاحظ الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة 

البحث والانقاذ أن قائمة الثغرات /خدمات معلومات الطيران/الجوية
الحالية لاقليم أفريقيا والمحيط الهندي المتعلقة بمجالات ادارة الحركة 

لبحث والانقاذ غير خرائط الطيران وا/الجوية وخدمات معلومات الطيران
فهي لا تعبر عن نتائج تحليل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة . مفيدة

السلامة الجوية والخطة العالمية للسلامة الجوية للثغرات وملاحظات 
فريق العمل التكتيكي لاقليم أفريقيا والمحيط الهندي والبعثات الى الدول 

ي جهد منسق قبل نهاية عام ويتعين على المكاتب الاقليمية البدء ف. الخ
  .لاعادة بناء قاعدة البيانات ٢٠١٠

  
  
  
 

الموارد المحدودة  التقليل من الثغرات
  لازالة الثغرات
الافتقار لتحديد 
ملائم لأولويات 

  تخصيص الموارد
الافتقار للالتزام 

  بسد الثغرات

  المكاتب الاقليمية
المجموعة الإقليمية 

للتخطيط والتنفيذ في 
محيط أفريقيا وال

  الهندي
 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

  والمحيط الهندي
استعراض وتحديث 
قائمة الثغرات قبل 

 ٢٠١٠نهاية عام 
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الجهة صاحبة   التحديات النتيجة المزمع/الإجراء المتخذ المهمة/توصية الاجتماع الإقليمي
 المصلحة المسؤولة

 التاريخ المستهدف
 الاسم الرقم

نهج تعاوني لتخطيط نظم  ٦/٢٦
يضع  الحركة الجويةإدارة 

  عتبار البيئة في الا
 مشروع طويل الأجل

سيواصل المكتب الإقليمي التفاعل مع الدول عن طريق كتب المنظمة 
  .لتعزيز التنفيذ

المجموعة الإقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهندي  أنشأت
الحركة الجوية، لقياس الفوائد البيئية لتحسينات إدارة  مجموعة فرعية

علما بالحاجة  ةالفرعي مجموعتهاالمذكورة و ميةالإقليالمجموعة  وأحيطت
  .الجوية التخطيط لتنفيذ نظام الملاحةعند  في الاعتبار البيئة وضع إلى

قام الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الفرعية المعنية بخدمات الحركة 
البحث والانقاذ بتحديث نماذج اطار /خدمات معلومات الطيران/الجوية

 .الأداء بناء على ذلك

اعتماد المفهوم 
التشغيلي لإدارة 
لاتخاذ  الحركة الجوية

 ةالقرارات التعاوني

توافر الأموال 
  المحدود في الدول

  المكاتب الاقليمية
المجموعة الإقليمية 

للتخطيط والتنفيذ في 
أفريقيا والمحيط 

  الهندي
 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
جموعة عشر للم

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

تخطيط الاستعداد للجائحات   ٦/٢٧
  في قطاع الطيران 

 مشروع طويل الأجل

 رشُجعت الدول على الانضمام إلى مشروع الترتيبات التعاونية لمنع انتشا
  .الأمراض السارية من خلال السفر الجوي

ومطارين ) أبوجا، لاغوس(ريا ينيج بمطارين في ٢٠٠٩أجريت في عام 
عمليات تقييم لخطط ) كيب تاون وجوهانسبورج(في جنوب أفريقيا 
.  ٢٠١٠وأجري تقييم آخر في نيروبي في يونيه  . الاستعداد للجائحات

  .ومن المزمع اجراء تقييم اضافي لموزمبيق
أنشئ فريق اقليمي لطب الطيران تشمل اختصاصاته تنسيق وتحقيق 

  .خطيط الاستعداد فيما بين أصحاب المصلحةانسجام ت
حلقة عمل بشأن الاستعداد  ٢٠١٠نفّذت في نيروبي، كينيا، في يونيو 

 .للجائحات

تعزيز القدرة على 
تخطيط الاستعداد 

لمنع انتشار 
الأمراض السارية من 

 خلال السفر الجوي

الافتقار للوعي 
بدور ومسؤولية 
سلطات الطيران 
المدني وأصحاب 

في  المصلحة
تخطيط الاستعداد 

  للجائحات

  الايكاو
 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

تنفيذ مشروع الايكاو للتعاون  ٦/٢٨
الفني بشأن نظام عالمي 

   الحركة الجويةلإدارة 
 ل الأجلمشروع طوي

شُجعت الدول على الانضمام إلى مشروع الايكاو للتعاون الفني لتنفيذ 
  .خطة الملاحة الجوية القائمة على الأداء

تم وضع مشروع لمساعدة الدول في تنفيذ الملاحة القائمة على الأداء 
وتقديم المسودة في الاجتماع السابع عشر للمجموعة الاقليمية للتخطيط 

 .يا والمحيط الهنديوالتنفيذ في أفريق

مشروع اقليمي 
لمساعدة الدول في 
تنفيذ نظم الملاحة 
 القائمة على الأداء

الحاجة الى توعية 
الدول لفهم 

  البرنامج وتنفيذه

  الايكاو
 الدول

  التنفيذ بصورة مستمرة
توفير معلومات حديثة 

في الاجتماع السابع 
عشر للمجموعة 

الاقليمية للتخطيط 
والتنفيذ في أفريقيا 

 والمحيط الهندي

  — انتهى —




