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SAN JOSE RNAV
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1.INTRODUCCION
2.PLANEACION
3.CONCLUSION

San José RNAV consistió en un proyecto, de dotación de 7 procedimientos

Basados en ambiente PBN para el Aeropuerto INTL Juan Santamaría, 
en donde habilitara las 2 pistas para procedimientos por  Instrumentos
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SAN JOSE RNAV

Año 2006:

 Se elige al AIJS como plan de trabajo para la implementación del proyecto

SAN JOSERNAV/RNP.

1.INTRODUCCION

Año 2009:
• El 17 de NOV. , se da inicio al proyecto en San José ,Costa Rica. En donde 

participaron, operadores, proveedores de servicio, industria, controladores aéreos, 
diseñadores, pilotos.( se fija metodología de trabajo)

Año 2010.
• Se recibe primer diseño, el cual mostró incompatibilidad con las operaciones mixtas, 

que tiene el AIJS  ( VFR)

Año 2011.
• Se recibe segundo diseño, el cual mostró incompatibilidad  en operaciones CDO  y CCA.

Año 2012.
• El 30 de abril ,se recibe tercer diseño, el cual cumplió con las objetivos estratégicos y 

específicos planteados. Por lo que se procede a dar  inicio al PLAN DE TRABAJO
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SAN JOSE RNAV

2. PLANEACION (4)

BASADOS EN EL MANUAL DE  CONCEPTO DEL ESPACIO AEREO 

PARA LA IMPLEMENT. DEL PBN DE EUROCONTROL,
SE DISEÑAN 4 FASES

PLAN :

DISEÑO :

VALIDACION :

IMPLEMENTACION :

MEJORAR EL
ESPACIO AEREO
CDO / CCO /TBO

ACTIVIDAD 3

DIRECCION GENERAL DE

COSTA RICA
AVIACION CIVIL

DIRECCION GENERAL DE

COSTA RICA
AVIACION CIVIL

SAN JOSE
PBN

 REQUISITOS DE
ACUERDO
OPERACIONAL

ACTIVIDAD 1

EQUIPO DE TRABAJO
ACTIVIDAD 2

 SIMULACION
RTS

ACTIVIDAD

 2  SIMULADORES
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
REDISEÑAR :
SECTORES
TMA
SALIDAS ︵SIDs ︶ ︶

LLEGADA ︵STARs ︶

RUTAS

︵ EN PROCESO ︶

PLANEAMIENTO
DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDAD 1

 PLAN DE
IMPLEMENTACION

ACTIVIDAD 2

 REVISION POST
IMPLEMENTACION

ACTIVIDAD 3
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SAN JOSE RNAV

2. PLANEACION (3)

FASE 1 PLAN

MEJORAR EL
ESPACIO AEREO
CDO / CCO /TBO

ACTIVIDAD 3

DIRECCION GENERAL DE

COSTA RICA
AVIACION CIVIL

DIRECCION GENERAL DE

COSTA RICA
AVIACION CIVIL

SAN JOSE
PBN

 REQUISITOS DE
ACUERDO
OPERACIONAL

ACTIVIDAD 1

EQUIPO DE TRABAJO
ACTIVIDAD 2

Requisitos de acuerdo operacional:
- Aumento en la capacidad
- Variantes al espacio aéreo
- Equilibrio de Operación

Equipo de Trabajo:
-Conformar  Equipos.
-Comité Director.
- Director de proyecto.
- Administrador del proyecto.
-Definir Metodología de trabajo.

Mejorar el Espacio aéreo y el aeropuerto.
-Permitir aprox. por proced. RWY25.
- Realizar operaciones CCO y CDA
- Mejoramiento operac.  CONTRAFLUJO
- Independiz. Operaciones VFR / IFR
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SAN JOSE RNAV

2. PLANEACION (3)

FASE 2 . DISEÑO.

ACTIVIDAD
REDISEÑAR :
SECTORES
TMA
SALIDAS ︵SIDs ︶ ︶

LLEGADA ︵STARs ︶

RUTAS

︵ EN PROCESO ︶

EN ESTA FASE :

-Se crean 3 circuitos de    espera en caso 
de ser necesario.
- 2 llegadas  que sirven para las dos pistas
- 2 SIDs uno para cada pista.
- 3 procedimientos de aproximacion.
- pista 07 (1) RNAV/ GNSS
- pista 25 (2) RNAV/  RNP

Se crean 7 directivas Operacionales
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SAN JOSE RNAV

3. VALIDACION (3)

:

 SIMULACION
RTS

ACTIVIDAD

 2  SIMULADORES
ACTIVIDAD

FASE 3 .VALIDACION
En esta fase se efectúan 3 métodos:

Simuladores de Vuelo:
Se realizan 2 simulaciones 
Panamá (COPA) y Salvador (TACA . AVIANCA)

Pruebas en vivo:
Se efectuaron una serie de 
verificaciones en vivo con aeronaves

Pruebas  especificas en vivo:
La compañía COPA suministro una 
aeronave para hacer la validaciones.
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4. IMPLEMENTACION (3)
1. PLANEAMIENTO:
Definir un plan de tiempo de trabajo , e 

iniciar el plan de implementación

PLANEAMIENTO
DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDAD 1

 PLAN DE
IMPLEMENTACION

ACTIVIDAD 2

 REVISION POST
IMPLEMENTACION

ACTIVIDAD 3

FASE 4 .IMPLEMENTACION

2. PLAN DE IMPLEMENTACION:
Se diseñaron los 2 planes , en donde se 
muestran todas las necesidades.
Reflejando varias actividades y sub. 
actividades.

3. REVISION POST  IMPLEMENTACION:
Se  INICIA un plan de medición de la 
performance a partir del 13 de DIC 2012
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SAN JOSE RNAV

4. IMPLEMENTACION
PLAN DE IMPLEMENTACION (3)

Se diseña el Plan de Implementación
Con su línea de tiempo de trabajo y se 
elige la fecha de PRE implantación.

1

3

5

PLAN DE MEDICION DE
PERFORMANCE

PROCESO TOMA DE
DESICIONES ( CDM )

2

4

CONCEPTO ESPACIO
AEREO

EVALUACION DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL

SISTEMA
AUTOMATIZADOS ATC

8

10

NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

DESICION DE
IMPLEMENTACION

7

9

APROBACION DE
AERONAVES Y OPERADORES
6

CAPACITACION

SITEMA DE MONITOREO DE
LA PERFORMANCE

En base a las 10 actividades 
y sus 43 sub. actividades 
que genero el plan de 
implementación, se  fija 
fecha de implantación.

13 de Dicembre 2012
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SAN JOSE RNAV

4. IMPLEMENTACION
PLAN DE IMPLEMENTACION

Se diseña el  cronograma de actividades 
iniciando en la semana 18, y fijando fecha 
de implantación  en la semana 50
13 de diciembre 2012
.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONCEPTO ESPACIO
AEREO

PLAN DE MEDICION
DE PERFORMANCE

SISTEMAS
AUTOMATIZADOS

AP
R

. A
ER

Y 
O

PE
R

.

NO
R

M
AS

 Y
PR

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S

C
AP

AC
.

SISTEMA DE
MONITOREO

1

EVALUACION DE LA
SEGURIDAD

OPERACIONAL

2

3
TOMA DE

DECISIONES ︵CDM ︶.4

5
6

7

8

DECISION DE
IMPLEMENTACION9

10
FECHA  DE  IMPLEMENTACION PREOPERACIONAL

FECHA DEFINITIVA DE IMPLEMENTACION

ABRIL 

18 20 21 2219 23

MAYO 2012

25 26 2724 28 30 31 3229 33

JUNIO 2012 JULIO 2012

34 35

AGOSTO 2012

36 37 39 40 4138 42 4443 47 48 49 50 51 52

SET. 2012 OCT. 2012 NOV. 2012 DIC. 2012

45 4643/REQUEREMIENTOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

3.2
3.3
3.4

4.2

5.2

6.2
6.3
6.4
6.5

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8.2
8.3
8.4
8.5

9.2
9.3

10.2

15 NOV. 2012 / SEM47

O.1
O.2
O.3
0.4

ACT

0.5

1716

13 DIC. 2012 / SEM49

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2

3.1

4.1

5.1

6.1

3.2
3.3
3.4

4.2

5.2

6.2
6.3
6.4
6.5

EJ

ME

KJ

EJ
JF

20SET 18OCT 15NOV 13DIC23AGO

RR

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

O.1
O.2
O.3
0.4

8.1

9.1

10.1

8.2
8.3
8.4
8.5

9.2
9.3

10.2

32 33 34 35 36 37 39 40 4138 42 4443 47 48 49 50 51 5245 46

20SET 18OCT 15NOV 13DIC23AGO

PLAN DE IMPLEMENTACION PBN / AIJS

V1 L06AGO2012

EJ

BM
EJ
RR

EJ
RR

BM
CM
EJ
BM
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This image cannot currently be displayed.This image cannot currently be displayed.
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SAN JOSE RNAV
3.CONCLUSIONES  (9)

1.SAN JOSE RNAV permitirá:

3.Realizar operaciones CCO y CCA

4.Mejoramiento de operaciones contra flujo

5. Mejorar la independencia de las operaciones IFR y VFR.

2.Permitir aproximaciones por instrumentos a la pista 25:

6. STARs mas cortas (reduce. en 9millas (2.5 min)
basado en 700 operaciones. Se produce 1.107.000kk de combustible
y 352.900 Kg. en emisiones

8.Reducción de riesgo CFITs

7.Utilizando pista 25 par vuelos IFR, con un uso de 25% se produce 
Economía en 166.000kg de combustible , reducción de 529.300 CO2

9.Proyección de economía en un año   2.2 millones dólares.
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